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La realización de este proyecto surge como requisito fundamental para la 
obtención del título de Graduado en ingeniería de obras públicas por la Universidad 
de A Coruña, si bien su carácter es meramente académico. 
 
En este y siguientes puntos del presente proyecto se recogerán los aspectos 
técnicos, constructivos, económicos, sociales, ambientales, etc. de la obra desde su 
inicio hasta el final de su construcción y durante su vida útil. 
 
El título es el siguiente:  
 
“Paseo fluvial del Río Loba (Oleiros)” 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Este proyecto está encaminado a la habilitación de un paseo fluvial del río 
Loba, Oleiros. 
 
La habilitación de esta zona, va a aportar una nueva zona ajardinada y de ocio, 
dónde se habilitará una zona de recreo en la cual los niños podrán disfrutar de los 
juegos que se instalen y los mayores podrán descansar. 
 
A lo largo del recorrido de los paseos se situarán bancos, que permitan 
descansar, y papeleras, para evitar el vertido de basura. Además, a lo largo de todo el 
paseo se dispondrán luminarias. 
 
La generación de estas zonas, se plantea mediante la creación de sendas 
peatonales de jabre a un margen del río, del cual se irá cambiando mediante 
pasarelas transversales. 
 
Con la realización de este proyecto se pretende conseguir la recuperación 
ambiental del río y sus márgenes, abriendo el río a sus habitantes que no pueden 




Por tanto, las dotaciones que se prevén en este paseo en el río Loba, deben 
involucrarse suavemente en el paisaje sin que resulten agresivas, y además de 
integrarse en el entorno, deben resaltar su belleza. Se puede concluir, por tanto, que 
este proyecto se pone al servicio del entorno y contribuye a facilitar su disfrute. 
 
  
3. SITUACIÓN ACTUAL. 
 
La obra objeto de este proyecto se encuentra en el término municipal de Oleiros, 
entre Santa Cruz y Santa María de Oleiros, perteneciente a la provincia de La Coruña, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. A unos 25 km de la capital de la provincia (La 
Coruña). 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El proyecto consiste en la ejecución de un paseo para un tránsito peatonal seguro 
y confortable. 
 
 Esta actuación se puede dividir en las siguientes partes: 
 
 Trabajos previos. 
 
El despeje y el desbroce del terreno por el que discurrirá el paseo y en el que 
ubicarán los aparcamientos, zonas de descanso y el parque infantil. 
 
 Movimiento de tierras. 
 
Es necesario para obtener las explanadas sobre las que se ejecutarán las 
diferentes actuaciones. 
 
 Limpieza del cauce. 
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Retirada de piedras y obstáculos en el lecho del río. 
 
 Firmes. 
En la senda se ha propuesto una sección transversal compuesta por 18 cm de 
zahorra sobre la que se extiende una capa de 6 cm de suelo seleccionado tipo jabre. 
 
 
Para las plazas de aparcamiento se colocará un pavimento formado por una 
celosía de polietileno 93x32x5 que permite el crecimiento de césped entre los 
huecos de la celosía. 
 
 
Para sus viales de acceso el paquete de firme estará compuesto por: 
 
Capa de rodadura (5 cm) AC16 surf D. 
Capa intermedia (10 cm): AC-32 bin D. 
Base granular (25 cm): ZA. 
 
En el parque infantil el pavimento está formado por dos capas de caucho 
reciclado. El espesor es de 40 mm, siendo la capa inferior de 30 mm y la capa de 
acabado de 10 mm. El pavimento base estará formado por: 
 
 Losa de hormigón de 7 cm de espesor. 
 Mortero de cemento de espesor 2 cm. 
 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 
 
 
 Obras de drenaje. 
 
No serán necesarias, será suficiente con darle al paseo una pendiente del 2% 





Por el carácter rural de la zona, y siguiendo el criterio de mínima actuación, se 
decide dotar de un alumbrado de señalización todo el eje de este paseo con el fin de 




Se proyectan a lo largo del itinerario 4 pasarelas de maderas, dos de ellas de 6.8 
metros de longitud y las otras dos de 4.4 metos de longitud. 
 
Las pasarelas de 4 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos: 
 
 P.K. 576.55 
 P.K. 2+227.80 
 
 
Las pasarelas de 6.8 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos: 
 
 P.K. 260 
 P.K. 955.49 
 
 
En cuanto al diseño de las pasarelas se tratan de un puente recto de madera 
biarticulada en sus extremos. Poseen un ancho de 3 m lo que posibilita una óptima 
accesibilidad para los peatones y vehículos de emergencia o mantenimiento.  
 
 
Ambas están formadas por una base de estructura de madera laminada encolada 
GL-24h formada por 3 vigas longitudinales unidas mediante correas y herrajes 
formados por tornillería. 
 
A ambos lados del tablero se colocan las barandillas de madera y el pasamanos. 
 Mobiliario. 
 
En las zonas de descanso se colocarán mesas, bancos y papeleras. También se prevé 
la construcción de un parque infantil, con los juegos y aparatos necesarios, así como 
la ubicación de bancos, papeleras en diferentes puntos del paseo fluvial. 
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5. EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL. 
 
En España ha estado en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, 
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos. Hasta este año que entra en vigor la Ley 21/2013 de 9 de 
Diciembre de Evaluación Ambiental. Éste Real Decreto deroga los anteriormente 
citados. En el Artículo 7 de la citada Ley se expone en qué casos se debe hacer una 
Evaluación de Impacto Ambiental y qué tipo de evaluación ha de hacerse. En nuestro 
caso hay que hacer una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada ya que 
nuestro espacio pertenece a La Red Natura 2000. 
 
Ésta Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada está incluida en el Anejo de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Memoria Justificativa del presente Proyecto. 
 
6. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Se estudia la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición siguiendo los 
contenidos establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 
 
• Descripción del Proyecto de Ejecución. 
 
• Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista 
europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 
• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 
• Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
 
• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los RCDs dentro de la obra. 
 
• Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los 
trabajadores. 
 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad 





 Pliego de condiciones particulares. 
 
La memoria, planos y presupuesto del estudio de seguridad y salud se encuentran 
recogidos en el ANEJO Nº19 Seguridad y salud. 
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Asciende el PRESUPESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de estudio de seguridad y 
salud a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 (37,492.56 EUROS). 
 
8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Prácticamente toda la actuación se desarrolla dentro de los límites del Dominio 
Público Hidráulico, correspondientes a la zona de policía, la cual se extiende a lo largo 
de 100 metros cada margen. 
En el siguiente cuadro se muestran el total de los terrenos expropiados: 
 
 Precio 
 Superficie (m2) €/m2 Total 
SUD 1500 8 12000 
Suelo rústico 4000 6 24000 
 
9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 
Para la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que figuran 
en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la 
determinación del Presupuesto de la obra se ha redactado en el Anejo Justificación 
de precios en el que se han dividido estos precios en costes directos (mano de obra, 
material y maquinaria) y costes indirectos. 
 
10. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los 
Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto se han redactado en el Anejo º20: 
Justificación de precios, en el cual se evalúan los costes directos (materiales, mano 
de obra y maquinaría) e indirectos. 
11. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
En el plan de obra se describe el desarrollo de la obra y la inversión necesaria 
mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberían 
desarrollarse los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para 
su distribución en el tiempo. De esta forma se cumple con el artículo 63.5 del 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, en el que se especifica que 
será necesario incluir un programa en aquellas obras cuyo presupuesto sea superior 
a 30.000€ 
 
Se ha estimado un tiempo de duración de 5 semanas y dos días. Este plazo es de 
carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Clausulas 
Administrativas. 
 
El plan de obra está desarrollado en el correspondiente Anejo incluido en la 
Memoria Justificativa del presente Proyecto. 
 
12. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
A partir de la recepción, empezará a correr el plazo de garantía, que será de un 
año (1) de acuerdo con el artículo 235 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. (RDL 3/2001, de 24 de noviembre). 
 
13. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El presupuesto para el conocimiento de la administración es la suma de: 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
+ EXPROPIACIONES 
+ INDEMNIZACIONES 
+ OCUPACIONES TEMPORALES 
= PPTO. PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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En el Documento nº 4 del presente Proyecto se han obtenido por aplicación de 
los precios correspondientes a las mediciones de las distintas unidades de obra los 
siguientes presupuestos: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,141,793.89 
13.00% Gastos generales ..............  148,433.21 
6.00% Beneficio industrial……  68,507.63 
SUMA DE G.G. y B.I. 216,940.84 
21.00 % I.V.A.  285,334.29 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1,644,069.02 
EXPROPIACIONES 36000 
 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
1,680,069.02 
 
En cuanto a las indemnizaciones y ocupaciones temporales, serán valoradas en 
el momento de empezar la obra por parte del contratista y dirección técnica de la 
obra. 
 




Asciende el presupuesto total para conocimiento de la Administración a UN 
MILLON SEISCINTOS OCHENTA MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS. 
 
14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
La presente Recuperación Integral de las márgenes del Río Loba para el 
ayuntamiento de Oleiros, constituye una obra completa en sí misma, en el sentido 
que contempla la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
15. INFORME DE SUPERVISIÓN. 
 
Conforme el artículo 125 del Real Decreto 3/2011, al tratarse de un proyecto de 
una cuantía superior a 350000 euros, antes de la aprobación del proyecto, los 
órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes 
oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se 
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario 
así como la normativa técnica de aplicación. 
 
16. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
ÍNDICE 
Documento nº1: memoria descriptiva y justificativa 
Memoria descriptiva 
Memoria justificativa 
   Anejo nº1: Fotográfico y antecedentes. 
   Anejo nº2: Normativa y legislación. 
   Anejo nº3:  Planeamiento urbanístico. 
   Anejo nº4: Geológico  
Anejo nº5: Geotécnico.  
Anejo nº 6: Hidráulico. 
Anejo nº7: Hidrológico. 
Anejo nº8: Estudio de alternativas. 
Anejo nº9: Cartografía y replanteo.  
Anejo nº 10: Movimiento de tierras. 
Anejo nº11: Pasarelas peatonales. 
Anejo nº12: Pavimentos. 
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El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación 
vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, así como 
define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra proyectada y 
cumple los objetivos planteados, se eleva a la Superioridad 
para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 
 
Oleiros, Julio de 2015 
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ANEJO Nº1: FOTOGRÁFICO Y ANTECEDENTES 
 
1. Introducción. 
2. Localización y descripción del territorio. 
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 La realización de este proyecto “Paseo fluvial en el río Loba” surge con el 
objetivo de completar los requisitos académicos propios para la obtención del título 
de Grado en ingeniería de Obras públicas por la Universidad de A Coruña. 
 
 Por lo tanto se trata de un proyecto de fin de carrera, el cual tiene un objetivo 
académico. 
 
 Por todo ello, este proyecto incluye todos los documentos necesarios para 
describir, justificar, definir y valorar todas las actividades y aspectos relacionados 
con la ejecución de las obras que son objeto del mismo. Dichos documentos son los 




 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Presupuesto. 
 
 Por tratarse de un proyecto de naturaleza estrictamente académica debe 
señalarse la existencia de ciertos aspectos que no se ajustan al rigor que se exigiría 
en la realidad profesional, debido a la ausencia de recursos técnicos y económicos 
para llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos. 
 
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO. 
  
 El ayuntamiento de Oleiros está situado en el noroeste de España, dentro de la 
provincia de A Coruña, en el cuadrante noroeste de Galicia. Pertenece a la comarca de 
As Mariñas, dentro del área de influencia de la ciudad de A Coruña. Forma, junto al 





 Limita por el norte con el mar abierto, el Oceáno Atlántico, por el Sur con los 
ayuntamientos de Cambre y Culleredo, por el Este con el ayuntamiento de Sada y por 
el Oeste limita con el ayuntamiento de A Coruña. 
 
                                                
 
 La superficie es de 43,8 Km2 pero con una población en constante crecimiento. 
El municipio cuenta, según cifras recogidas por el departamento de estadística del 
ayuntamiento de Oleiros  de una población de 34.898 habitantes. 
 
 Su territorio está dividido en 9 parroquias: Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, 
Perillo, Liáns, Oleiros, Nós e Iñás. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL, ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 
 
 En el análisis fotográfico que se contempla a continuación se intentarán 
mostrar las diferentes carencias que existen y por lo que es necesaria la intervención 
así como las necesidades que se plantean para conseguir revalorizarlo. 
 
Entre ellas se encuentran: 
 
 La cantidad de maleza existente en el río y sus márgenes, lo que conlleva a un 
difícil acceso al mismo. 
 
 Un trazado irregular del rio. 
 
 La cercanía de edificaciones. 
 
 Inexistencia de pasarelas peatonales. 
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 El objeto de este anejo es establecer el conjunto de normas, leyes y 
disposiciones oficiales a las que estará sometido el proyecto así como definir en qué 
medida le afectan estas al proyecto.  
 Será de aplicación, aunque no esté́́ contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
El ordenamiento jurídico español se estructura en cinco niveles: 
 Normativa internacional. 
 Normativa europea. 
 Normativa estatal. 
 Normativa autonómica. 
 Normativa local. 
En este proyecto se hará referencia a la normativa estatal, autonómica y local. 
 
2. LEGISLACIÓN. 
2.1. LEYES URBANÍSTICAS Y DE PLANEAMIENTO. 
 La planificación territorial, en el caso de Galicia, se halla regulada por la Ley 
10/1995, de 23 de Noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.  
 También se establece la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. 
   
 
2.2. LEY DE AGUAS. 
La regulación del sistema de cauces de los ríos y lagunas, estará en lo dispuesto en 
la legislación de aguas, en particular en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de  Aguas (última modificación: 
26 de diciembre de 2013). 
Artículo 1. Objeto de la Ley.  
1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del 
agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias 
relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 
artículo 149 de la Constitución. 
 2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de 
protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su 
calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.  
3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, 
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, 
subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como 
dominio público hidráulico. 
 4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta 
Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el 
dominio público hidráulico.  
5. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin 
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Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico. 
 Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 
expresamente establecidas en esta Ley: 
 a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de renovación.  
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 
públicos. 
 d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos.  
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 
 
Artículo 4. Definición de cauce. 
 Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto 
por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 
 
Artículo 6. Definición de riberas.  
 
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 
del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las 
márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que 
se regulará reglamentariamente. 
 
 
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
 
 2. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de 
los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y 
márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá 
modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se 
determine. 
Artículo 7. Trabajos de protección en las márgenes.  
Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de 
carácter provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los 
eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las 
hayan construido. 
Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas. 
 Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación 
del dominio público hidráulico, y, en particular: 
a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea 
su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir 
un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.  
b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que 
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.  
c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, 
fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 
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 Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones. 
 Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones que otorguen, 
adoptarán las medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el 
respeto del medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas 
ambientales previstas en la planificación hidrológica. En la tramitación de concesiones 
y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que pudieran implicar 
riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de un informe sobre 
los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano 
ambiental competente para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que, a su 
juicio, deban introducirse como consecuencia del informe presentado. Sin perjuicio de 
los supuestos en que resulte obligatorio, conforme a lo previsto en la normativa 
vigente, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma la existencia de un riesgo 
grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la consideración del órgano 
ambiental competente la conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
Artículo 122. Concepto de obra hidráulica. 
A los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la construcción de 
bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, 
desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de 
las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las 
aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la 
actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes y la protección frente 
avenidas, tales como presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones, y 
depósitos de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalación, captación y 
bombeo, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de 
saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de 
control de calidad, diques y obras de encauzamiento y defensa contra avenidas, así  
 
 
como aquellas actuaciones necesarias para la protección del dominio público 
hidráulico 
Artículo 129. Evaluación de impacto ambiental. 
 Los proyectos de obras hidráulicas de interés general se someterán al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en los casos establecidos en la 
legislación de evaluación de impacto ambiental. 
 
Artículo 130. Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.  
1. La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará 
implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente. 
 2. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación se referirá 
también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las 
modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.  
3. La propuesta de declaración de urgencia para la ocupación de bienes y 
derechos afectados por obras hidráulicas de interés general corresponderá al órgano 
competente del Ministerio de Medio Ambiente. 4. Cuando la realización de una obra 
hidráulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del 
término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de 
restitución territorial para compensar tal afección 
 
Artículo 131. Declaración de una obra hidráulica como de interés general.  
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1. La iniciativa para la declaración de una obra hidráulica como de interés 
general, conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la presente Ley, 
corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de quienes 
tuvieran interés en ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del 
apartado 3 del artículo 46. Podrán instar la iniciación del expediente de declaración 
de una obra hidráulica como de interés general, en el ámbito de sus competencias:  
a) El resto de los Departamentos ministeriales de la Administración 
General del Estado.  
b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.  
c) Las comunidades de usuarios u organizaciones representativas de los 
mismos. En todo caso, serán oídos en el correspondiente expediente las 
Comunidades Autónomas y Entidades locales afectadas. 
 2. Cuando se trate de obras hidráulicas que tengan como finalidad principal los 
regadíos u otros usos agrarios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación informará preceptivamente sobre las materias propias de su 
competencia, en especial sobre la adecuación del proyecto a lo establecido en la 
planificación nacional de regadíos vigente.  
3. Para declarar una obra hidráulica de interés general, deberá ponderarse la 
adecuación del proyecto a las exigencias medioambientales, teniendo 
especialmente en cuenta la compatibilidad de los usos posibles y el 
mantenimiento de la calidad de las aguas.  
4. El expediente de declaración de una obra hidráulica como de interés general 
deberá incluir una propuesta de financiación de la construcción y explotación 
de la obra, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los 




2.3.  LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio 
ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de 
decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través 
de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos 
ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos 
eficaces de corrección o compensación. 
 
Las principales leyes a destacar son: 
 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental la cual se ve 
modificada ligeramente. 
 
 La Ley 11/2014, de 3 de julio, de responsabilidad medioambiental. 
 
 La ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
 La directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
Algunos aspectos a destacar de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
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Artículo 1. Objeto y finalidad. 
1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante: 
 a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la 
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;  
b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente 
viables; 
 c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su 
caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;  
d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción 
necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley.  
 
 
3. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación 
entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
 






Los procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes 
principios: 
a) Protección y mejora del medio ambiente.  
b) Precaución.  
c) Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los 
impactos sobre el medio ambiente. 
d) Quien contamina paga.  
e) Racionalización, simplificación y concertación de los 
procedimientos de evaluación ambiental.  
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas.  
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los 
planes, programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de 
evaluación al que en su caso deban someterse.  
h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que 
intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando la 
información necesaria que se les requiera. 
i)  Participación pública. 
j)  Desarrollo sostenible.  
k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.  





  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo normativa y legislación    





3.1. LEYES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La principal norma en cuestión de seguridad y salud laboral es la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales la cual se ve modificada ligeramente. Por otra 
parte, se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de 
aplicación todas ellas en desarrollo de las obras a las cuales se refiere el presente 
proyecto. 
 
 REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares. 
 
 R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
 R.D. 665/1997 sobre protección de riesgos relativos a la exposición de agentes 
cancerígenos. 
 R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual. 
 R.D. 1215/1997 relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 R.D. 39/1997 sobre los servicios de prevención. 
 R.D. 374/2001 relativa a la seguridad y salud en relación con los riesgos por 
agentes químicos durante el 
 trabajo. 
 R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores 
 frente al riesgo eléctrico. 
 R.D. 783/2001 sobre protección contra radiaciones ionizantes. 
 R.D. 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente 





 R.D. 286/2006 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores contra 
riesgos relacionados con la 
 exposición al ruido. 
 
3.2. LEY DE ACCESIBILIDAD. 
 
 Se realizará el proyecto de acuerdo con el Decreto 35/2000, del 28 de Enero, 
en el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia, que 
establece las normas que garantizan a  las personas con movilidad reducida o con 
cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización del entorno urbano. 
 
3.3. LEY DE CARRETERAS. 
 
 Todo lo relativo a los pavimentos de los viales del proyecto ha de cumplir las 
especificaciones mencionadas en el PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. El PG-3 se incorporó a nuestro 
ordenamiento jurídico por Orden Ministerial por lo que solo puede ser 
modificado mediante Órdenes Ministeriales. Sin embargo muchas de sus 




3.4. NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN. 
 
 La normativa utilizada para la elaboración del anejo de señalización, así́́ como 
la documentación y bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación: 
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 “Instrucción dé Carrétéras. Norma 8.1- IC: Séñalización vértical”. Ministerio de 
Fomento, año 2000. 
 
 “Instrucción dé Carrétéras. Norma 8.2- IC: Marcas vialés”. Ministerio de 
Fomento, año 1987. 
 
 “Instrucción dé Carrétéras. Norma 8.3- IC: Séñalización dé obra”.  
 
 “Séñalés vérticalés dé Circulación. Tomo I: Caractérísticas dé las Séñalés”. 
Dirección General de Carreteras, año 1992. 
 
 “Séñales verticales de Circulación.Tomo II: Catalogo y significado de las 
señales”. Dirección General de Carreteras, año 1992. 
 
3.5. LEY DE EXPROPIACIONES. 
 
La principal norma en cuestión de expropiaciones es la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación Forzosa. 
 
3.6. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 Las principales normas que regulan los contratos del sector público son: 
 El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 





3.7. NORMATIVA ALUMBRADO. 
 
 
 REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA-07. 
 NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de electricidad 
Exterior. 
 Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T. 
 Ordenanzas y normas. 
 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, del Ministerio de 
Fomento. 
 
3.8. NORMATIVA ESPECIFICA DE PARQUES INFANTILES. 
 
 La normativa europea establece una serie de exigencias para evitar accidentes 
en los parques infantiles. Recogen requisitos que deben de cumplir los equipos, los 
materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y espacios libres, las distancias y 
alturas de seguridad, la protección contra caídas, etc.  Además hace referencia a los  
 
grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a los requisitos de la instalación, las 
distancias libres de obstáculos y al mantenimiento posterior de área de juego. La 
normativa es la siguiente: 
 
 Norma UNE-EN 1176. Equipamiento de las áreas de juego. 
 Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
1: requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo (BOE nº 112, de 
11/5/1999). 
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 Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
2: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 
columpios. (BOE nº 142 del 15/6/1999). 
 Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
3: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 
toboganes (BOE nº 142, del 15/6/1999). 
 Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
4: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos 
para tirolinas (BOE nº 142, del 15/6/1999). 
 Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
5: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos 
para carruseles (BOE nº 197, del 18/8/1999). 
 Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Parte 
6: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos 
para balancines (BOE nº 142, del 15/6/1999). 
 Norma UNE-EN 1176-7: 1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
7: guía para la instalación, inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 
167, del 14/7/1998). 
 Norma UNE- EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas 
de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo (BOE nº 187, del 6/8/1998). 
 Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego. 
Guía de aplicación de la norma UNE- EN 1176-1 (BOE 69, DE 21/3/00) 
 Normas AENOR. 
 Ley 8/1997, de 20 de agosto, (RCL 1997, 2392). 
 
 Además de lo citado anteriormente Galicia, cuenta con su propia normativa 
para parques infantiles: 
 
 Real Decreto 245/2003, del 24 de abril, por el que se establecen las normas de 







3.9. NORMATIVA DEL CÁLCULO DE PASARELAS. 
 
 La normativa vigente aplicable al cálculo de pasarelas es la siguiente: 
 
 Norma IAP-11, Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de 
 Carretera. En ella se contempla las acciones para pasarelas peatonales, 
ciclistas, etc. 
 Eurocódigo 1. Acciones en estructuras. 
 Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 2: Puentes. 
 Código técnico de la edificación. CTE. Documento Básico SE-M Seguridad 
Estructural. 
 
3.10. NORMATIVA DE REFERENCIA PARA VEGETACIÓN DE MÁRGENES Y 
ÁREAS DE DESCANSO. 
La normativa vigente aplicable para la vegetación de los márgenes del río y para las 
áreas de descanso es la siguiente: 
 Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal. 
 Orden APA/3188/2002, de 11 de diciembre de 2002, de Semillas y plantas de 
vivero. 
 Orden de 26/12/2001, de Control y certificación de semillas y plantas de 
vivero. 
 R.D.L. 442/1986, de 10 de febrero de 1986, que adapta la Ley 11/1971, de 30 
de marzo de 1971, de semillas y plantas de vivero a la legislación CEE. 
 R.D. 289/2003, de 7 de marzo de 2003, de Comercialización de los materiales 
forestales de reproducción (deroga el R.D. 1356/1998 y la Orden de 
21/01/1989). 
 R.D. 200/2000, de 11 de febrero de 2000, de Producción y comercialización de 
las materias de reproducción de plantas ornamentales. 
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ANEJO Nº 3: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
1. Introducción. 
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El objeto del presente anejo es comprobar que las obras proyectadas cumplen 
con las actuales normativas urbanísticas y de planeamiento del municipio que se  
ve afectado por la actuación. 
 
Los distintos usos del suelo están reflejados en el Plan General de 
Ordenación Municipal (PGOM). El municipio que se ve afectado por las obras es 
Oleiros. A continuación, expondremos los usos del suelo de cada una de 
las distintas zonas que comprenden la actuación y comprobaremos la compatibilidad 
de los distintos usos de esos suelos con la ejecución de nuestras obras.  
 
Además, existen otras Directivas Europeas y Leyes Estatales (ya citadas en el 
anejo de Legislación y Normativa) que deben cumplirse en referencia a los distintos 
tipos de suelo definido de Dominio Público. 
 
2. PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OLEIROS. 
 
Según el plano actual de Planeamiento del término municipal de Oleiros en 
nuestra zona de actuación nos encontramos con dos tipos de suelo , que son suelo rústico 




Hemos analizado todas las zonas de la obra proyectada y analizado los usos del 
suelo de las distintas normas urbanísticas que nos afectan y hemos visto que 









Tendrán la condición de suelo rústico: 
 Los terrenos sometidos a algún régimen de especial protección, de 
conformidad con la legislación sectorial de protección del dominio público 
marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, o con la legislación 
sectorial de protección de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, 
paisajísticos, ambientales, naturales o culturales. 
 Los amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su 
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, 
contaminación o cualquier otro tipo de catástrofes, o que perturben el medio 
ambiente o la seguridad y salud. 
 Los terrenos que el plan general o los instrumentos de ordenación del 
territorio no consideren adecuados para el desarrollo urbanístico, en 
consideración a los principios de utilización racional de los recursos naturales 
o de desarrollo sostenible. 
 
Dentro del suelo rústico se distinguirá el suelo rústico de protección ordinaria y el 
suelo rústico de especial protección. En este caso estamos en un suelo rústico de 
especial protección forestal, de aguas y suelo rústico de protección ordinaria. 
 
El suelo rústico de protección forestal, constituido por los montes vecinales en 
mano común y los terrenos de alta productividad forestal que sean delimitados en el 
catálogo oficial correspondiente por el órgano que ostente la competencia sectorial 
en materia forestal.  
El suelo rústico de protección de las aguas, constituido por los terrenos situados 
fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano definidos como dominio público 
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El planeamiento clasificará como suelo rústico de protección ordinaria los 
siguientes terrenos: 
 Los que no resulten susceptibles de transformación urbanística por la 
peligrosidad para la seguridad de las personas y los bienes, motivada 
por la existencia de riesgos de cualquier índole. 
 Aquellos que el planeamiento estime innecesarios o inapropiados para 
su transformación urbanística. 
 
 
Los usos y las actividades admisibles en suelo rústico serán los siguientes: 
 Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales 
como dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, 
desmontes y rellenos. 
 Muros de contención, así como vallado de fincas. 
 Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada 
de un día y actividades comerciales ambulantes. 
 Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter 
deportivo, sociocultural, recreativo y de baño, de carácter público o privado, 
de uso individual o colectivo, que se desarrollen al aire libre, con las obras e 
instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate. 
 Actividades científicas, escolares y divulgativas 
 Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y 
estacionamiento o exposición de vehículos al aire libre. 
 Construcciones e instalaciones agrícolas en general, tales como las destinadas 
al apoyo de las explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, talleres, garajes, 
parques de maquinaria agrícola, viveros e invernaderos. 
 Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva e 
intensiva, granjas, corrales domésticos y establecimientos en los que se alojen, 
mantengan o críen animales, e instalaciones apícolas. 
 Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y las 
de apoyo a la explotación forestal, así como las de defensa forestal, talleres, 
garajes y parques de maquinaria forestal. 
 Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura. 
 Actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de la legislación 
minera, incluidos los establecimientos de beneficio, y pirotecnias. 
 Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la 
ordenación sectorial de estas, así como las estaciones de servicio. 
 Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, 
producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento 
y gestión y tratamiento de residuos, siempre que no impliquen la urbanización 
o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren. 
 
 Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación 
agrícola o ganadera. 
 Construcciones de naturaleza artesanal o de reducida dimensión que 
alberguen actividades complementarias de primera transformación, 
almacenamiento y envasado de productos del sector primario, siempre que 
guarden relación directa con la naturaleza, extensión y destino de la finca o 
explotación del recurso natural. 
 Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean 
potenciadoras del medio donde se ubiquen. 
 Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o 
privados. 
 Otros usos análogos que se determinen reglamentariamente y coordinados 
entre la legislación sectorial y la presente ley. 
 
Régimen de usos: 
1. Los usos y actividades relacionados en el artículo anterior son admisibles en 
cualquier categoría de suelo rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
instrumentos de ordenación del territorio y, en su caso, previa obtención del título 
habilitante municipal de naturaleza urbanística. 
2. En todo caso, en el suelo rústico de especial protección será necesario obtener la 
autorización o informe favorable del órgano que ostente la competencia sectorial 
correspondiente con carácter previo a la obtención del título habilitante municipal o 
autorización autonómica en los casos en que esta fuese preceptiva según lo 
dispuesto en el número siguiente. 
3. Los usos contemplados en las letras n) y ñ) del artículo anterior habrán de ser 
objeto de la autorización de la persona titular del órgano autonómico competente en 
materia de urbanismo con anterioridad a la obtención del título habilitante  
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo planeamiento urbanístico    






4. Los usos contemplados en las letras o) y p) del artículo anterior requerirán la 
aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones, salvo que la 
actuación pudiera encuadrarse en lo dispuesto en el artículo 40 para las 
edificaciones existentes de carácter tradicional. En caso de implantarse en suelo 
rústico especialmente protegido, será preciso obtener la autorización o informe 
favorable del órgano sectorial correspondiente. 
5. Asimismo, podrán implantarse en suelo rústico aquellos usos previstos en los 
instrumentos de ordenación del territorio, previa obtención del título municipal 
habilitante y sin necesidad de autorización urbanística autonómica. 
Limitaciones de apertura de caminos: 
1. En el suelo rústico no está permitida la apertura de caminos que no estén 
expresamente contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos 
de ordenación del territorio, salvo en el caso de los caminos rurales contemplados en 
los proyectos aprobados por la administración competente en materia de 
agricultura, minas, montes o medio ambiente. 
2. Las nuevas aperturas de caminos habrán de adaptarse a las condiciones 
topográficas del terreno, con la menor alteración posible del paisaje y 
minimizándose o corrigiéndose su impacto ambiental. 
 
Suelo urbanizable 
Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento estime 
necesarios y adecuados para permitir el crecimiento de la población y de la actividad 
económica o para completar su estructura urbanística. 
 
 
Régimen del suelo urbanizable: 
 Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a 
promover su transformación, solicitando al ayuntamiento la aprobación del 
correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley y en el plan general de ordenación municipal, o  
  
 
proceder a su desarrollo si ya estuviera ordenado directamente en el plan 
general. 
 
 En el suelo urbanizable, en tanto no se apruebe la correspondiente ordenación 
detallada, no podrán realizarse construcciones, salvo las que vayan a 
ejecutarse mediante la redacción de planes especiales de infraestructuras y las 
de carácter provisional, en las condiciones establecidas en el artículo 89. 
 
 
Deberes de los propietarios de suelo urbanizable: 
 
Una vez aprobado el planeamiento que establezca la ordenación detallada, la 
transformación del suelo urbanizable conllevará para sus propietarios los siguientes 
deberes: 
 Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado al 
sistema local de espacios libres, zonas verdes y equipamientos, y a la 
administración titular correspondiente, el destinado a viales. 
 
 Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la 
ejecución de los sistemas generales que el plan general incluya o adscriba al 
sector y urbanizar en las condiciones que determine el plan únicamente los 
incluidos en el sector. 
 Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector y las 
infraestructuras de conexión con los sistemas generales existentes, así como 
las obras necesarias para la ampliación y refuerzo de los citados sistemas, de 
forma que se asegure su correcto funcionamiento teniendo en cuenta las 
características del sector y de conformidad con los requisitos y condiciones 
que establezca el plan general. 
 Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo 
correspondiente al 10 % del aprovechamiento tipo del área de reparto. La 
Administración no tendrá que contribuir a las cargas de urbanización 
correspondientes de esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los 
propietarios. 
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 Garantizar el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar de 
inmuebles ubicados en el área de la actuación y que constituyan su residencia 
habitual, así como el retorno cuando tuvieran derecho al mismo, en los 
términos establecidos en la legislación vigente. 
 Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del 
planeamiento con anterioridad al inicio de su ejecución material. 
 Edificar los solares en el plazo establecido. No podrá ser edificado ni parcelado 
ningún terreno que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la 
ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante aval, que 
habrá de alcanzar el coste estimado de las obras de urbanización y las demás 
garantías que se determinen reglamentariamente. 
 
 






Apéndice: Plano de planeamiento urbanístico en Oleiros  
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2.2. Serie de ordenes. 
2.2.1. Serie de ordenes, al oeste de las granodioritas. 
2.2.2. Serie de ordenes, al este de las granodioritas. 
  2.2.2.1. Filitas. 
  2.2.2.2. Esquistos. 
  2.2.2.3. Metansamitas-Metagrauvacas-Paranelses. 
  2.2.2.4. Granfels. 
  2.2.2.5. Esquistos verdes. 
  2.2.2.6. Cuarcitas grafitosas y esquistos grafitososo. 
  2.2.2.7. Anfibolitas. 






3.1.1. Metamorfismo regional. 
3.1.2. Metamorfismo de contacto. 




3.2. Rocas plutónicas. 
3.2.1. Rocas graníticas. 
3.2.1.1. Grandiorita precoz.  
3.2.1.2. Granito de dos micas deformado. 
3.2.1.3. Granodiorita tardía. 
3.2.2. Rocas filonianas postectonicas. 
3.2.3. Geoquímica de las rocas graníticas. 
4. Tectónica. 
4.1. Fase I. 
4.2. Fase II. 
4.3. Deformaciones pos-F2. 
4.4. Deformaciones Tardihercinicas.  
5. Historia geológica. 
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El objetivo de este anejo es obtener las características geológicas de la zona 
sobre la que se realizará la actuación.  
 Los datos que se recogen en este anejo se han obtenido del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME): 
 
 Mapa geológico de España E 1:50.000, hoja nº 45 (Betanzos). 
 
 Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de La Coruña, siendo 
sus núcleos de población más importantes las estribaciones de la citada ciudad y 
las villas de Betanzos y Carral.  
 
 Geomorfológicamente existen dos zonas claramente diferenciadas: 
 
 La parte central y oriental, con un relieve de muy bajos desniveles 
definido por el substrato esquistoso-grauváquico. Se enmarca en la gran 
penillanura gallega muy fuertemente retocada por procesos erosivos 
recientes. En ella se dan unas condiciones de extrema dificultad en el 
reconocimiento de afloramientos, hecho que se hace notar con mayor 
intensidad, si cabe, en la zona central-norte, municipio de Cambre, 
atravesada de Oeste a Este por la carretera nacional VI, desde la ría del 
Burgo a Guisamo, y en toda la zona central de la hoja en las que las 
escasas variaciones en cota, el recubrimiento y la elevada alternación de 
los materiales impiden el reconocimiento normal de los mismos. 
 
 La occidental, condicionada por el macizo granítico que ocupa dicho 
sector. Se dan los relieves más acusados debido a la propia naturaleza 
del substrato de relieve que está netamente controlado por la red de 







Geológicamente se sitúa en la zona Centro-Ibérica (C. de Ordenes) establecida 
por LOTZE (1945), y posteriormente revisada por Matte (1968) al que denomina 
Galicia Media – Tras os montes. 
 Los materiales aflorantes son distintos y diferenciables. Existe un macizo 
granodiorıt́ico que ocupa la región oeste de la Hoja en contacto al E y O con 
esquistos y grauvacas de la Serie de Ordenes, de características bien distintas a  
uno y otro lado, ya que mientras al E del granito se trata de esquistos, neises y 
grauvacas afectados por el metamorfismo regional, al Oeste esta misma serie está 
afectada por un metamorfismo de contacto del granito, que suponemos muy 




 Los únicos materiales susceptibles de ser analizados en este capítulo son los 
relativos a la denominada serie de Ordenes, cuya edad es problemática, los 
recubrimientos terciarios que existen en la cuenca de Meirama, los pliocuaternarios 
visibles a lo largo del trazado de la Autopista Madrid- A Coruña, entre Cambre y el 
sur de Guisamo, y los rellenos cuaternarios visibles en los cauces fluviales, Rías del 
Burgo y Betanzos y las arenas de la playa de Sabón. 
 
 En grandes extensiones existe un recubrimiento de suelo cuyo espesor 
evaluamos por término medio en 1-2 metros, llegando a alcanzar en algunos casos 
15 m, los cuales impiden el reconocimiento y análisis de los materiales subyacentes. 
 
2.2.  SERIE DE ORDENES. 
 Se pueden establecer dos sectores netamente distintos al Este y al Oeste de las 
granodioritas. 
 
 En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos, cuarzo-esquistos y 
metagrauvacas en una sucesión rıt́mica con niveles turbidı́ticos, habiéndose 
observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa de  
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gradación, con el consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse 
sólo en unos pocos afloramientos. 
 No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, 
etc. No se dan mayores precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda la zona bajo 
la isograda de la biotita y habiendo sufrido al menos dos deformaciones. 
 
 
2.2.1. SERIE DE ORDENES, AL OESTE DE LAS GRANODIORITAS. 
 
 La zona donde mejor afloran estos materiales es en la costera, en las que 
existen predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos 
micas orientados en estrechos filones, presentando en ocasiones enclaves 
biotıt́icos de hasta 6 o 7 cm, y localmente cuarcitas. Se trata de una zona afectada 
por productos de una migmatización a mayor profundidad, granitoides, 
pegmatoides, etc…. 
 
 Al sur de esta zona existe otra, también ocupada por esquistos muy 
metamorfizados, asimilable a la anterior, no habiéndose visto en ningún caso 
filones pegamtıt́icos, aplıt́icos o de granito. 
 
 En su contacto con la granodiorita se aprecia una zona de un kilómetro de 
ancho, aproximadamente, de roca compacta en facies corneana, en la cual se 
pueden distinguir unos niveles de calcosilicatos con piroxenos, anfı́boles, 
granates y algunos carbonatos. 
 
 En ambas zonas se observa un grado de metamorfismo de contacto superior al 
que puede apreciarse en la zona de la Serie de Ordenes, al Este de las 
granodioritas.  Ello lo suponemos debido a un contacto granito- esquistos muy 
tendido, de tal modo que la influencia del granito puede hacerse sentir en una 
superficie actual muy superior a lo que lo hace al este del granito, en el que el 






2.2.2. SERIE DE ORDENES, AL ESTE DE LAS GRANODIORITAS. 
 Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes afloran 
los esquistos y grauvacas que componen la llamada Serie de Ordenes. 
 
Estas rocas están en contacto intrusivo, al oeste, con las granodioritas, las cuales 
originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur 
es un tanto más ancha. 
 
 A poca distancia del borde oriental, la Serie de Ordenes vuelve a contactar con 
el granito de dos micas, siendo dicho contacto muy verticalizado dado el escaso 
metamorfismo de contacto apreciado. 
 A la fase 1 de deformación que ha afectado a esta serie se superpone de modo 
regional la fase 2, la cual origina estructuras visibles. Las deformaciones sucesivas 
que han afectado a los materiales, la inexistencia de cortes continuos y la ausencia de 
niveles guía no permiten una precisión correcta en cuanto a potencia de la serie. No 
obstante, se estima como bueno el dato de unos 3000 metros. 
 
 La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles 
que permitan datarla con exactitud. Para Den Tex y Floor (1966) seria precámbrica, 
sin embargo, el carácter intrusivo del ortogneis de Melide en esta serie que según las 
últimas dataciones tendría una edad de 409 ±24 millones de años, lo que le situaría 
en el silúrico, con el techo máximo en el ordovícico. 
 
 No obstante, el ortogneis sería una intrusión mesocrustal, y por tanto debía 
tener por encima de donde se emplazó́ una potente serie sedimentaria. Basándose 
en eso y además por la similitud de facies con series parecidas del precámbrico alto 
de la península (Complejo esquisto-grauváquico, serie de Villalba y pizarras del 
Narcea) se le puede suponer una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el 
cámbrico. 
 
 Las rocas que constituyen el complejo de Ordenes son predominantemente de 
naturaleza areno-pelıt́ica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o 
calcosilicatados. 
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 Al haber sido afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado 
hay un predominio de filitas y esquistos, por lo general bastante cuarcı́ticos, a veces 
micacitas, con intercalaciones de metasamitas-esquistos, feldespáticos-paraneises y 
de esquistos anfibolıt́icos-paraanfibolitas que representarían los equivalentes 
metamórficos de las capas grauváquicas y margosas de la serie original. Aparte de 
estas se encuentran otras intercalaciones de metacuarcitas, esquistos grafitosos y  
 
 
rocas masivas con texturas granoblásticas que corresponderían a las denominadas 
fels por Winkler (1970). 
 
 Los análisis químicos de dos muestras, muestran un contenido en Al2O3 
bastante alto, ası́́ como valores muy similares para el K2O y Na2O. Teniendo en 
cuenta estos valores, ambas rocas caen en el campo correspondiente a las grauvacas 
en el lıḿite próximo al de las Filitas-Esquistos. 
 Las rocas de naturaleza pelıt́ica muestran una esquistosidad de flujo bien 
desarrollada subparalela al bandeado composicional que aparece microplegada por 
la segunda fase de deformación. 
 
 Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos los 
tipos siguientes: Filitas, esquistos, metasamitas-metagrauvacas-paraneises, 
granofels, esquistos verdes, cuarcitas y esquistos grafitosos y anfibolitas. 
 
2.2.2.1. FILITAS. 
 Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la 
de la clorita y biotita.Se trata por lo general de filitas cuarcıf́eras que presentan un 
microbandeado muy frecuente debido a la alternancia de niveles cuarcı́tico 
granoblásticos. Existen además otras venillas o filoncillos discordantes con las 
estructuras. Cloritas y biotitas de tamaño considerable aparecen en las salvandas 
de estas bandas o venas de cuarzo. 
 
2.2.2.2. ESQUISTOS. 
 Se corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos 
que las filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen por 
el grado de recristalización. Generalmente son bastante cuarcıt́icos, con frecuentes y 
finos lechos o lentejones de cuarzo caracterizado por fábricas isótropas de tendencia 
granoblástica. Asociadas a estas venas puede haber una recristalización importante 
de clorita y biotita en fenoblastos de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que 
definen la esquistosidad predominante. 
 
2.2.2.3. METANSAMITAS-METAGRAUVACAS-PARANELSES. 
 Se corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos 
en feldespatos. El grado de recristalización condiciona el que pertenezca a uno u otro 
tipo. Los primeros son caracterı́sticos de zonas más bajo grado, mientras que los 
paraneises corresponden a niveles que han sufrido metamorfismo más elevado. 
La plagiocasa presenta caracteres tıṕicamente detrıt́icos en metagrauvacas y 
metasamitas, siendo frecuente que aparezca albitizada en parte. 
 
2.2.2.4. GRANFELS. 
 Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser 
representada en la cartografı́a y con una presentación claramente lentejonar. 
 Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o 
metagrauvacas, pero son más masivas y más recristalizadas. Son generalmente de 
grano fino y no presentan esquistosidad alguna, siendo su textura granoblástica de 
tendencia generalmente porfiroblásticas, y en algunos casos recuerdan tipos 
blastomilonıt́icos. 
 Los tipos más frecuentes son cuarzo-biotita Fels y cuarzo-plagioclasa fels. 
Contienen porfiroblastos de cuarzo, biotita bastante poiquilıt́ica y plagioclasas que a 
veces muestran señales de deformación con planos de macla curvados en una matriz 
granoblástica de fina a muy fina, de carácter leucocrático y con micas muy finas. La 
turmalina, rica en inclusiones subicroscópicas, es un constituyente muy frecuente. 
 
2.2.2.5. ESQUISTOS VERDES. 
 Se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de metamorfismo, 
ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy intenso, los singularicen. 
Se localizan en el cuadrante SE y sus potencias no sobrepasan en ningún caso los 
cien metros, pudiendo aflorar también solo unas pocas decenas de metros. Llevan 
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asociadas, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre alteradas, de grano 




En contacto con los esquistos verdes existen niveles de potencia similar de cuarcitas 
y filitas con intercalaciones grauváquicas, en las que predomina el color verde. En 
esta hoja solo se han podido seguir dos franjas, que por estar en flancos de pliegues 
sin terminaciones periclinales no dan más que la dirección habitual de las 
estructuras. Una caracterıśtica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales 
de considerable resistencia, frente a los de su entorno, ocupando frecuentemente 
zonas altas. 
 
 Mineralógicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son 
ricas en clorita, de color verde intenso y fuerte pleocroı́smo, y moscovita, contando 
como accesorios óxidos de hierro, calcita, apatito, turmalina, circón y biotita 
Cuarcitas grafitosas y Esquistos grafitosos dos pequeños afloramientos de estos 
materiales, en la esquina NE y en el Km 9,180 de la autopista Madrid-A Coruña. 
 De composición muy distinta, cuarcıt́ica los unos y pizarrosa los otros, tienen 
como elemento común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de 
organismos, indicando episodios reductores en la diagénesis. 
 
2.2.2.6. CUARCITAS GRAFITOSAS Y ESQUISTOS GRAFITOSOS. 
 Dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina NE y en el Km 
9,180 de la autopista Madrid-A Coruña. 
 De composición muy distinta, cuarcıt́ica los unos y pizarrosa los otros, tienen 
como elemento común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de 
organismos, indicando episodios reductores en la diagénesis. 
 
2.2.2.7. ANFIBOLITAS. 
 Se ubican en las proximidades de Betanzos salvo un afloramiento localizado en 
la margen izquierda de la rıá del Burgo. No se han podido precisar con exactitud si se 
trata de cuerpos interstificados o filones oblicuos a la estratificación. Parece tratarse 
de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos, dando tramos 
de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. 
 
2.2.3. CONCLUSIONES SOBRE LAS SERIES DE ORDENES. 
 La diferenciación de estos materiales al Oeste y Este del macizo granodiorıt́ico. 
El elevado metamorfismo del Oeste ha borrado notablemente los puntos base de 
comparación de esa zona con la que entendemos como Serie de Ordenes al Este del 
granito. 
 
 Se trata de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente pro 
grauvacas y pelitas en secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación 
constantes en ocasiones, ya que las grano clasificaciones observadas presentan una 
distribución regular y simétrica de los diferentes tamaños de granos. 
 
 En otras ocasiones, los ciclos de sedimentación en los que pudiera observarse 
la granoclasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad 
correcto. 
 
 En su conjunto, puede considerarse como una serie flyscholde, donde 
probablemente existan facies proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm, 
paralelismo entre las capas, presencias de capas ricas en cuarzo, 
granoclasificaicones, etc.), alternando con términos no turbidıt́icos en especial hacia 




 Los materiales terciarios se encuentran en la cuenca de Meirama, al 
sudoeste de la hoja, en las estribaciones de los Montes de Xalo. Esta cuenca, de 
carácter netamente morfotectónico, se halla asociada a la falla de Meiraba- 
Boimil de dirección nordeste-sudeste, constituyendo este accidente el borde 
nordeste de la cuenca en todo su desarrollo. 
 
 En superficie se dispone paralelamente a la fractura que la condiciona, con su 
desarrollo de tres kilómetros de longitud, con una anchura máxima de 750-800m. 
La disposición del fondo no es homogénea con un mínimo de 20-40m hasta un 
máximo de 350m. 
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 El número de afloramientos de los materiales terciarios es muy escaso y de 
reducidas dimensiones debido a las condiciones geomorfológicas locales derivadas 
de la propia existencia de los depósitos terciarios y al intenso desarrollo de suelos 
aluviales. 
 
 Las características petrológicas del entorno de la cuenca son el primer 
elemento influyente en la sedimentación de las series terciarias, salvo en el borde 
Sur, en que los materiales circundantes corresponden a la Serie de Ordenes, y se 
hallan constituidos fundamentalmente por esquistos y facies corneanas de 
metamorfismo de contacto, el resto del perímetro se halla ocupado por 
granodioritas. Se tiene ası́ ́dos tipos distintos de áreas fuente por los sedimentos que 
van a aportar. 
 
 Los materiales presentes son, arenas gravosas, blancas o ligeramente 
amarillentas, arcillas, limos y lignitos. 
 
2.4. PLIOCUATERNARIO. 
 Sobre los materiales miocénicos de Meirama se apoya una serie de 15-20m de 
potencia  constituida por microconglomerados, arenas y arenas arcillosas en bancos 
de 2-3., cuya superficie de deposición basal es de tipo canal o superficie erosiva. Los 
cantos son de subredondeados a redondeados y las arenas presentan una buena 
selección con tamaños inferiores a 1mm. Existe ligera gradación de los términos y 
tránsito gradual de unos a otros. 
 
 En las proximidades del rıó Mero encuentran una serie de manchones de 
materiales gravosos y gravosos-arenosos, mal clasificados, con alto índice de 
redondeamiento de los cantos y gradación vertical en los términos de cada banco. 
Las superficies de deposición son erosivas. 
 
 A todos estos materiales se les atribuye edad plioceno-pleistoceno por 






 Los depósitos cuaternarios más desarrollados en el ámbito de la hoja son los 
correspondientes a las formaciones aluviales (Q2Al), ya sean estos abandonados o 
correspondan a llanuras de inundación actuales. Cabe destacar los correspondientes 
al río Mero y sus afluentes, por ser los de mayor desarrollo, que alcanzan en 
diferentes niveles descendentes de la cota de más noventa a la cota cero. 
 
 En relación con la desembocadura de los ríos se desarrollan rías en las que 
constituyen depósitos limo-fangosos de marismas, ası́́ como bancos y barras de 
arena en las zonas de influencia mareal que enlazan con los sedimentos arenosos 
costeros. 
 
 En algunos lugares constituyen depósitos coluvionares de arcillas, arenas y 
gravas, englobando cantos de hasta 30-50 cm del material suprayacente. 
 
 En toda la hoja destaca el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una 
capa superior de 20-40 cm de alto contenido en materia orgánica o vegetal, pasando 
hacia abajo a arcillas arenosas y gravas en la parte más próxima al sustrato. En 
algunos casos como en Espıŕitu 
Santo, Guı́samo y Piadela, la zona de alteración se prolonga en profundidad, 
produciéndose un gran desarrollo en potencia del miembro arcilloso medio, que 




3.1.1. METAMORFISMO REGIONAL. 
 El metamorfismo regional se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a las facies de los esquistos verdes. Las asociaciones 
minerales encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del 
granate como máxima, ya que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la 
zona de la biotita el área más amplia. 
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 Los minerales índices del metamorfismo regional son únicamente clorita-
biotita y almandino, ya que la andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está 
restringida a las zonas próximas con el granito, por lo que se considera originada por 
la intrusión. 
 
 Las paragénesis más frecuentes en las rocas de la serie pelıt́ica son las 
siguientes: 
 
Q + Mosc 
Q + Mosc + Clor 
Q + Mosc + Clor + Feld K 
Q + Mosc + Biot + Clor 
Q + Biot + Clor + Turm 
Q + Mosc + Biot + Plag 
Q + Mosc + Clor + Gran 
Q + Mosc + Biot + Gran ± Plag 
Q + Biot + Gran + Plag 
A + Biot + Mosc + Plag + Micro 
 
 En los esquistos anfibólicos y anfibolitas las asociaciones más características 
son: 
Q + Anf + Plag + Clorita + Epidota 
Q + Anf + Plag ± Biotita 
Anf + Plag ±Clorita ± Biotita 
 
 Todas ellas se pueden encuadrar dentro de las subfacies de los esquistos 
verdes del metamorfismo tipo Barrowinse o intermedio de presión más baja, y que 
corresponden también al denominado estadio de grado bajo. La presencia de 
feldespato potásico en algunas filitas y esquistos más ricos en clorita es típica de las 
subfacies de más bajo grado, y la falta de la misma en rocas muy similares, pero con  
 
 
biotita parece ser indicativa de que la aparición de la biotita tenga lugar según: 
Microclina + Clorita _ Biotita + Moscovita + Cuarzo + H2O 
 
 La aparición de biotita es muy aparente en algunas zonas, ya que esta bitotia 
incipiente suele ser de color algo verdoso, tono que desaparece cuando la biotita en 
un mineral más abundante y mejor cristalizado. 
 
 La zona del almandino ocupa una amplia banda en las proximidades del 
contacto con el granito, aunque esporádicamente puede aparecer en otras áreas y en 
parte de aquella está representada la zona almandino – clorita – moscovita, 
característica de los niveles de más alta temperatura de estado de bajo grado en 
metamorfismo báricos con presiones relativamente altas. 
 
 Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante que 
se manifiesta sobre todo en la cloritización de parte de la biotita y seudomorfosis del 
granate por biotita, clorita y/o limonita. 
 
3.1.2. METAMORFISMO DE CONTACTO. 
 El complejo granodiorıt́ico origina en las rocas del complejo de Ordenes un 
metamorfismo de contacto bastante importante, que tiene un desarrollo muy 
diferente en cuanto a la extensión de la aureola en los bordes, como se ha descrito 
anteriormente. Por efecto de la intrusión los esquistos se vuelven nodulosos, y esto, 
unido a la aparición de la quiastolita y aun gran desarrollo de micas con texturas 
diablásticas y una turmalinización relativamente frecuente, son las características 
más representativas. El metamorfismo de contacto se caracteriza por la 
asociación: Q – Mosc –Biot + And ±Plag 
 
 Pertenecientes a facies de las corneanas hornbléndicas. 
 
 En la parte Suroeste y Oeste la intensidad del metamorfismo es mayor y las 
rocas del encajante están mucho más transformadas y apenas se reconoce su textura 
original, si bien las asociaciones minerales son las mismas, con la única diferencia de 
formación de plagioclasas de tamaño grande, las rocas de esta aureola parecen 
tender al mismo tipo de equilibrio mineralógico, hecho frecuente en muchos 
metamorfismos de contacto. 
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3.1.3. RELACIONES BLASTESIS.DEFORMACIÓN. 
 Con relación a las dos fases principales de deformación, los periodos de 
recristalización de los tres minerales índice de metamorfismo son muy amplios. 
Aparecen clorita y biotita. La biotita se presenta con la exfoliación oblicua a la 
esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido consideradas por 
diversos autores como sincinemáticas precoces. 
 
 Hay blastesis importante de clorita y moscovita y menor de la biotita durante 
la F2, orientándose estos filosilicatos en estas S2, originando en algunos casos que 
esta esquistosidad sea la más aparente. 
 
 El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un periodo 
interfase. 
 
3.2. ROCAS PLUTÓNICAS. 
 
3.2.1. ROCAS GRANÍTICAS. 
 Ocupan la parte Oeste y encontramos los siguientes tipos de roca: 
 
 Grandiorita precoz.  
 Granito de dos micas deformado. 
 Granodiorita tardía. 
 
3.2.1.1. GRANDIORITA PRECOZ. 
 De textura porfiroide, su tamaño de grano es grueso con existencia de 
megacristales normalmente maclados de feldespato potásico de hasta 12 cm de 
longitud. En fractura reciente es de color gris claro, siendo de un rosáceo muy típico 
cuando está alterada. 
 
 En la zona de contacto con los esquistos, y de un modo más notorio al Oeste, 
existen afloramientos a lo largo de una franja de 20 -30 m de ancho. 
 En algunas zonas de diaclasas hay procesos de caolinitización. 
 
 Se observa deformación tectónica con micas plegadas en algunos puntos del 
contacto granodiorita-esquistos, como en las proximidades de Santa Leocadia, zona 
Oeste de la hoja. 
 
 Normalmente los planos de esquistosidad de los esquistos son oblicuos al 
contacto con esta roca, salvo en las proximidades de Arteixo. 
 
 Microscópicamente presenta texturas hipidiomórficas o alotriomórficas algo 
micorporfıd́icas, que generalmente están bastante deformadas, siendo en algunos 
casos también orientadas apareciendo como de tipo neı́sico. El carácter  
 
alotriomórfico es consecuencia del desarrollo de frecuentes zonas de 
microgranulación intergranular. 
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 Los minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita y a veces 
también moscovita, que en otros casos es accesoria junto al circón, apatito, opacos, 
allanita, esfena, rutilo, xenotima. Más ocasionalmente aparecen turmalina, granate y 
berilo. 
 
 Las plagioclasas se presentan zonadas sobretodo en los núcleos. Es frecuente 
la existencia de zonas albitizadas con maclado en damero y de bordes de corrosión 
en contacto con la microclina, apareciendo restos de plagioclasas parcialmente 
reabsorbidos en ella, que suelen presentar coronas de decalcificación. Los planos de 
macla aparecen curvados y existen formas en huso ası́ ́como cierta figuración en las 
rocas más deformadas. 
 
 La microclina, sobre todo en megacristales, suele tener una estructura zonada 
debido a la orientación de las frecuentes inclusiones que de cuarzo, plagioclasa y 
micas contiene. 
 
 El cuarzo xenomorfo y policristalino suele presentar extinción ondulante más 
o menos marcada, según los casos, apareciendo a veces láminas y fibras de 
deformación y granulaciones orientadas. 
 
 La biotita es la mica dominante o incluso la única, de color generalmente 
castaño rojizo, es muy rica en inclusiones de circón y abundantes halos pleocroicos. 
Lo mismo que la moscovita, suele aparecer bastante deformada y a veces ambas 
están orientadas. En parte está sustituida por clorita asociada a opacos dispuestos 
predominantemente según planos de exfoliación. La moscovita es a menudo 
simplectıt́ica sobre los feldespatos, alcanzando gran desarrollo en algunos casos. 
  
3.2.1.2. GRANITO DE DOS MICAS DEFORMADO. 
 En el ámbito de esta hoja aparece una pequeña cuña en el NO de un granito de 
dos micas de grano medio-grueso con una fuerte deformación de F2. En algunos 





 Otras manifestaciones de este granito son los cuerpos laminares subparalelos 
que aparecen también en el borde NO de la hoja entre los paraneises de Ordenes. La 
franja que tiene una mayor importancia es la que tiene una dirección NE-SO y una 
potencia de unos cuatrocientos metros. En campo muestra una apreciable 
compacidad, poco alterado, de grano medio y color blanquecino amarillento. 
 
 Otro pequeño afloramiento de este granito es el situado al NO de Artexio, en la 
zona teórica de confluencia de varias fallas tardi-hercı́nicas, hecho que origina una 
cataclasis muy marcada en las plagioclasas y cuarzo. Igualmente se observan fisuras 
rellenas de hematites. 
 
3.2.1.3. GRANODIORITA TARDÍA. 
 Emplazada en la Granodiorita precoz, ocupada en la hoja una superficie 
aproximada de 35 Km2. Sus características fundamentales son la presencia 
ostensible de moscovita y la menor cantidad de megacristales de feldespato potásico. 
 
 En corte reciente presenta un color gris menos lechoso que el de la precoz. El 
tamaño de grano es grueso, si bien los megacristales de felsdespato potásico son 
menos abundantes y más pequeños. Existen filones de granito porfiroide y de 
cuarzo. 
 
 En el contacto con la granodiorita tardía muestra zonas de grano más fino y 
porfídica producto del enfriamiento más rápido en los bordes que en el centro. En 
estas zonas la matriz es de grano más fino, existiendo también fenocristales de 
cuarzo. 
 Microscópicamente se caracteriza por texturas de tipo alotriomórfico o 
hipidiomórfico de grano grueso, y frecuentemente algo cataclásticas y muy 
raramente orientadas. 
 
 Mineralógicamente no presenta grandes diferencias con la denominada 
Granodiorita precoz; sus componentes esenciales son cuarzo, microclina, plagioclasa 
y micas, predominando la moscovita sobre la biotita. Aparecen en este mismo 
carácter apatito, circón, opacos, oligisto, allanita, epidota. Con carácter más 
ocasional, granate y turmalina. 
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Las plagioclasas suelen estar zonadas y presentar seritización fina más 
acusada en el núcleo. 
 
 La microclina suele incluir abundantes plagioclasas, a veces orientadas y que 
junto con granos de cuarzo pueden tener una distribución zonada en los bordes del 
cristal. Contiene algunas pertitas, sobre todo de tipo “fringe”. En el cuarzo son 
frecuentes las texturas de recristalización tipo mosaico, sobre todo en zonas de 
microgranulación, donde abundan las mirmequitas menos desarrolladas que en la 
granodiorita precoz. Los contactos entre feldespatos son típicos de corrosión y 
reacción, observándose sustitución de plagioclasa por microclina en estas zonas. 
 
 La moscovita aparece en láminas de gran desarrollo; en muchos casos es 
simplectıt́ica y aparece formada sobre feldespatos, siendo a veces muy rica en 
finísimas inclusiones y con aspecto de mal cristalizada. La biotita de menor tamaño 
aparece cloritizada en parte con opacos, epidota y rutilo asociados, presentado a 
veces texturas sagenıt́icas con este último. 
 
3.2.2. ROCAS FILONIANAS POSTECTONICAS. 
 
 Se han visto dos filones de cuarzo que cortan con bajo grado de oblicuidad a 
las estructuras. De cuatrocientos metros de longitud uno y ocho-cientos el otro, 
ambos tienen una potencia no superior a 50m. Presentan xenolitos de esquistos muy 
deformados. Los cristales de cuarzo son grandes e idiomórficos de hábito hexagonal 
con fisuras y granulaciones muy finas. 
 
3.2.3. GEOQUÍMICA DE LAS ROCAS GRANÍTICAS. 
 Se han realizado trece análisis químicos de las rocas ígneas del macizo que 
ocupa la parte Este de la hoja, que petrográficamente corresponde tanto a granitos 
como granodioritas. Del total, ocho corresponden a la denominada Granodiorita 
precoz y cinco a la Granodiorita tardía. 
 
 
 En conjunto se observa que los dos grupos son muy similares químicamente, 
caracterizándose por un bajo contenido en calcio, siempre inferior al 1% de CaO y 
que contrasta con los granitoides de la serie calco-alcalina, superior a este valor. 
 
 Las muestras con valores más altos de Al2O3 corresponden a variedades más 




4.1. FASE I. 
 Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación 
generalizada de micas en dirección paralela, normalmente a la estratificación. 
 
 En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos, no 
muy numerosos, de micropliegues de F1 plegados por la F2. 
 
 Existe un gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase en la Hoja norte 
(La Coruña) y dada su magnitud de 7-11 km y que la zona donde se ha reconocido, 
proximidades de Sada y proximidades de Ares, están a 10 y 4 Km respectivamente, 
del lı́mite norte de la hoja, se puede suponer en principio que la citada 
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 Con esta idea se han constatado, in situ, las distintas caracterıśticas tales como 
criterios S0-S2, granoclasificaciones, estratificaciones, y laminaciones cruzadas, etc… 
que permiten hablar, efectivamente, de un gran pliegue de F1, plegado a su vez por la 
F2. 
 
 Se ha realizado un corte detallado de Oeste a Este en los tramos que descubre 
la autopista A Coruña- Madrid desde el mismo contacto con el granito en Vilaboa 
hasta los alrededores de Guıśamo. En algunos puntos de la bifurcación A Coruña – 
Santiago y A Coruña – Ferrol se han observado criterios de flanco inverso. 
 
 Debido a la escasez de buenos afloramientos, estos criterios sólo se han podido 
verificar en el punto citado, e indicios serios en sus alrededores, por tanto, no se  
 
pueden extrapolar a todo lo ancho de la Serie de Ordenes. Teniendo en cuenta la 
relativa proximidad, dada la magnitud del pliegue y los indicios de mantenerse la 
misma estructura en el norte de la hoja, se piensa que el área de la hoja de Betanzos 










 Se puede hablar de una ligera inclinación axial al Norte. En efecto, por una 
parte Matte y Capdevila (1978) sitúan los materiales que afloran en el sector de Sada 
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 (A Coruña) en la anquizona y afirman que allı́ ́el plegamiento se ha producido en el 
límite superior de la esquistosidad de flujo. 
 
 Todo el dominio de la Serie de Ordenes está situado por debajo de la isograda 




4.2. FASE II. 
 Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo la 
granodiorita tardıá, y la del dominio sedimentario de Ordenes. La esquistosidad (S2) 
es de crenulación y acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy 
apretados subparalelos y otras no tanto. La dirección de los ejes de estos pliegues es 
la de N 10-30 E y vergencia al Este. En ocasiones el falnco oriental de los pliegues 
está invertido, buzando al O. 
 
 Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran 
continuidad longitudinal, de modo que una antiforma y una sinforma pueden 
aparecer prácticamente alineados. 
 
 La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en 
lámina subparalela a los planos axiales de los micropliegues. Provoca una 
reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, borrando por 
completo los planos anteriores. Ası ́es frecuente comprobar la existencia de tectonic-
banding en el que los planos S1 se ven formando charnelas de micropliegues. 
La disposición regional de la S2 varıá de subvertical a presentar fuertes pendientes 
al Oeste. 
 
 La intersección de los planos S2 con los So produce unas lineaciones de fácil 
observación en el campo con direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento de 10-
35 al Norte. Con igual dirección y buzamiento se han medido también micropliegues 
de F2, que lo mismo que las lineaciones en algunas ocasiones, las menos, inclinan el 
eje al Sur, hecho debido al cabeceo de algunos pliegues. 
 
 Durante esta fase hay neoformación de biotita recristalizando en los planos S2. 
 
 
4.3. DEFORMACIONES POS-F2. 
 En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de 
crenulación de poca intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas 
superficies tienen un buzamiento al Este. 
 
 Se han observado esquistosidades de crenualción de carácter muy local que 
también afectan a las S2 y con otras direcciones y buzamiento. 
 
 
4.4. DEFORMACIONES TARDIHERCINICAS.  
 Afectando a las fases anteexpuestas, existe una red de fallas del tipo 
“déchrochement” con direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de 
kilómetros. 
 
5. HISTORIA GEOLÓGICA. 
 La historia de las rocas de esta hoja comienza en el Precámbrico con el inicio 
de la sedimentación turbidıt́ica con intercalaciones no turbidı́ticas de las rocas que 
componen la Serie de Ordenes, perıódo que posiblemente dura hasta el cámbrico. 
Hacia esta época se produce la intrusión de las rocas básicas. 
 
 Con la deformación de la F1 se produce una esquistosidad de flujo con 
reorientación mineralógica en el sentido de los planos de estratificación y con 
desarrollo de pliegues de plano axial horizontal y ejes N-S. La F1 está́ acompañada de 
un metamorfismo regional que al parecer persiste hasta después de la F2. 
 
 Tras el máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la 
mayor parte de los granitoides, con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo 
de contacto en los esquistos de Ordenes. 
 
 Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, 
afectando todas las estructuras de F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o 
NNE-SSO con vergencias Este. 
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 Con posterioridad a la F2, quizá́ en las postimerıás del periodo hercıńico, tiene 
lugar el emplazamiento de la granodiorita tardía en la precoz.  
 
 Posterior a la F2 se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, 
pero suficiente para afectar, de una morma muy local, a los S2. 
 Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kink-Band de plano 
axial horizontal. 
 
 Como final de la orogénesis hercı́nica tiene lugar el desarrollo de una red de 
fallas del tipo “decrochement” dextrógiras. Algunas de estas fallas han sufrido un 
rejuego posterior alpino, como lo demuestra la removilización existente en la cuenca 
terciaria de Meirama. 
 
 Durante el terciario se ha depositado en la citada cuenca morfotectónica una 
serie de materiales arcillosos y lignitı́feros, en la actualidad de notable interés 
económico. 
 
 En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales 
conglomeráticos mal clasificados. 
 
 En el cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una 
remodelación general del relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos 
fluviales. 
 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 
6.1. MINERÍA. 
 La única actividad minera en la zona es la que se realiza en Meirama. Las 
reservas allí existentes son del orden de los 80.106 t., con un poder calorífico medio 
de 1.700-1750 Kcal/Kg., humedad del 45-50 %, cenizas 16 % y volátiles 20%. 
No existe minería de ningún otro tipo. 
6.2. CANTERAS. 
 La actividad explotadora de materiales para la construcción, bien para 
utilización directa o elaboración, es significativa en esta zona. La granodiorita es  
 
objeto de explotación en cantera en varios puntos, destinados la producción a obras 
públicas y edificación, habiéndose alcanzado durante 1977 una producción del 
orden de las 400.000 toneladas.  
 
 Antiguas explotaciones artesanales para obtención de bloquerıó de la 
granodiorita se hallan en franca regresión, con laboreo esporádico. 
 Asimismo, existen canteras para obtención de áridos para su uso en obras 
públicas dentro de las pizarras y grauvacas, sobre aquellos niveles más compactos. 
 
 Los depósitos pliocuaternarios son objeto de laboreo para separación de los 
cantos de las graveras obtención de arenas, destinándose asimismo, a obras 
públicas. 
 
 Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de arcillas de 
alteración de las pizarras y esquistos, extrayéndose éstas para su elaboración en 
fábricas de cerámica para edificación. No obstante, dada la irregularidad del 
horizonte de alteración se está́ procediendo a su sustitución progresiva por arcillas 
procedentes de cuencas terciarias situadas más al sur. 
 
6.3. HIDROGEOLOGÍA. 
 Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la 
litología y tectónica de los materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los 
mismos, la viabilidad de aguas profundas es escasa y la surgencia de aguas 
superficiales es debida a los numerosos planos de esquistosidad y fracturas que 
captan gran parte del agua de lluvia. 
 
 En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las 
zonas de fractura. 
 
 Para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya 
que teniendo en cuenta la elevada precipitación anual y el desarrollo de los suelos, 
en algunos puntos de estimable potencia, ello es posible, aunque de forma estacional. 
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ANEJO Nº5: GEOTÉCNICO 
 
1. Introducción. 
2. Características generales locales. 




3. Trabajos realizados. 
3.1. Introducción. 
3.2. Trabajos de campo 
3.2.1. Calicatas. 
3.2.2. Ensayos de penetración química. 
3.3. Ensayos de laboratorio. 
4. Descripción y caracterización del suelo. 
4.1. Análisis físico. 
4.2. Análisis químico. 
4.3. Clasificación del suelo. 
4.4. Coeficiente de paso. 
5. Sismicidad. 
Apéndice 1: Resultado de calicatas y trabajos de laboratorio. 
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 Este anejo tiene como finalidad describir y analizar las características 
geotécnicas de la zona donde tendrá lugar la actuación. Además de complementar la 
descripción proporcionada en el anejo geológico, aportando un análisis técnico de las 
características del terreno. 
 Dicha información se obtiene mediante la realización de varias calicatas y 
penetraciones que, dado el carácter académico del presente proyecto, no constituyen 
ensayos reales realizados en la zona sobre la que se plantea la obra. También se 
extrae información del mapa Geotécnico 1:200.000 del instituto geológico y Minero 
Español (I.G.M.E.), en concreto de la Hoja nº1 de A Coruña. 
  




 Para el análisis de las características de la zona, se recurre al empleo del mapa 
Geotécnico del IGME, concretamente a la hoja nº 1, A Coruña. 
 
 En dicha hoja se procede a una división en regiones y estas, a su vez, 
subdivididas en áreas, las cuales reúnen caracteres, litológicos, morfológicos, 
hidrológicos y geotécnicos diferentes entre sí, y que en consecuencia pueden 
considerarse como áreas de características y comportamientos geotécnicos  
suficientemente diferenciados. 
 
 En el caso que nos ocupa está contenido en su totalidad en el área I2, cuyas 





2.2. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS.  
 
 En este apartado definiremos los tipos de rocas encontrados en la zona donde 
se realizará la actuación.  
 De los conjuntos definidos se precisará en lo posible sus condiciones físicas y 
mecánicas, así como la resistencia de sus constituyentes ante los agentes de erosión. 
 El mapa adjunto encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades 
de clasificación: las formaciones superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera 
aquellos depósitos poco o nada coherentes, de extensión y espesor muy variables y 
depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad; y en la segunda el conjunto 
de rocas, más o menos consolidados, depositadas a lo largo del resto de la historia 
geológica.  
 Está formada por una mezcla de arenas, arcillas y limos con gravas y bolos 
recubriéndola superficialmente y con una potencia muy variable, que oscila desde 1 a 
15 metros. En los depósitos de O. de la hoja aparecen, normalmente, laminillas de 




 El modelado predominante en ella está caracterizado por una morfología 
sensiblemente llana, con pendientes inferiores al 7 por ciento en las zonas más 
occidentales, y del orden del 7 al 15 por ciento en las orientales. 
 En esta morfología, unida, por una parte, a la fácil alteración de sus terrenos en 
arcillas, con grandes cantidades de mica, y por otra, a su disposición en lajas de 
reducido espesor, favorece, bien al deslizamiento caótico de las monteras alteradas, 
bien al desgajamiento de grandes bloques de esquistos, a lo largo de sus superficies 
de diaclasamiento. 
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 Ambos tipos de fenómenos se producen actualmente o bien puede producirse 
al efectuar descalces en la base de las masas esquistosas. 
 Aparte de lo anterior, se observan abundantes direcciones predominantes de 
erosión lineal, a lo largo de los planos de pizarrosidad, así como amplias zonas de 
alteración de los esquistos en arcillas rojas y parduzcas más o menos plásticas, 




 Este apartado analizará las características hidrológicas que afectan de manera 
más o menos directa a las condiciones constructivas de los terrenos. 
 El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en 
sus condiciones de drenaje y en los problemas que, de la conjunción de ambos 
aspectos, puedan aparecer, y se completará con un mapa y una ficha en la que se 
indican las características hidrológicas más interesantes de cada unidad de 
clasificación de segundo orden. 
 Los materiales que la forman se consideran impermeables, los de I2, pudiendo 
eventualmente darse como semipermeables a casusa de su lajosidad y grado de 
tectonización impermeables y semipermeables. 
 Debido al carácter foliar y a la morfología se observa una red de escorrentía 
superficial bastante marcada. 
 En general, en toda ella, la posibilidad de aparición de acuíferos definidos y 




 En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas, 
entendiendo bajo esta acepción todas aquellas que estén implicadas con la mecánica 
del suelo y su posterios comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica 
del hombre. 
 Este análisis se centrará de modo especial en los aspectos de capacidad de carga 
y posibles asentamientos, indicando también todos aquellos factores que de forma 
directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como base de sustentación de 
edificaciones. 
 Sus materiales se consideran, en general, impermeables, si bien con una ligera 
permeabilidad ligada a su lajosidad y su grado de tectonización, factores éstos que 
facilitan la creación de una red de escorrentía marcada y unas condiciones de drenaje 
favorables. 
 La posibilidad de aparición de niveles acuíferos definidos y continuos es nula. 
 En general admiten capacidades de carga altas y los posibles asentamientos son 
nulos o de magnitud reducida.  Los posibles problemas estarán ligados a los 
recubrimientos arcillosos. 
 
3. TRABAJOS REALIZADOS. 
 
3.1. TRABAJOS DE CAMPO. 
 
 En el presenta apartado se van a presentar los trabajos de investigación del 
subsuelo, que nos proporcionarán los datos necesarios para la caracterización del 
suelo sobre el que se va a ejecutar la actuación. Dado que es un proyecto de carácter 
académico, no ha sido posible llevar a cabo, sobre el terreno ningún tipo de ensayo 
de laboratorio ni sondeo. 
 
 A partir de las muestras del terreno, se definirán los distintos parámetros 
geotécnicos en laboratorio, que serán empleados para el cálculo de la capacidad 
portante del terreno, asientos, estabilidad de excavaciones, etc. Durante la campaña 
de prospección del terreno se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
• Calicatas mecánicas 
• Sondeos mecánicos a rotación 
• Ensayos de penetración estándar (SPT) en los distintos sondeos 
• Realización de ensayos en el laboratorio y obtención de los parámetros geotécnicos 
característicos del subsuelo. 
 
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo geoténico   








 Las calicatas de reconocimiento geotécnico son excavaciones que permiten la 
observación directa de la superficie hasta una profundidad moderada del perfil 
geológico del terreno. 
 
 Este método de investigación deteriora el sustrato base de cimentación por lo 
que se recomienda evitar situarlas bajo puntos donde se proyecte apoyar zapatas o 
próximas a cimentaciones existentes para evitar problemas de estabilidad o 
descalces. 
 
3.1.2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN QUÍMICA. 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro se han realizado con un 
penetrómetro, cuyas características técnicas son las siguientes 
 
 Puntaza de sección cuadrada. 
 Área de la base: 16 cm2. 
 Conicidad: 90o. 
 Peso de la maza: 63,5 Kg. 
 Altura de caída de la maza: 50 cm. 
 Diámetro del varillaje: 3,2 cm. 
 Longitud de la varilla: 1 m. 
 Peso de la varilla 5,6 Kg. 
 
El resultado del ensayo que se expresa en forma de grafico representado el no de 
golpes necesario para lograr 20 cm de penetración frente a la profundidad. Ello que 
permite hacerse una idea de cómo varia la resistencia dinámica del terreno en 
profundidad. 
Las tres penetraciones han sido llevadas a cabo hasta rechazo. 
 
3.2. ENSAYOS EN EL LABORATORIO. 
 
A partir de las muestras obtenidas en las calicatas se ha procedido a la 
programación de los ensayos de clasificación, que tienen como finalidad la 
identificación de los diferentes niveles detectados en el subsuelo. En la realización de 




Los ensayos de laboratorio plantean el inconveniente de que tenemos que 
suponer que la muestra sobre la que se ensaya es representativa del total del suelo, y 
que se encuentra todo el suelo en el mismo estado. 
 
Los ensayos llevados a cabo son: 
 
 Ensayos de identificación dentro de los cuales se encuentra: 
o Granulometría de un suelo. 
o Límites de Atterberg. 
o Ensayo proctor modificado. 
o Ensayo CBR. 
 Los ensayos químicos: 
o Reconocimiento de sulfatos solubles. 
o Determinación de materia orgánica. 
 
4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO. 
 
4.1. ANÁLISIS FÍSICO: TEXTURA. 
 
La composición física del suelo condiciona el desarrollo del sistema radicular, y 
por tanto, su aprovechamiento hídrico y de elementos nutritivos para la planta, 
repercutiendo muy directamente en su crecimiento y desarrollo. La textura se 
refiera a la granulometría, al tamaño de las partículas que lo constituyen. El tipo de 
suelo se determina mediante el índice de textura. Es decir, por medio del porcentaje 
de arena, arcilla y limo que haya en la composición del suelo. 
 
A continuación, se muestra en triángulo de la textura y en función de la 
composición se determina la textura del mismo. 
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 La salinidad se determina mediante la conductividad eléctrica en una solución 
de suelo (agua más suelo). Los niveles de salinidad según la conductividad son los 






4.2.2. ALCALINIDAD.  
 
 La alcalinidad de un suelo se expresa mediante el pH del mismo, es decir, por 
la concentración de iones de hidrógeno que se encuentran en ese momento 
disociados en la solución de suelo y agua. Los datos para la clasificación se muestran 






 Los resultados del PH y los carbonatos están relacionados, si el suelo es ácido 
no debe haber presencia de carbonatos. La presencia de carbonatos tiene una acción 
positiva sobre la estructura del suelo y sobre la actividad microbiana, aunque un 
exceso puede crear problemas de nutrición. 
 En contenido en carbonatos, medido cómo %CaCO3, puede interpretarse de la 
siguiente forma: 
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4.2.3. CALIZA ACTIVA. 
  
 La cantidad de caliza es importante, debido a que los cultivos pueden sufrir 
alteraciones cuando los contenidos en el suelo son muy altos o muy bajos. Si son 
altos, pueden producir inmovilizaciones de elementos nutritivos, o interferir en la 
asimilación de hierro, produciendo una clorosis férrica. Si los contenidos son bajos, 
las plantas pueden presentar desarrollar deficiencias. La clasificación se muestra en 





4.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Según el artículo 330.3.3 Clasificación de los materiales del PG-3, los suelos se 
clasifican principalmente en seleccionados, adecuados, tolerables, marginales e 
inadecuados. Veamos los criterios de clasificación de los tres primeros para así 




Se considerarán como tales todos aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 
 Contenido en materia orgánica, MO < 0,2%. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, SS < 0,2%. 
 Tamaño máximo de árido, Dmáx < 100mm. 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE ≤ 15% o en caso contrario, que cumpla todas 
las siguientes condiciones: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80%. 
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75%. 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE < 25%. 
 Límite líquido, LL < 30. 
 Índice de plasticidad, IP < 10 
 
Suelos adecuados 
Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 
 Contenido en materia orgánica, MO < 1%. 
 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, SS < 0,2%. 
 Tamaño máximo de árido, 
 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80%. 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE < 35%. 
 Límite líquido, LL < 40. 




Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumplen las siguientes condiciones: 
 
 Contenido en materia orgánica, MO < 2%. 
 Contenido en yeso < 5%. 
 Contenido en otras sales solubles en agua distintas del yeso, SS < 1%. 
 LL < 65. 
 Si LL > 40, entonces IP > 0,73 (LL-20). 
 Asiento en ensayo de colapso < 1%, para muestra remoldeada según el 
 ensayo Proctor normal y presión de ensayo de 0,2 MPa. 
 Hinchamiento libre < 3%, para muestra remoldeada según el ensayo Proctor 
 normal. 
 
De acuerdo con esta clasificación y los resultados obtenidos de los ensayos s 
considerar el suelo como seleccionado. 
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Por tanto, descartando la tierra vegetal, clasificada como suelo inadecuado, los 
materiales existentes en la zona de actuación, constituyen suelos seleccionados que 
se podrán emplear en los terraplenes. 
 
El artículo del 330.4 del PG-3 define el tipo de suelo a emplear en función de las 




Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de 
soporte sea la adecuada (CBR≥5) podrán utilizar otros materiales en forma natural o 
previo tratamiento, siempre que cumplan las condiciones exigidas y cuyo estudio 




En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados 




Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados (CBR≥3). Se 
desaconseja el empleo de suelos inadecuados o con CBR < 3 debido a la posible 
aparición de problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra. 
 
De todo esto se desprende que los materiales presentes en la zona de estudio 
podrán ser empleados en cualquiera de las zonas de relleno del terraplén. 
 
La Instrucción de Carreteras, en sus Normas sobre Secciones de firme, 










De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, se tiene que para 
toda la zona de estudio la explanada corresponde a la categoría E2. 
 
4.4. COEFICIENTE DE PASO. 
 
Al extraer un determinado terreno del suelo, este sufre un esponjamiento, 
aumentando su volumen. 
 
Para calcular el volumen de tierra para relleno, es necesario realizar una 
conversión de volúmenes expresado a través del coeficiente de paso o factor de 
esponjamiento, relación entre el volumen final obtenido en obra y el volumen inicial 






Para calcular los valores de las densidades se consideran los valores medios 
obtenidos en los ensayos realizados sobre las muestras extraídas en las calicatas. 
 
NOTA: no se consideran las pérdidas de material sufridas en el proceso de 
transporte o las debidas a las dificultades de o compactación. 
 
 Densidad seca final = 1,44 g/cm3. 
 Densidad seca inicial = 0,95 X 1,63 g/cm3 = 1,55 g/cm3 (95% del Proctor 
Normal). 
 El valor del coeficiente de paso obtenido es 1,076. 
 
Sin embargo, se ha decidido utilizar un coeficiente de paso unitario, para 
simplificar los cálculos. 
 
 
5. SISMICIDAD.  
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 De acuerdo con el “Mapa de Zonas Sísmicas generalizado de la Península 
Ibérica”, se observa un grado de intensidad G < VI según la escala (M.S.K.). 
 
 La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa 
sísmico, que suministra la aceleración sísmica básica (ab) en relación al valor de la 
gravedad (g) y al coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 
los distintos tipos de terremotos esperados. 
 
 Para el área de estudio la aceleración básica ab es menor a 0,04g. 
 









































  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo geoténico   

























































APÉNDICE 1: RESULTADOS DE LAS CALICATAS Y 
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Profundidad calicata (m) 3,8 m 
Coordenadas UTM 553408.4379; 4799899.7426 
Profundidad del nivel freático (m) No aparece. 
 
 
Profundidad Descripción de los materiales. 
0,00 – 0,6 m Relleno antrópico, constituido por 
arenas-limosas que engastan, con un 
empaquetado Medio, cantos poligénicos 
y fragmentos de roca, de formas 
angulosas, con un centil de entre 15 y 20 
cm. 
0,6 – 2,00 m Limos-arcillosos de tonos grisáceos. El 
material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con los dedos a 
los tamaños anteriormente citados. 
2,00 - 3,00 m Nivel constituido por gravas, más o 
menos elaboradas, de composición 
cuarzosa y esquistosa, con moda 
cambiante, 4-5 cm y 12-10 cm., 
engastadas en una matriz limo-arenosa 
con algo de fracción arcilla. 
3,00-3,80 m. Esquistos meteorizados en grado V. El 
material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con la mano a 









Profundidad calicata (m) 4,1 m 
Coordenadas UTM 554193.2489; 4799406.4628 
Profundidad del nivel freático (m) No aparece. 
 
 
Profundidad Descripción de los materiales. 
0,00 – 1,10 m Relleno antrópico, constituido por 
arenas-limosas de tonos pardo-
grisáceas, que engastan, con un 
empaquetado Medio, cantos poligénicos 
y bloques, de formas angulosas, con un 
centil  del orden de 40 cm. 
1,10 - 4,10 m Esquistos meteorizados en grado V-IV. 
El material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con la mano a 
arenas finas con ligera fracción limosa. 








  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo geoténico   









Profundidad calicata (m) 4,05 m 
Coordenadas UTM 555934.1679; 4798646.7474 
Profundidad del nivel freático (m) No aparece. 
 
 
Profundidad Descripción de los materiales. 
0,00 – 1,30 m Relleno antrópico, constituido por 
arenas-limosas de tonos pardo-
grisáceas, que engastan, con un 
empaquetado Medio, cantos poligénicos, 
de formas angulosas, con un centil  que 
oscila entre 7 y 10 cm 
1,30 – 3,70 m Esquistos meteorizados en grado V, de 
tonos pardos y pardos oscuros. El 
material se extrae apelmazado en 
terrones desagregables con la mano a 




3,70-4,05 m. Arenas groseras que engastan, con 
empaquetado abierto, fragmentos 
graníticos de formas angulosas, con una 
moda que oscila entre los 2 y 3 cm. Su 
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Límite de Attemberg Límite líquido :30,26  
Límite plástico: 26,42 
Índice de plasticidad: 6,78 
Proctor Densidad máxima: 1,6 g/cm2 
Humedad óptima: 22%  
Índices CBR CBR: 12 
Hinchamiento: 0,55 % 
Materia orgánica 0,05 % 
% partículas pasa 0,080 UNE 23,1 





Límite de Attemberg Límite líquido: 24,99 
Límite plástico: 18,21 
Índice de plasticidad: 3,85 
Proctor Densidad máxima: 1,6 g/cm2 
Humedad óptima: 23%  
Índices CBR CBR: 15 
Hinchamiento: 0,6 % 
Materia orgánica 0,03 % 
% partículas pasa 0,080 UNE 30,7 









Límite de Attemberg Límite líquido: 31,89  
Límite plástico: 25,55 
Índice de plasticidad: 6,34 
Proctor Densidad máxima: 1,6 g/cm2 
Humedad óptima: 19%  
Índices CBR CBR: 11 
Hinchamiento: 0,65 % 
Materia orgánica 0,03 % 
% partículas pasa 0,080 UNE 20.5 
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APÉNDICE 2: MAPA DE ENSAYOR 
 
Los puntos señalados en el mapa corresponden a donde se instalarán los 
aparcamientos y el mobiliario urbano destinado al parque infantil. Se extraerán 
muestras del tipo de terreno que se tiene en estas zonas ya que se tiene que 
garantizar su estabilidad. Estos ensayos in situ consisten en sacar muestras de donde 
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ANEJO Nº6: HIDRÁULICO 
 
1. Introducción. 
2. Avenidas de diseño. 
3. Programa Hec-Ras. 
3.1. Base teórica. 
3.2. Limitaciones del programa. 
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 El objetivo del presente anejo es analizar el comportamiento hidráulico del río 
Loba a su paso por el ayuntamiento de Oleiros, dónde se propone la actuación que 
consistirá en la construcción de un paseo fluvial su regeneración y estabilización de 
los márgenes con el fin de reducir las inundaciones y la protección frente a la erosión 
de todos los terrenos colindantes al río. 
 
 El estudio del comportamiento hidráulico se considera fundamental para la 
eficacia del proyecto a desarrollar. Se usará como herramienta el programa 
informático HEC-RAS. 
 
2. Avenidas de diseño. 
 
 En el Anejo Hidrológico se han determinado los caudales del río asociados a 
diversos periodos de retorno; la cuestión ahora radica en determinar el grado de 
riesgo a asumir. Lo habitual en países europeos es proyectar para 50-200 años en la 
defensa de núcleos urbanos y para 5-10 años en ámbito rural. 
 
 El plan hidrológico establece como avenidas de proyecto 500 y 100 años. 
 
 Además define dos franjas de 5 y 100 m (de servidumbre y policía del cauce) a 
ambos lados del cauce, todo ello constituiría lo que conocemos como Dominio 



















 El Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Oleiros 
establece que el río transcurre por zonas clasificadas como urbanas y zonas 
clasificadas como rusticas. En algunos puntos a los largo del río la población está 
muy próxima al cauce, por lo que se llevará a cabo una limpieza del margen, 
eliminando los acarreos y maleza que puedan reducir la capacidad hidráulica. Para 
evitar las inundaciones del núcleo rural que se encuentra en el itinerario se aplicará 
la protección adecuada. 
 
 Puesto que no existe normativa al respecto de que avenida de diseño tomar 
para un paseo fluvial, se opta por seguir el criterio internacional que se aplica en 
Europa. 
 
 En la zona donde existe un mayor riesgo de daños por inundación se realizará 
una defensa frente a avenidas. Debido a que el periodo de retorno de 500 años, como  
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recomienda el plan hidrológico, es excesivo, se considera que la protección contra 
avenida de 50 años es la adecuada. 
Por lo que las avenidas de diseño serán las correspondientes a  10 y 50 años, 
las cuales han sido calculadas en el anejo del estudio hidrológico. 
 
Q2= 15.91658092 m3/s. 
Q10=7.814541424 m3/s. 
Q50= 2.899506584 m3/s. 
 
3. Programa Hec-Ras. 
 
 El programa Hec-Ras fue diseñado para calcular líneas de agua en ríos y 
canales en régimen permanente y movimiento gradualmente variado. El 
procedimiento de cálculo se basa en la resolución de la ecuación unidimensional de 
la energía usando el conocido método de “Standard Step”. El programa puede ser 
aplicado en estudios de gestión de llanuras de inundación y en estudios de seguros 
frente a inundaciones a fin de evaluar los obstáculos al paso de avenidas y deslindar 
las zonas de riesgo de crecidas. El modelo también se puede usar para evaluar los 
efectos en el nivel de agua causados por mejoras en el cauce y en los diques y por la 
presencia de puentes y otras estructuras en la llanura de inundación. 
 
 El objeto primordial del programa Hec- Ras es, simplemente, calcular la cota 
de agua en los puntos de interés en función del caudal circulante a lo largo del río o 
canal. Los datos básicos que precisa el modelo incluyen el régimen del flujo (rápido o 
lento), el caudal circulante, los coeficientes de rugosidad, la geometría de las 
secciones transversales y la distancia entre ellas. 
 
 Los cálculos comienzan en una sección transversal con condiciones iniciales 
conocidas  condicionadas y se procede hacia aguas arriba si el régimen es lento o 
hacia aguas abajo si, por el contrario, el régimen es rápido. Los calados para cálculos 





3.1. Base teórica. 
 
 La metodología usada en el modelo Hec-Ras para el cálculo de líneas de agua 
se detalla a continuación. 






- Z = Elevación del canal principal. 
 
- Y = Profundidad del agua en cada sección. 
 
- V = Velocidades medias. 
 
- α = Coeficientes de velocidad (Coriolis). 
 
- g = Fuerza de la gravedad. 
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 Las pérdidas de carga entre dos secciones se componen de las pérdidas por 





- L = Distancia ponderada con el caudal entre las secciones. 
 
- Sf = Perdida de carga unitaria (Pendiente de fricción) entre secciones. 
 
- C = Coeficiente de perdida por contracción o por expansión. 
 
 La distancia entre secciones L se obtiene ponderando la distancia por las 
distancias por la llanura de inundación izquierda, por el cauce y la llanura de 
inundación derecha con sus respectivos caudales resultantes de promediar los 
caudales correspondientes de la sección 1 con los de la sección 2. 
 












- n = Numero de Manning. 
 
- A = Área de la sección considerada. 
 
- R = Radio hidráulico. 
 
 El transporte total para una sección transversal se obtiene sumando el 
transporte de las llanuras de inundación izquierda y derecha y del cauce. El 
coeficiente de velocidad para una sección es el siguiente: 
 
 
 Donde el subíndice T se refiere a la sección transversal total, LOB a la llanura 
de inundación izquierda, CH al cauce y ROB a la llanura de inundación derecha. 
 
El primer ciclo iterativo se basa en la pendiente de fricción de las dos secciones 
transversales previas. El segundo ciclo comienza asumiendo que el nivel del agua es 
la media entre el nivel resultante en el primer ciclo y el que se estimó́ inicialmente. 
Una vez equilibrado el nivel de agua en una sección transversal, se efectúa una serie 
de comprobaciones con objeto de asegurarse de que el calado es mayor o igual al 
crítico, si el régimen es lento, o igual o menor si el régimen es rápido. Si esto no se 
cumple, se asume que el calado de la sección coincide con el crítico de dicha 
circunstancia. La aparición del calado crítico en el programa es generalmente el 
resultado de un problema relacionado con las distancias entre perfiles o con su 
geométrica aunque, en ocasiones, surge porqué el flujo es realmente crítico. 
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3.2. Limitaciones del programa. 
 
 Las siguientes suposiciones están implícitas en las expresiones analíticas 
usadas en el programa: 
 
 El régimen es permanente. 
 
 El movimiento es gradualmente variado. 
 
 El flujo es unidimensional (las componentes de la velocidad en direcciones 
distintas a la del flujo no son tenidas en cuenta). 
 
 Las pendientes son menores del 10 %. 
 
 El régimen debe ser permanente porque los términos de la ecuación de la 
energía que dependen del tiempo no se incluyen. El movimiento es gradualmente 
variado porque la ecuación está basada en la premisa de que exista distribución 
hidrostática de presiones en cada sección transversal. El flujo es unidimensional 
porque la ecuación está basada en que la carga hidráulica total es la misma para 
todos los puntos de una sección transversal. Las pendientes deben ser pequeñas 
porque la carga de presión, la cual es una componente de la ecuación, está 
representada por la altura de agua media verticalmente. 
 
 
3.3. Datos de entrada. 
 
Se ha obtenido las secciones transversales del programa con una distancia 
variable entre ellas dependiendo de la ubicación de las más representativas de cada 
tramo e interpolando para obtener un perfil más aproximado.  La longitud del tramo 
de actuación es de unos 3300 metros. En total se han tomado 22 perfiles del río, el 
resto los ha interpolado el programa. 
 
 
Los coeficientes de rugosidad se obtuvieron en base a los valores propuestos 
en el libro “Open Flow Channels”. A continuación se muestra una tabla con dichos 
coeficientes. 
 




Cauce Corrientes montañosas, 
árboles y matorrales a 




Planicies de inundación 




Cauce Corrientes montañosas, 
árboles y matorrales a 




Planicies de inundación 
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Cauce Corrientes montañosas, 
árboles y matorrales a 
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Respecto a los datos referentes al flujo, se han introducido los caudales mencionados 
anteriormente. 
Las condiciones de contorno son las siguientes: 
 Pendiente aguas arriba: 0.025256565 








Los resultados obtenidos una vez modelado para los diferentes periodos de retorno 
son los siguientes: 
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Las avenidas de diseño serán las correspondientes a 2,5, 10,25,50, 100, 200 y 
500 años, las cuales han sido calculadas en el anejo del estudio hidrológico. 
 
El coeficiente de rugosidad ha sido elegido en base a los valores orientativos 
propuestos por Ven Te Chow en su libro “Open Flow Channels”. 
 
La longitud del tramo estudiado hidrológicamente es de 3300 metros. 
Para realizar dicho estudio se han considerado 22 secciones transversales, las 
más representativas. 
 
A continuación, se muestra una vista en planta de la geometría que se ha 
introducido en el programa Hec-ras, en el que se muestra el Río Loba, así como la 
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2.1. Periodo de retorno 10 años. 
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2.2. Periodo de retorno 50 años. 
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ANEJO Nº7: HIDROLÓGICO 
 
1. Introducción. 
2. Métodos para el cálculo de caudales. 
3. Métodos empíricos. 
4. Métodos hidrometeorológico. 
5.1. Calculo precipitaciones. 
5.2. Método racional. 
5. Métodos estadísticos. 
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 El objeto de este anejo es definir los caudales de avenida y la altura de la 
lámina de agua del río Loba en Oleiros para distintos períodos de retorno, pudiendo 
así definir la morfología y estructura de la actuación. Se presentarán distintos 
métodos para la obtención de los caudales máximos de avenida para los períodos de 
retorno considerados. En función de sus resultados, se elegirá el método de estudio 
que fijará los datos hidrológicos definitivos para este proyecto. 
 
Para el cálculo de caudales de referencia se siguen las directrices de la Instrucción 
5.2.- IC “Drenaje Superficial” (Dirección General de Carreteras, Julio 1990). 
 
 
2. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE CAUDALES. 
 
 Para calcular las avenidas en una determinada cuenca existen distintas 
metodologías, siendo la más adecuada aquella que mejor se adapte a los datos 
disponibles. 
 La avenida de periodo de retorno de T años, QT, se define como la avenida cuya 




 En el caso que ocupa a este proyecto, se limitará el estudio de T para 5, 10, 25, 
50, 100 y 500 años. 
 
 Los métodos para el cálculo y estimación de caudales de avenidas que se van a 
usar son los siguientes: 
 
 Métodos empíricos. 
 Métodos hidrometeorológicos (método racional). 
 Métodos estadísticos. 
 
3. MÉTODOS EMPÍRICOS. 
 
 Los métodos empíricos se basan en estimar el caudal de avenida a partir de los 
datos globales de la cuenca (superficie, régimen pluviométrico). El periodo de 
retorno no se tiene en cuenta en todas las fórmulas existentes. En general, los 
resultados arrojados por métodos empíricos deben tomarse con precaución porque 
pueden ser imprecisos. El motivo de esta imprecisión se debe a que los parámetros 
considerados en el estudio empírico de las cuencas pueden no coincidir con los de la 
cuenca que nos interesa. Debemos considerar que las características de las cuencas 
que queremos comparar sean razonablemente parecidas para poder valorar los 
resultados. 
 
 Estos métodos sirven fundamentalmente para obtener una primera estimación 
del orden de magnitud de las avenidas esperables. Por ello, deben ser siempre 
completados con otro tipo de métodos. 
 
 Método empírico de la Zapata. 
 
 Método empírico de Zapata, muy empleado para avenidas de período de 
retorno de 500 años en cuencas del Norte de la Península. El parámetro 
determinante es el área. Este método es válido para cuencas poco mayores de 
500 km2, por lo que en este caso, no podemos esperar unos resultados muy 
precisos. En el caso de la cuenca del río Loba: 
 
   A=9.29 km2 
 Q (T=100) =21·Ac0,6 = 79.98 m3/s 
 





  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo hidrológico    






 Método empírico de Santi. 
 
 Es un método que depende del período de retorno T, cuya fórmula, para cuencas con 
un área inferior a 1000 Km2, es la siguiente: 
 
   Q = C(T)·Ac0,33  
 
Los valores para los distintos periodos de retorno T son: 
 
T 100 500 1000 
C(T) 33 50 66 
 
Introduciendo los valores de la tabla en la fórmula llegamos a los caudales de 
avenida: 
 
 Q 100 (C = 33) =68.86 m3/s 
 Q 500 (C = 50) =104.33 m3/s 
 Q 100 (C = 66) =137.72 m3/s 
 
 Método empírico Gete. 
 Es una adaptación de la fórmula de Fuller a España: 
 
  Q= (4+16·logT) ·Ac0.5 
 
Aplicando la fórmula para los distintos períodos de retorno T, obtenemos: 
 Q 100 (T = 50) = 95.05m3/s 
 Q 500 (T=100) = 109.73m3/s 






4. MÉTODOS HIDROMETEOROLÓGICO. 
 
 Este método está basado en las precipitaciones recogidas en la cuenca, las 
cuales, por escorrentía generaran el caudal del río. 
 
Entre los métodos hidrometeorológicos se encuentran: 
 
 Método del hidrograma unitario que es aplicable a cuencas de tamaño medio. 
 
 Método de la fórmula racional (el recomendado por la Instrucción de Española 
de Carreteras), que es solamente aplicable a pequeñas cuencas. 
 
 La combinación del método del hidrograma unitario con métodos de 
propagación de avenidas a través de cauces. 
 
 Debemos calcular la precipitación máxima diaria (Pd) asociada a cada período 
de retorno, y entonces aplicar el método racional para hallar los caudales de avenida 
para cada período de retorno Q (T). 
 
 
5.1. CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS. 
 
 Los datos sobre las precipitaciones han sido obtenidos en la estación 
pluviométrica de A Coruña (Aeropuerto), que es la más próxima a la cuenca del río 
Loba. 
 La estación de A Coruña (Aeropuerto) está ubicada a 43° 18’ N de latitud y 08° 
22’ W de longitud y a una altitud 103 metros. Situada en el municipio de Culleredo, al 
norte de la provincia de A Coruña. 
 Analizando estos datos obtenemos las precipitaciones máximas anuales 
diarias, y les aplicamos el método de Gumbel. Partimos de una serie de N= 30 datos 
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1982 46 1992 45.9 2002 35.8 
1983 37 1993 66.1 2003 50.6 
1984 48.6 1994 35.2 2004 53.0 
1985 38.5 1995 42.9 2005 61.6 
1986 41.6 1996 46.7 2006 68.7 
1987 53.9 1997 40.9 2007 44.7 
1988 40.1 1998 33.8 2008 31.8 
1989 60.7 1999 71.3 2009 40.2 
1990 33.7 2000 48.3 2010 40 




 Este método aplica una probabilidad de presentación estimada a cada valor de 
precipitación y ajusta los resultados a una distribución Gumbel que nos permite 
obtener los valores de precipitación de cada período de retorno. 
 Los datos sobre las precipitaciones comprenden los últimos 30 años, con lo 
que se considera que la serie de datos es suficientemente extensa, y se opta por dar 
validez suficiente a esta serie de datos. 
 
 Se considera la serie de N = 30 datos para ajustar la distribución a partir de un 
estimador: 
 
    
 




El estimador elegido es consistente y asintóticamente insesgado, por tanto, es un 
buen estimador para ajustar la distribución de Gumbel, de expresión: 
 




 z es el valor máximo de las precipitaciones para cada periodo de retorno. 
 
 m y b son constantes que ajustan la serie a la distribución de Gumbel de forma 
lineal. 
 
Operamos la función de la distribución de Gumbel y obtenemos: 
 
   
Infiriendo con el estimador: 
 
    
 
Llamando u al término – Ln(- Ln(F)), obtenemos la expresión: 
 
 
   
 
Esta ecuación corresponde a una recta, de ejes cartesianos u y zˆ. Si representamos 
gráficamente la nube de puntos para los valores de u=– Ln(- Ln(F)) en eje de 
abscisas y el de las precipitaciones máximas diarias (mm/día) de la serie en el de 
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 u=-LN(-LN(F)) Pmáx. 
1 0,032258 -1,233722036 46 
2 0,064516 -1,008264451 37 
3 0,096774 -0,848172442 48,6 
4 0,129032 -0,716713717 38,5 
5 0,16129 -0,601332993 41,6 
6 0,193548 -0,496053695 53,9 
7 0,225806 -0,39748472 40,1 
8 0,258065 -0,303466094 60,7 
9 0,290323 -0,212497181 33,7 
10 0,322581 -0,12345767 41,9 
11 0,354839 -0,035455877 45,9 
12 0,387097 0,0522616 66,1 
13 0,419355 0,140368602 35,2 
14 0,451613 0,229501376 42,9 
15 0,483871 0,32029204 46,7 
16 0,516129 0,413398773 40,9 
17 0,548387 0,509536687 33,8 
18 0,580645 0,609513182 71,3 
19 0,612903 0,714272302 48,3 
20 0,645161 0,824954504 48,9 
21 0,677419 0,942981875 35,8 
22 0,709677 1,07018592 50,6 
23 0,741935 1,209008835 53 
24 0,774194 1,362838126 61,6 
25 0,806452 1,53659934 68,7 
26 0,83871 1,73789269 44,7 
27 0,870968 1,979412778 31,8 
28 0,903226 2,284915186 40,2 
29 0,935484 2,707679652 40 






 De esta grafica se obtienen los valores de m y b que serán la pendiente y la 
ordenada en el origen de la recta. 
 
 Identificando los valores de la recta y = -0.3474x + 46.35 con los de la 





 Si definimos el periodo de retorno T como; T = 1/1-F (z) podemos despejar 
F(z) = 1-1/T. Por tanto, obtendremos las precipitaciones máximas para cada período 
de retorno pedido con la expresión: 
 
z = -LN(-LN(1-1/T))×m + b  
 
 
Obteniendo como resultado: 
 
Periodo de retorno (T) 
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5.2. MÉTODO RACIONAL. 
 
 Este método racional radica en conocer las precipitaciones recogidas por una 
forma que el caudal del río vendrá generado por escorrentía de las propias aguas 
pluviales. Este método se basa en la aplicación de una intensidad media de 
precipitación a la superficie de la cuenca, estimando un valor para el coeficiente de 
escorrentía.  
 
 Según el método Racional el caudal en el punto de desagüe de una cuenca 
viene determinado por la expresión: 
 





Q = Caudal en m3/s 
 
C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 
 
A = Área de la cuenca en Km2. 
 
 
It = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h). 
 
F1 = Factor de uniformidad. El coeficiente de uniformidad tiene en cuenta la 
variación de la lluvia neta dentro de la duración de su tiempo de concentración, y 






 Se analizarán a continuación cada uno de los elementos que componen la 




Coeficiente de escorrentía 
 
 
El Coeficiente de Escorrentía (C) define qué valor de la intensidad de lluvia (I) 
genera escorrentía superficial. Para un instante dado hasta el cual ha precipitado P y 
por lo que se ha generado una escorrentía E, el coeficiente instantáneo de 
escorrentía se obtiene como: 
 
 
   
 
Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C podrá́ considerarse nulo. 
 
 
El umbral de escorrentía (P0) que aparece en la fórmula, representa la 
precipitación mínima para que se genere escorrentía. Lluvias por debajo de este 
valor son totalmente absorbidas por la cuenca. El cálculo del umbral de escorrentía 
(P0) se extrae de los valores que aparecen reflejados en la Tabla 2.1 de la Instrucción 
5.2-IC de Drenaje Superficial, que presentamos a continuación. 
 
Como podemos observar, P0 depende de la pendiente, las características 
hidrológicas y del tipo y uso del suelo clasificado en función de su rapidez de 
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 Una vez elegido el tipo de suelo existente, se procede a obtener el umbral de 
escorrentía P0, el cual se podrá́ obtener en la tabla 2.1 de la Instrucción de 
carreteras, en la que influye la pendiente del terreno. A continuación, se muestra 
dicha tabla, aunque posteriormente los valores de P0 obtenidos deberían modificarse 
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En este caso los materiales que la forman se consideran impermeables, 
pudiendo eventualmente darse como semipermeables a casusa de su lajosidad y 
grado de tectonización impermeables y semipermeables, por lo que se considera que 
el suelo existente es del grupo C. 
 
 Vamos a considerar que el suelo está formado en un 50% por praderas y en un 
50% por plantaciones regulares de aprovechamiento forestal, además de tener una 







 Con las características particulares de la cuenca se obtienen los valores 
indicados en las tablas adjuntas correspondientes a los recomendados por la Norma 
5.2- IC, los cuales habrá́ que corregir con el factor regional indicado en la figura 






Cálculo de la intensidad media 
 
 
La intensidad media (mm/h) de precipitación necesaria para el cálculo de los 
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 Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 
periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
 
 Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
retorno. 
 
 t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración. 
 
 I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 




 El valor I1/Id se obtiene de acuerdo al mapa de isolıńeas de la Instrucción 5.2-
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Tiempo de concentración 
 
 
En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 
canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración T (h) 







L(Km): longitud del cauce principal. 
J (m/m): Pendiente media del cauce principal. 
 
 
Factor de uniformidad 
 
 







El Tiempo de Concentración (Tc) es el tiempo que tarda en llegar al aforo la última 
gota de lluvia neta caída en el extremo más alejado de la cuenca y que circula por 
escorrentía directa. 
El método Racional toma como hipótesis el hecho de que la duración de la lluvia es 

















5. MÉTODOS ESTADÍSTICOS. 
 
 La base de los métodos estadísticos reside en la estimación de datos históricos 
de medida directa de caudales de avenida y en la extrapolación de valores del caudal 
máximo para distintos períodos de retorno. 
 
 Se necesita, por tanto, una serie suficientemente completa de caudales 
medidos directamente en una estación de aforos en el Río Loba. En este caso, no hay 
datos disponibles, por lo que nos será imposible aplicar este método. 
 
 
6. ELECCIÓN DEL MÉTODO. 
 
 Se han utilizado diferentes métodos para averiguar los caudales que se 
producirán para avenidas con diferentes períodos de retorno. 
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 Existen diferencias en los resultados de cada método debido a algunas 




 Los métodos empíricos sirven para la cuenca para la que han sido calculados, 
por lo que solamente los consideraremos como aproximaciones al orden de 
magnitud de las avenidas. De hecho, los valores en comparación con el método 
hidrometereológico, son mucho mayores. 
 
 Seguramente la cuenca del Rio Loba y las cuencas que sirvieron para los 
 estudios empíricos, poseen pocas características en común y, por consiguiente, 
 entendemos que no son extrapolables los resultados obtenidos y que deben 
 ser modificados en consecuencia. 
 
 El método hidrometereológico viene precedido de un estudio pluviométrico 
cuya base reside en la recolección de datos sobre las precipitaciones 
producidas durante una larga serie de años, para poder finalmente, conocer las 
precipitaciones correspondientes a cada período de retorno. En nuestro caso, 
disponemos de una serie de datos de precipitaciones producidas durante los 
últimos 30 años. Por tanto, extraemos la conclusión de que el estudio 
pluviométrico es válido para la elaboración del presente proyecto. 
 
 El siguiente paso consiste en la aplicación de la Instrucción 5.2. I.C. “Drenaje 
Superficial”, que nos dará los caudales de avenida para los distintos períodos 
de retorno. Dicha Instrucción está especialmente recomendada para cuencas 
pequeñas que se definen como aquellas cuyo tiempo de concentración es 
menor de 6 horas, lo cual hace adecuado este método en el caso de la cuenca 
del Rio Loba, con un tiempo de concentración de 1.49 horas. Con lo que 
tomaremos los datos obtenidos como válidos en este estudio. 
 
Así se puede concluir que, de los diferentes métodos, el método hidrometereológico 
es el que arroja unos resultados más fiables y más ajustados con la realidad, por 
tanto, serán los caudales de avenida de los distintos períodos de retorno que 
utilizaremos para la elaboración del estudio hidráulico del Rio Loba. 
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ANEJO Nº8: ALTERNATIVAS 
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3.1. Condicionantes de carácter medioambiental. 
3.2. Condicionantes de carácter técnico. 
3.3. Condicionantes de carácter económico. 
3.4. Condicionantes de carácter estético.  
4. Alternativas para las obras de encauzamiento y estabilización. 
4.1. Solución rígida. 
4.2. Solución flexible. 
4.3. Justificación solución adoptada. 
5. Alternativas trazado. 
5.1. Objeto y condicionantes. 
5.2. Estudio de accesibilidad. 
5.3. Actuaciones en el trazado en alzado. 
5.4. Alternativas trazado en planta. 
5.5. Alternativa 1. 
5.6. Alternativa 2. 
5.7. Alternativa 3. 
5.8. Justificación solución adoptada. 
6. Alternativas del firme. 
6.1. Pavimento de madera. 
6.2. Pavimento granular. 
6.3. Pavimento de mezcla bituminosa. 
6.4. Pavimento de hormigón.  
6.5. Justificación solución adoptada. 
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La finalidad de este anejo es plantear y estudiar las posibles alternativas al 
trazado y a los materiales a emplear en el paseo fluvial, a las obras de encauzamiento, 
así como al trazado y material de las obras de saneamiento. Las diversas opciones que 
surgen para hacer frente a los condicionantes planteados a la hora de ejecutar el 
presente proyecto serán analizadas. 
Para establecer comparaciones entre las alternativas y poder decidir cuál de 
ellos resulta más conveniente, se introducen unas bases de evaluación que también 
podrían variar según el proyectista. Para este proyecto los pilares de valoración 
serán los siguientes: 
 
 Respeto por el medioambiente. 
 




 Otros criterios: diseño, materiales, continuidad. 
 
 
Se puede resumir que el planteamiento del proyecto consiste en la realización 
de una infraestructura segura que acerque la masa social a un entorno de gran 
belleza natural sin perjudicarlo, y que a su vez se consiga con una inversión 
económica adecuada. Conjugando estos factores se conseguirá la alternativa de 








En este proyecto se pretende cumplir los siguientes objetivos: 
 
 Limpieza y mejora del curso natural del rio y regeneración de 
márgenes. 
 
 Mejorar la accesibilidad, con el diseño de sendas peatonales, así 
como la mejora de accesos. 
 
 Mejorar la funcionalidad acondicionando zonas de uso público  
 
 Diseño de infraestructuras de acceso y disfrute del rio. 
 
3. CONDICIONANTES. 
En este Proyecto se ha dado especial importancia a cuatro aspectos concretos 
para conseguir nuestro objetivo.  
 
3.1. CONDICIONANTES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  
La actuación deberá ser respetuosa en la mayor medida de lo posible con el medio. 
Adaptándose a su topografía para evitar movimientos de tierra innecesarios y 
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3.2. CONDICIONANTES DE CARÁCTER TÉCNICO.  
 
Las soluciones adoptadas en el proyecto deberán ser viables desde un punto 
técnico, conforme al normal desarrollo de obras de este tipo. 
 
3.3. CONDICIONANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 
No sólo se considerarán los costes directos de la ejecución de la obra, sino 
también los que a largo plazo influirán en su posterior uso, abogando por soluciones 
que a largo plazo resulten menos costosas en gastos de mantenimiento. 
 
3.4. CONDICIONANTES DE CARÁCTER ESTÉTICO.  
 
La estética de las propuestas deberá ser muy cuidadosa, puesto que uno de los 
objetivos principales del proyecto es la integración de la actuación en el medio 
natural. 
 
Las medidas adoptadas no deberán ser dañinas ambientalmente y deberán estar 
en conformidad con el entorno, así se deberá estudiar tanto la forma de las 
actuaciones, así como colores y texturas en materiales a emplear. 
 
4. ALTERNATIVAS PARA LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.  
 
 Entre las soluciones que vamos a plantear cabe pues diferenciar 
primeramente entre soluciones rígidas y soluciones blandas. 
 
 
4.1. SOLUCIÓN RÍGIDA. 
  
Esta solución supone una actuación agresiva con el cauce del río y su entorno, 
pues destruiría flora y fauna de los márgenes, así como desnaturalizaría el cauce del 
río y destruiría el valor paisajístico de la zona. Sin embargo, es adecuada para la 





Esta actuación consistiría en un dragado del cauce y definición de una sección 
transversal trapezoidal de hormigón con pendiente 1:1 en sus márgenes. En cuanto a 
las riberas del río, ejercerían el papel de llanura de inundación, se realizaría el 
desbroce y la limpieza de todo tipo de vegetación y se convertirían en una 
ampliación de la sección del cauce en el momento de la inundación. 
 
Esta opción de trabajar con una solución rígida es adecuada en un ambiente más 
bien urbanizado en el que es necesario un alto índice de protección frente a 
avenidas. La principal ventaja de protección de este tipo de solución no sería 
necesaria en este caso, y en cambio, sus inconvenientes causarían un grave daño en 
los intereses que pretende este proyecto. Podríamos resumir estos inconvenientes 
en los siguientes: 
 
 Alteración grave de las márgenes del río provocando un alto impacto 
ambiental y paisajístico. 
 Disminución del atractivo de la zona para el disfrute del entorno natural. 
 Aumento importante en el coste de la obra. 
 
Estos inconvenientes conllevan a que la opción de actuar con una solución rígida no 
sea la adecuada, por lo se llevará a cabo con una blanda. 
 
 
4.2. SOLUCIÓN BLANDA. 
 
La solución blanda nos permite llevar a cabo la actuación sin interferir 
negativamente en el entorno. 
 
Así pues, se plantea un acondicionamiento de las márgenes del río y la 
regeneración de los espacios degradados. También se debe de fijar un control frente 
a las avenidas, de modo que se opta por una estabilización de las márgenes para 
facilitar y mejorar la capacidad de desagüe del río, pero permitiendo inundaciones 
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Una vez concluido que mejor opción es una solución blanda, se tendrá que 
estudiar cuál de las existentes se adapta mejor al cauce del río, consiguiendo así un 
mejor rendimiento hidráulico. 
 
La elección de la obra de encauzamiento blanda ha de estar basada, como en toda 
actuación ingenieril, en el análisis de:  
 
 Funcionalidad 
 Medio ambiente 
 Economía 
 Otros criterios: estética, materiales, continuidad. 
 
A continuación, se hará una breve explicación de cada una de ellas, viendo sus 
ventajas e inconvenientes. 
 
Cada uno de estos aspectos tendrá un valor diferente dependiendo de cuál sea la 
importancia que se considera que ejerce sobre el proyecto. La valoración final será la 
suma ponderada de cada uno de los criterios anteriores, siendo 1 la puntuación más 
baja y 3 la más alta. Considerando las puntuaciones más altas como las más idóneas. 
En esta actuación se ha querido dar más importancia a los efectos funcionales y 
medioambientales que a los económicos.  
 
El peso que se ha considerado oportuno para tales factores son los siguientes: 
 
 
 Criterio funcional: 0.3 
 Criterio medioambiente: 0.3 
 Criterio económico: 0.2 











4.2.1. PLANTAS.  
 
 Según la publicación de “Manual de técnicas de restauración fluvial” de 
Fernando Magdaleno (CEDEX), se refiere a las técnicas de estabilización con material 
vivo o ingeniería naturalística que se basan en la utilización de material vivo: estaca, 
plantación, entramados, fajinas, etc. 
 
 Las características que las hacen idóneas para su utilización son las siguientes:  
 
 
 Protección del terreno: interceptan la acción agresiva de la lluvia, retienen el 
agua de la precipitación disminuyen el flujo del agua e impiden la erosión 
superficial. 
 Aumento de la estabilidad del margen. 
 Resistencia a la tracción en especies de raíces profundas. 
 Resistencia a la rotura. 
 Crecimiento muy rápido. 





La escollera es la unidad formada por agrupación de elementos pétreos 
naturales, generalmente procedente de cantera. Es uno de los métodos más 
utilizados dentro de la ingeniería fluvial, de hecho, es un sistema muy utilizado en la 
zona del Noroeste de España. 
 
Se colocan sin ligante, por lo que la unidad no es monolítica, por ello son 
estructuras permeables y de poca resistencia. Su estabilidad se debe al peso propio 
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 Por su origen en cantera la granulometría de la escollera no es 
uniforme. Existen dos tipos de escolleras que son: 
 
 Las pesadas formadas por unidades de más de 300kg de peso. 
 Las ligeras formadas por unidades de menos de 300 kg de peso. 
 
Además, la roca debe de cumplir ciertas características intrínsecas: 
 
 Densidad (comúnmente 2.65 t/m3). 
 Fragilidad o susceptibilidad a la rotura por lugares débiles, ya que durante la 
puesta en obra sufrirá golpes. 
 Resistencia a la meteorización, importante para la integridad y durabilidad de 
la escollera. 
 Resistencia mecánica de la roca y resistencia al desgaste o abrasión, entre 
otras. 
 
Es muy importante conocer las canteras y material disponible, pues la provisión 
de escollera podría encarecer la obra. 
 
Ventajas de su uso: 
 
 Flexibilidad como conjunto o agrupación, ante un descenso del fondo del cauce 
la escollera se reacomoda, el conjunto se bascula y se ataluda de nuevo 
adaptándose a las nuevas condiciones. 
 Es uno de los materiales para encauzamientos más utilizados en ingeniería 
fluvial. 
 
Inconvenientes de su uso: 
 
 
 La provisión de escollera podría encarecer la obra, es importante conocer las 








Las motas son pequeñas obras geotécnicas a modo de pequeñas presas de 
tierra. Son obras lineales que defienden el territorio de las inundaciones y definen un 
cauce de avenidas. En su funcionamiento, a diferencia de una verdadera presa, 
contendrán agua en movimiento, unas pocas horas o días solamente; el nivel subirá y 
bajará con relativa rapidez. 
 
Existen riesgos de falta de impermeabilidad, de sifonamiento y tubificación por 
pérdida de finos, de fallo por presión intersticial no drenada y finalmente de erosión 
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Ventajas de su uso: 
 
 Se trata de una solución muy económica porque emplea el material del lugar y 
se podría aprovechar el material extraído del río o de sus alrededores, y 
además no provoca demasiado impacto visual. 
 
 
Inconvenientes de su uso: 
 
 El gran espacio que ocupa debido a que la base de la mota es muy ancha. Acaba 
trabajando como una barrera que aleja el paseo del cauce y aislando 
totalmente el río. 
 
 Además, son obras vulnerables que pueden fallar por desbordamiento, erosión 
interna, erosión fluvial o inestabilidad al deslizamiento.  
 
4.2.4. MATERIAL PREFABRICADO. 
 
Se trata de estructuras permeables con función estructural rellenas de piedras. 
Estas pueden ser de red de polipropileno o de alambre galvanizado con un 
recubrimiento opcional de PVC.  
 
Debido a su elevado peso y flexibilidad afianzan las orillas longitudinalmente y 
son capaces de resistir por gravedad. Se utilizan cuando la corriente del agua es muy 
fuerte y las piedras solas sin sujeción, no ofrecen una protección suficiente. 
Son flexibles y por lo tanto tienen una buena adaptación al terreno. 
 
Destacan dentro de estos productos, los gaviones, mantas, redes, geomallas, 










Ventajas de su uso: 
 Son muy económicos. 
 Puesta en obra sencilla y económica. 
 
 
Inconvenientes de su uso: 
 
 Necesita una buena preparación del talud, y en caso de fallo, puede 
quedar plegada o arrebujada por la corriente, lo cual puede producir 
extrañas obstrucciones aguas abajo en caso de ser arrastradas. 
 
 




Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros; 
 
Medio ambiente Plantas Escollera Motas Material 
prefabricado 
Impacto en la 
ejecución 
3 2 2 1 
Impacto en uso 3 3 2 2 
Impacto visual 3 2 1 1 
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1 3 3 3 
Mantenimiento 1 3 1 3 
Vida útil 3 3 1 3 
Resistencia 1 3 3 3 








El análisis económico se realizará en función de su puesta en obra. Se tendrán en 







Economía   Plantas Escollera Motas Material 
prefabricado 
Coste de despeje y 
desbroce 
3 2 2 2 
Coste de 
producción 
3 2 3 2 











Otros   Plantas Escollera Motas Material 
prefabricado 
Estética 3 2 2 3 
Materiales 1 1 2 2 





Se realizará una ponderación de los resultados. Los valores máximos de las 
tablas son los siguientes: 12 para funcionalidad, 9 para medioambiente, 6 para 
economía y 5 para otros criterios. 
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Al realizar la suma se respetará el valor de cada uno y se le dará el mismo peso. 
Para ello, se dividirá cada resultado entre la máxima puntuación de su tabla, de tal 
modo que para todos quede un resultado entre 0 y 1 del mismo peso para todos. Los 
valores más altos serán los próximos a 1. Posteriormente los resultados para uno se 





Resultados  Plantas Escollera Motas Material 
prefabricado 
Medioambiente 0.3 0.23 0.166 0.133 
Funcional 0.15 0.3 0.2 0.3 
Económico 0.2 0.1333 0.1666 0.1333 
Otros criterios 0.16 0.12 0.16 0.2 
TOTAL 0.81 0.783 0.699 0.766 
 
La opción elegida será la que obtenga un valor numérico más alto. A la vista de 
los resultados, la opción más adecuada es el uso de plantas. 
 
Se aprovechará la vegetación existe que es muy abundante, dado que en 
nuestros ríos y humedales encontramos plantas con una propiedad muy especial 
debido a su adaptación a zonas altamente dinámicas; avenidas, sequías, transporte 
de sedimentos, etc.  
 
5. ALTERNATIVAS TRAZADO  
 
5.1.  OBJETO Y CONDICIONANTES. 
 
El objeto de este anejo es definir la actuación tanto en planta como en alzado. 
Se plantearán las diferentes posibilidades barajadas a la hora de describir el 
trazado del paseo. 
La ley de aguas de 1985 y el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus 
reglamentos definen el cauce como el espacio ocupado por la máxima crecida 
ordinaria y la zona inundable como el área ocupada por las aguas en la avenida de 
período de retorno 500 años. La máxima crecida ordinaria es definida como la media 
de los máximos caudales anuales durante 10 años consecutivos representativos. 
En la Ley de Aguas se establece, además del dominio público hidráulico, otras 
zonas de protección: 
 Zona de servidumbre; es una zona de 5 metros de anchura, a partir de los 
márgenes del DPH, en toda su extensión. Esta zona será para uso público que 
se regulará reglamentariamente. 
 
La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo 7 de la ley de 
Aguas tendrá los fines siguientes:  
 
o Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 
o Paso peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de 
seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 
o Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 
necesidad. 
 
 Zona de policía; es una zona de 100 metros de ancho, a partir de los márgenes 
del DPH, en toda su extensión. En esta zona se condicionará el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen en ella. 
 
5.2.  ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD. 
La vía peatonal que se proyecta atenderá al cumplimento del “Decreto 35/2000, 
del 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
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Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia”, 
en lo que se refiere al diseño de paseo ADAPTADO. 
 
Los requisitos mínimos que afectan a este proyecto para obtener la calificación de 
adaptable: 
 
1) Pavimentación: duro, adherente y sin resaltos. Características que cumple el 
jabre compactado. 
2) Pendiente longitudinal máxima del 8%. No existe ningún punto conflictivo 
debido a que la máxima pendiente es menor a dicho valor. 
3) Pendiente transversal del 2%. Se opta por el pendiente límite, ya que, por 
tratarse de una zona lluviosa, y la anchura del del mismo, se considera 
necesaria para una correcta evacuación de las pluviales 
4) Anchura mínima de 1.80 m (hasta 1.50m con señalización vertical). La anchura 
mínima de esta senda peatonal es siempre superior a ese valor mínimo. 
5) Barandillas de altura superior a 0.90 con, otra balda a media altura y con 
diámetros de tubos entre 3 y5 cm. Tanto las barandillas de las estructuras  
6) superan este límite. 
7) En parques y jardines: 
• Anchura mínima de sendas de 1.5m 
• Distancia mínima entre elementos que impidan el tráfico rodado de 0.9m. 
• Áreas de descanso y de fácil maniobra para sillas de ruedas cada 100m. El 
ancho de 3.5 y 2.5m permite descanso de un usuario en silla de ruedas sin 
interrumpir el paso de gente. 
 
Todos los requisitos anteriormente citados serán satisfechos en el diseño elegido 
para esta senda peatonal. 
 
5.3. ACTUACIONES EN EL TRAZADO EN ALZADO. 
 
Los criterios para el trazado en alzado de nuestra actuación son los siguientes: 
 
 Cumplimiento de la Ley de Accesibilidad en el paseo de nueva planta. Dicha 
Ley limita la pendiente de los itinerarios peatonales al 10% en trazados adaptados y 
12% en trazados practicables. En nuestros tramos es siempre inferior a dicho valor, 
con lo cual cumple con la citada Ley. 
 
 En todos los tramos del camino se dispondrá una pendiente hacia el río de un 
2% para drenar el agua de escorrentía. 
 
 Respeto de la rasante natural del terreno en la medida de lo posible. 
 
5.4.  ALTERNATIVAS AL TRAZADO EN PLANTA. 
Todas las alternativas que se van a definir a continuación tienen ciertas 
características en común:  
 Todas tienen su inicio en Santa María de Oleiros y su fin en Santa Cruz. 
 
 Todas ellas dispondrán de un parque infantil, cuya ubicación será la misma en 
todas ellas. Estará situado en una zona alejada de edificaciones y obras 
lineales. Este parque estará dotado de columpios, tobogán, balancines, zona de 
escalada, así como alumbrado, bancos y papeleras. 
 
 
 Todas las alternativas dispondrán de dos aparcamientos, uno en la zona del 
inicio y otro en la zona del final, para tener así un mayor acceso, abarcando las 
poblaciones cercanas al punto inicial y al punto final del paseo. En todas las 
alternativas sus ubicaciones serán las mismas.  Se colocarán con la entrada 
próxima y orientada hacia unos viales existentes, con el fin de aprovechar los 
recursos que ya hay y de reducir los costes. Cada uno de los aparcamientos 
dispondrá de 20 plazas, dos adicionales para personas de movilidad reducida y 
una zona de estacionamiento para motos. 
 
 Todas ellas contarán con tres zonas de descanso a lo largo del paseo, teniendo 
en cuenta la integración con el entorno. 
 
 
Las principales diferencias existentes entre las tres alternativas son: 
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 El número de pasarelas necesarias. 
 Los márgenes del río por los que va discurriendo. 
 Los metros cuadrados de zonas a las que afecta, ya sean edificaciones o zonas 
naturales. 
 El acceso de los núcleos de población cercanos. 
 Las zonas por donde discurre el paseo, nos podemos encontrar en algunas de 
ellas tramos de zona urbana, tramos próximos a carreteras, etc. 
5.5. ALTERNATIVA 1. 
 
Esta actuación conlleva a realizar el paseo fluvial en primer lugar por el 
margen izquierdo y posteriormente por el margen derecho. 
 
Este trazado tiene tramos que discurren alejados del paseo y otros muy 
próximos a edificaciones y a la depuradora del ayuntamiento. No dispone de accesos 
desde los núcleos de población cercanos, disminuyendo así la afluencia al paseo.  
Todo esto afecta negativamente a la funcionalidad. 
 
También afectaría a una zona de bosque, lo cual implicaría un gran impacto 
ambiental. 
 
En total los metros cuadrados a expropiar serían 20052.25. 
 
En esta alternativa sería necesaria la disposición de 6 pasarelas peatonales, el 
cual es un elevado número. 
 
5.6.  ALTERNATIVA 2. 
Esta actuación conlleva a realizar el paseo fluvial en primer lugar por el 
margen izquierdo y posteriormente por el margen derecho. 
 
Este trazado tiene tramos que discurren alejados del paseo y otros muy 
próximos a edificaciones. Además, discurre en la zona en la que está la depuradora 
del ayuntamiento, lo que implicaría demolerla y realizar la construcción de una 
nueva en otra ubicación. Esto produciría un gran aumento en el coste económico. 
Además, no dispone de accesos desde los núcleos de población cercanos, 
disminuyendo así la afluencia al paseo.  Todo esto afecta negativamente a la 
funcionalidad. 
 
También afectaría a una zona de bosque, lo cual implicaría un gran impacto 
ambiental. 
 
En total los metros cuadrados a expropiar serían 18881.75. 
 
En esta alternativa sería necesaria la disposición de 4 pasarelas peatonales. 
 
5.7.  ALTERNATIVA 3. 
Esta actuación conlleva a realizar la construcción del paseo fluvial que discurre 
por uno de los márgenes del río alternándose entre ambos márgenes. 
 
Este trazado se desvía de las grandes edificaciones, así como de las carreteras, 
logrando así uno de los objetivos, que discurra por zonas tranquilas. 
Además, dispone de accesos desde los núcleos de población cercanos, 
aumentando así la afluencia al paseo.  Todo esto favorece a la funcionalidad de dicho 
proyecto. 
En total los metros cuadrados a expropiar serían 18145.72 
En esta alternativa sería necesaria la disposición de 4 pasarelas peatonales, 
para poder alternar el paseo entre ambos márgenes del río. 
 
5.8.  JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
 Para le elección del trazado de las alternativas se tendrán en cuenta los 
siguientes factores:  
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 El número de pasarelas necesarias. 
 Los m2 de expropiaciones necesarios. 
 La accesibilidad de los núcleos de población cercanos. 
 La tranquilidad en el paseo, es decir, que no discurra por zonas cercanas al 
tráfico, tramos urbanos, etc. 
 La longitud del paseo. 
 Coste económico. 
 
Resumen del análisis de las alternativas. 
 
Resultados Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Número de 
pasarelas. 
6 4 4 
Expropiaciones 
(m2). 
5055 4825 4500 
Acceso de los 
núcleos cercanos. 
No. No. Si. 












paso de peatones. 










Se puntuará cada criterio con un valor comprendido entre 1 y 3.  Siendo 1 la 
puntuación más negativa y 3 la más positiva. Se realizará comparando las tres 
alternativas entre sí en cada criterio. Para realizar el cálculo de cada alternativa se 
realizará una interpolación de los valores. 
 
 
Resultados Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Número de 
pasarelas. 
2.6 3 3 
Expropiaciones 
(m2). 
2.63 2.72 3 
Acceso de los 
núcleos cercanos. 
1 1 3 
Tranquilidad en el 
paseo. 
1 1 2 
Longitud del 
paseo. 
2.89 2.96 3 
Coste 0.46 2.77 3 
 
El peso que se ha considerado oportuno para tales factores son los siguientes: 
 
 Número de pasarelas: 0.1 
 Expropiaciones: 0.2 
 Acceso de los núcleos cercanos: 0.1 
 Tranquilidad en el paseo: 0.2 
 Longitud del paseo: 0.1 
 Coste: 0.3 
 









0.526 0.544 0.6 
Acceso de los 
núcleos cercanos. 
0.1 0.1 0.3 
Tranquilidad en el 
paseo. 
0.2 0.2 0.4 
Longitud del 
paseo. 
0.289 0.289 0.3 
Coste 0.07 0.44 0.48 
TOTAL 1.445 2.271 2.38 
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La opción elegida será la que obtenga un valor numérico más alto. A la vista de 




6. ALTERNATIVAS DEL FIRME. 
 
 
En este apartado se muestran los principales criterios de selección que se han 
tenido en cuenta a la hora de la elección del pavimento que conformará el paseo 
fluvial: 
 
 Integración en el medio: El aspecto exterior y la textura de un pavimento es 
una de las características más relevantes a la hora de determinar su 
conveniencia de uso. De este modo, se deberá elegir una gradación cromática 
de la capa superior del firme que se integre perfectamente con el paisaje. Se 
considera pues de gran importancia la adecuación del color y la textura al 
entorno, dado que el paseo discurre por zonas rurales y naturales. Se tendrán 
en cuenta los tramos que discurren por suelo urbano. 
 
 Pavimentos ecológicos: los pavimentos ecológicos tienen en cuenta las 
materias primas renovables, los procesos de fabricación con productos 
reciclados o naturales, y el tratamiento de residuos posterior a la vida útil del 
material. 
 
 Duración y mantenimiento: Debe analizarse la permanencia de las cualidades a 
medio y largo plazo en las diferentes características: estabilidad de color, 
degradación, envejecimiento, suciedad, deterioro, etc. 
 
 






6.1. PAVIMENTO DE MADERA.  
 
La madera no es un material empleado habitualmente como pavimento debido 
a su delicada estructura superficial, baja resistencia al choque y a la abrasión, por su 
fragilidad ante ataques químicos y por su porosidad. 
 
Actualmente existen tratamientos para hacerla más resistente ante los ataques 
químicos y la humedad. Si son utilizadas para peatones y bicicletas la durabilidad no 




 Destaca la facilidad de adaptación al paisaje, variedad de colores y 




 El elevado coste de materia prima de calidad. 
 Baja durabilidad. 
 Gran mantenimiento. 
 
 
6.2. PAVIMENTO GRANULAR.  
 
Se trata de pavimento formado por una capa base de material granular y una capa 
superficial de granulometría más fina. Es un pavimento de elevado grado de 




 Buena capacidad drenante. 
 La facilidad de ejecución. 
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 Facilidad para disgregarse. 
 Alto mantenimiento. 
 
6.3. PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA. 
 
Se trata de un pavimento continúo formado por una o dos capas de mezcla 
bituminosa, extendidas sobre base rígida o flexible. Los esfuerzos son transmitidos 
por el ligante y el esqueleto mineral, conformando un conjunto suficientemente 
resistente y adaptable a la base. 
 
La mezcla proporciona una alta impermeabilización que obliga al empleo de 
pendientes mínimas de drenaje. Este pavimento es duro y caluroso para el peatón, y 
puedo dar un carácter excesivamente urbano. 
 
 
6.4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN.  
 
 
Se trata de un pavimento continuo y rígido de gran resistencia estructural, que 





 Facilidad de ejecución 




 Dureza y uniformidad, más adecuado para ambientes urbanos. 
 
 
6.5. JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA.  
 
La valoración final será la suma ponderada de cada uno de los criterios 
anteriores, siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta. Considerando las 




 Madera Granular Hormigón Mezcla 
bituminosa 
Integración 2 3 1 1 
Ecología 2 3 1 1 
Mantenimiento. 
duración, coste. 
1 2 3 3 
TOTAL 5 8 5 5 
 
 
A la vista de los resultados, la opción más adecuada es el uso de material 
granular, pero no se descarta el uso de otro tipo de pavimento para algunos tramos 
determinados. 
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ANEJO Nº 9: CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 
1. Introducción. 
2. Cartografía base utilizada. 
3. Replanteo. 
3.1. Bases de replanteo. 
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Este anejo tiene como objeto mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para la 
realización de este proyecto, así como describir los puntos topográficos usados para 
el replanteo de la actuación. 
 
Dado que este proyecto tiene carácter académico, no se han realizado los 
trabajos topográficos de campo que requeriría un proyecto real. Por esta razón se 
han considerado como aceptables los datos que proporciona la cartografía de que se 
dispone y se han trabajado con ellos como si se hubiesen obtenido de un 
levantamiento topográfico real. 
 
2. CARTOGRAFÍA BASE UTILIZADA. 
 
 
La cartografía base utilizada es la siguiente: 
 
 Para la definición de obras: 
 
o Cartografía digitalizada, a escala 1/1.000, facilitada por el Ayuntamiento de 
Oleiros, con curvas de nivel cada metro. 
 
 Para el estudio geológico: 
 
o Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (Hoja 45, Betanzos). 
 
 Para el estudio geotécnico: 
 









Para poder situar y replantear en el terreno las trazas y los elementos incluidos 
en el proyecto se necesitan disponer a lo largo de toda la actuación de una serie de 
puntos de coordenadas conocidas respecto a los cuales poder referenciar el conjunto 
de la actuación. 
 
Se emplea el sistema de coordenadas UTM. 
 
3.1. BASES DE REPLANTEO. 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una 
marca realizada con una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material 
similar, etc. En un proyecto real habría que materializar en campo las bases 
escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de que se han escogido 
de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el 
replanteo de la obra. 
 
Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta 
en todo momento que las bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar 
remover la marca de la base durante la ejecución de las mismas. 
 
Además de estos, a la hora de elegir las bases de replanteo, se han seguido los 
siguientes criterios: 
 
 Los vértices deben ser visibles entre sí. 
 Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
 La distancia entre bases debe estar comprendida entre 50 y 100 m. 
 
3.2. LISTADO DE BASES DE REPLANTEO. 
 
Éstos vértices aparecen contemplados en el DOC: Nº 2: Planos y se ofrece el 
listado de sus coordenadas a continuación: 
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Base X Y 
01 553257.96 4799854.66 
02 553377.16 4799887.09 
03 553456.18 4799811.14 
04 553553.33 4799536.22 
05 553762.49 4799456.24 
06 554054.83 4799418.4 
07 554256.69 4799260.02 
08 554976.07 4799092.23 
09 555207.42 4798975.01 
10 555320.53 4788826.76 
11 555498.96 4798717.47 
12 555732.90 4798566.96 
13 555926.93 4798609.04 
14 555935.00 4798759.97 
15 555757.75 4798776.72 
16 555430.80 4798836.94 
17 555318.72 4799031.18 
18 555232.07 4799174.26 
19 554952.02 4799518.36 
20 554608.65 4799475.54 
21 554197.62 4799455.57 
22 553928.21 4799552.63 
23 553635.83 4799697.47 
24 553557.38 4799977.30 
25 553291.68 4799965.98 
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ANEJO Nº10 : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
1. Introducción. 
2. Metodología empleada. 
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En el presente anejo se justifica el movimiento de tierras necesario para 
desarrollar las obras proyectadas en la zona de actuación. 
 
La cartografía base para el cálculo ha sido la cedida por el Ayuntamiento de 
Oleiros, con curvas de nivel a cada metro. Cabe destacar que debido al carácter 
académico del proyecto y a la imposibilidad de realizar un levantamiento 
topográfico detallado y preciso de la zona de actuación, es posible que se den 
errores en dichos cálculos o no se correspondan con la realidad del terreno. 
 
Para estos cálculos se ha empleado la aplicación informática AutoCad Civil 3D, 
con la que se han obtenido los listados de cubicación que se adjuntan al final de este 
anejo. 
 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
Para el cálculo de los volúmenes se ha adoptado la siguiente metodología: 
 
 Se divide la senda en tramos de 20 metros de longitud, coincidiendo dicha 
división con los puntos en los que se levantan los perfiles transversales. 
 
 Se calculan los valores de superficie de desmonte y terraplén en cada perfil 
transversal arriba mencionado. 
 
 El volumen de desmonte o terraplén en cada tramo, se obtiene haciendo la 
semisuma de las superficies de desmonte o terraplén en los respectivos 
perfiles inicial y final del tramo, y multiplicando el resultado por la longitud 
del tramo (20 m). 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Como trabajos previos, se procederá́́ a retirar los matorrales, tocones y otros 
elementos que impidan la excavación. Estos trabajos se realizarán por medios 
mecánicos. Así́́ mismo se talarán los árboles que sea necesario o se realizará́ un 
trasplante. 
 
A continuación, se retira la tierra vegetal en todas las zonas que se van a 
explanar. Esta tierra será́́ acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes y 
revestimiento y protección de taludes. La zona de acopio la determinará́ el 
Contratista con el visto bueno del Director de Obra. 
 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén 
en la medida de lo posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean 
transportados y colocados en su ubicación definitiva. En caso de no reutilizarlos se 
procederá́́ a llevarlos a vertedero autorizado. 
 
4. VOLUMENES DE TIERRAS. 
 
Eje principal 
























0 0.52  0.03 10.4 0.6 10.4 0.6 9.8  
20 0.63  0.01 12.6 0.2 23 0.8 12.4  
40 0.6  0.01 12 0.2 35 1 11.8  
60 0.64  0.01 12.8 0.2 47.8 1.2 12.6  
80 0.6  0.02 12 0.4 59.8 1.6 11.6  
100 0.6  0.01 12 0.2 71.8 1.8 11.8  
120 0.65  0 13 0 84.8 1.8 13  
140 0.66  0 13.2 0 98 1.8 13.2  
160 0.58  0.01 11.6 0.2 109.6 2 11.4  
180 0.59  0.01 11.8 0.2 121.4 2.2 11.6  
200 0.69  0 13.8 0 135.2 2.2 13.8  
220 0.67  0.01 13.4 0.2 148.6 2.4 13.2  
240 0.66  0.01 13.2 0.2 161.8 2.6 13  
260 0.6  0.01 12 0.2 173.8 2.8 11.8  
280 0.49  0.04 9.8 0.8 183.6 3.6 9  
300 0.58  0.01 11.6 0.2 195.2 3.8 11.4  
320 0.59  0.02 11.8 0.4 207 4.2 11.4  
340 0.21  0.05 4.2 1 211.2 5.2 3.2  
360 0.68  0.01 13.6 0.2 224.8 5.4 13.4  
380 0.46  1.43 9.2 28.6 234 34 -19.4  
400 0.87  0.01 17.4 0.2 251.4 34.2 17.2  
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420 0.65  0.01 13 0.2 264.4 34.4 12.8  
440 1.32  0.05 26.4 1 290.8 35.4 25.4  
460 0.11  0.13 2.2 2.6 293 38 -0.4  
480 0.17  0.2 3.4 4 296.4 42 -0.6  
500 0.6  1.2 12 24 308.4 66 -12  
520 0.59  0.01 11.8 0.2 320.2 66.2 11.6  
540 0.64  0.01 12.8 0.2 333 66.4 12.6  
560 0.55  0 11 0 344 66.4 11  
580 0.64  0 12.8 0 356.8 66.4 12.8  
600 0.67  0 13.4 0 370.2 66.4 13.4  
620 0.65  0.01 13 0.2 383.2 66.6 12.8  
640 0.64  0.01 12.8 0.2 396 66.8 12.6  
660 0.61  0.01 12.2 0.2 408.2 67 12  
680 0.43  0.01 8.6 0.2 416.8 67.2 8.4  
700 0.45  0 9 0 425.8 67.2 9  
720 0.66  0.01 13.2 0.2 439 67.4 13  
740 0.59  0 11.8 0 450.8 67.4 11.8  
760 0.55  0.08 11 1.6 461.8 69 9.4  
780 0.63  0 12.6 0 474.4 69 12.6  
800 0.62  0.01 12.4 0.2 486.8 69.2 12.2  
820 0.59  0 11.8 0 498.6 69.2 11.8  
840 0.49  0.02 9.8 0.4 508.4 69.6 9.4  
860 0.62  0 12.4 0 520.8 69.6 12.4  
880 0.29  0.02 5.8 0.4 526.6 70 5.4  
900 0.14  0.05 2.8 1 529.4 71 1.8  
920 0.16  0.11 3.2 2.2 532.6 73.2 1  
940 0.13  0.02 2.6 0.4 535.2 73.6 2.2  
960 0.27  0.02 5.4 0.4 540.6 74 5  
980 0.23  0.01 4.6 0.2 545.2 74.2 4.4  
1000 0.51  0.03 10.2 0.6 555.4 74.8 9.6  
1020 0.31  0.01 6.2 0.2 561.6 75 6  
1040 0.53  0.01 10.6 0.2 572.2 75.2 10.4  
1060 0.53  0.01 10.6 0.2 582.8 75.4 10.4  
1080 0.27  0.22 5.4 4.4 588.2 79.8 1  
1100 0.22  0.78 4.4 15.6 592.6 95.4 -11.2  
1120 0.62  0.02 12.4 0.4 605 95.8 12  
1140 0.64  0.01 12.8 0.2 617.8 96 12.6  
1160 0.46  0.14 9.2 2.8 627 98.8 6.4  
1180 0.55  0.01 11 0.2 638 99 10.8  
1200 0.39  0.04 7.8 0.8 645.8 99.8 7  
1220 0.29  0.05 5.8 1 651.6 100.8 4.8  
1240 0.54  0.01 10.8 0.2 662.4 101 10.6  
1260 0.4  0.07 8 1.4 670.4 102.4 6.6  
1280 0.72  0.01 14.4 0.2 684.8 102.6 14.2  
1300 0.83  0.09 16.6 1.8 701.4 104.4 14.8  
1320 0.78  0.01 15.6 0.2 717 104.6 15.4  
1340 0.79  0.02 15.8 0.4 732.8 105 15.4  
1360 0.82  0.01 16.4 0.2 749.2 105.2 16.2  
1380 0.55  0.03 11 0.6 760.2 105.8 10.4  
1400 0.7  0.01 14 0.2 774.2 106 13.8  
1420 0.64  0.01 12.8 0.2 787 106.2 12.6  
1440 0.65  0 13 0 800 106.2 13  
1460 0.74  0.01 14.8 0.2 814.8 106.4 14.6  
1480 0.61  0 12.2 0 827 106.4 12.2  
1500 0.63  0 12.6 0 839.6 106.4 12.6  
1520 0.66  0.01 13.2 0.2 852.8 106.6 13  
1540 0.72  0 14.4 0 867.2 106.6 14.4  
1560 0.87  0 17.4 0 884.6 106.6 17.4  
1580 0.34  0.06 6.8 1.2 891.4 107.8 5.6  
1600 0.57  0.01 11.4 0.2 902.8 108 11.2  
1620 0.53  0.01 10.6 0.2 913.4 108.2 10.4  
1640 0.49  0.01 9.8 0.2 923.2 108.4 9.6  
1660 0.39  0.02 7.8 0.4 931 108.8 7.4  
1680 0.17  0.06 3.4 1.2 934.4 110 2.2  
1700 0.12  1.71 2.4 34.2 936.8 144.2 -31.8  
1720 0.38  1.19 7.6 23.8 944.4 168 -16.2  
1740 0.45  0.01 9 0.2 953.4 168.2 8.8  
1760 0.14  2.53 2.8 50.6 956.2 218.8 -47.8  
1780 0.1  2.02 2 40.4 958.2 259.2 -38.4  
1800 0.06  1.2 1.2 24 959.4 283.2 -22.8  
1820 0.1  5.85 2 117 961.4 400.2 -115  
1840 0.13  3.09 2.6 61.8 964 462 -59.2  
1860 0.08  0.69 1.6 13.8 965.6 475.8 -12.2  
1880 0.08  3.1 1.6 62 967.2 537.8 -60.4  
1900 0.07  3.26 1.4 65.2 968.6 603 -63.8  
1920 0.45  0.03 9 0.6 977.6 603.6 8.4  
1940 0.39  0.14 7.8 2.8 985.4 606.4 5  
1960 0.62  0.02 12.4 0.4 997.8 606.8 12  
1980 0.12  0.24 2.4 4.8 1000.2 611.6 -2.4  
2000 0.23  0.25 4.6 5 1004.8 616.6 -0.4  
2020 0.58  0.01 11.6 0.2 1016.4 616.8 11.4  
2040 0.62  0.01 12.4 0.2 1028.8 617 12.2  
2060 0.57  0.02 11.4 0.4 1040.2 617.4 11  
2080 0.68  0 13.6 0 1053.8 617.4 13.6  
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2100 0.59  0.01 11.8 0.2 1065.6 617.6 11.6  
2120 0.67  0 13.4 0 1079 617.6 13.4  
2140 0.64  0.01 12.8 0.2 1091.8 617.8 12.6  
2160 0.64  0.01 12.8 0.2 1104.6 618 12.6  
2180 0.39  0.21 7.8 4.2 1112.4 622.2 3.6  
2200 0.53  0.02 10.6 0.4 1123 622.6 10.2  
2220 0.58  0.01 11.6 0.2 1134.6 622.8 11.4  
2240 0.6  0 12 0 1146.6 622.8 12  
2260 0.11  0.36 2.2 7.2 1148.8 630 -5  
2280 0.62  0.02 12.4 0.4 1161.2 630.4 12  
2300 0.49  0.02 9.8 0.4 1171 630.8 9.4  
2320 0.51  0.03 10.2 0.6 1181.2 631.4 9.6  
2340 0.66  0 13.2 0 1194.4 631.4 13.2  
2360 0.67  0 13.4 0 1207.8 631.4 13.4  
2380 0.59  0.01 11.8 0.2 1219.6 631.6 11.6  
2400 0.62  0.01 12.4 0.2 1232 631.8 12.2  
2420 0.68  0.01 13.6 0.2 1245.6 632 13.4  
2440 0.69  0 13.8 0 1259.4 632 13.8  
2460 0.62  0 12.4 0 1271.8 632 12.4  
2480 0.56  0.01 11.2 0.2 1283 632.2 11  
2500 0.66  0.01 13.2 0.2 1296.2 632.4 13  
2520 0.67  0.01 13.4 0.2 1309.6 632.6 13.2  
2540 0.58  0.01 11.6 0.2 1321.2 632.8 11.4  
2560 0.63  0.01 12.6 0.2 1333.8 633 12.4  
2580 0.09  0.1 1.8 2 1335.6 635 -0.2  
2600 0.42  0.04 8.4 0.8 1344 635.8 7.6  
2620 0.4  0.05 8 1 1352 636.8 7  
2640 0.47  0.02 9.4 0.4 1361.4 637.2 9  
2660 0.5  0.02 10 0.4 1371.4 637.6 9.6  
2680 0.59  0.01 11.8 0.2 1383.2 637.8 11.6  
2700 0.54  0.02 10.8 0.4 1394 638.2 10.4  
2720 0.36  0.04 7.2 0.8 1401.2 639 6.4  
2740 0.3  0.09 6 1.8 1407.2 640.8 4.2  
2760 0.56  0.01 11.2 0.2 1418.4 641 11  
2780 0.51  0.11 10.2 2.2 1428.6 643.2 8  
2800 0.47  0.12 9.4 2.4 1438 645.6 7  
2820 0.77  0.01 15.4 0.2 1453.4 645.8 15.2  
2840 0.71  0 14.2 0 1467.6 645.8 14.2  
2860 0.58  0.07 11.6 1.4 1479.2 647.2 10.2  
2880 0.21  1.31 4.2 26.2 1483.4 673.4 -22  
2900 0.39  0.32 7.8 6.4 1491.2 679.8 1.4  
2920 0.09  0.76 1.8 15.2 1493 695 -13.4  
2940 0.08  4.41 1.6 88.2 1494.6 783.2 -86.6  
2960 0.11  2 2.2 40 1496.8 823.2 -37.8  
2980 5.67  1.82 113.4 36.4 1610.2 859.6 77  
3000 0.57  5.59 11.4 111.8 1621.6 971.4 -100.4  
3020 0.74  0.17 14.8 3.4 1636.4 974.8 11.4  
3040 4.06  4.24 81.2 84.8 1717.6 1059.6 -3.6  
3060 0.87  0.42 17.4 8.4 1735 1068 9  
3080 0.76  1.03 15.2 20.6 1750.2 1088.6 -5.4  
3100 0.3  0.26 6 5.2 1756.2 1093.8 0.8  
3120 0.25  0.45 5 9 1761.2 1102.8 -4  
3140 0.42  0.52 8.4 10.4 1769.6 1113.2 -2  
3160 0.38  0.08 7.6 1.6 1777.2 1114.8 6  
3180 0.35  0.62 7 12.4 1784.2 1127.2 -5.4  
3200 0.33  0.3 6.6 6 1790.8 1133.2 0.6  
3220 0.45  0.01 9 0.2 1799.8 1133.4 8.8  
3240 0.35  0.02 7 0.4 1806.8 1133.8 6.6  
3260 0.38  0.01 7.6 0.2 1814.4 1134 7.4  
3280 0.37  0.23 7.4 4.6 1821.8 1138.6 2.8  
3300 0.67  0.01 13.4 0.2 1835.2 1138.8 13.2  
3320 0.39  0.02 7.8 0.4 1843 1139.2 7.4  
3340 0.64  0.01 12.8 0.2 1855.8 1139.4 12.6  
3360 0.46  0.01 9.2 0.2 1865 1139.6 9  
3380 0.58  0.01 11.6 0.2 1876.6 1139.8 11.4  
3400 0.59  0.02 11.8 0.4 1888.4 1140.2 11.4  
3420 0.63  0 12.6 0 1901 1140.2 12.6  
3440 0.63  0.01 12.6 0.2 1913.6 1140.4 12.4  
3460 0.17  0.03 3.4 0.6 1917 1141 2.8  
3480 0.23  0.19 4.6 3.8 1921.6 1144.8 0.8  
3500 0.56  0.01 11.2 0.2 1932.8 1145 11  





























0 0.56 0.01 11.2 224 11.2 224 -213 
20 0.6 0.01 12 240 23.2 464 -228 
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0 0.69 0 13.8 0 13.8 0 13.8 
20 0.59 0.5 11.8 10 25.6 10 1.8 
































0 1.35 0 4.725 0 4.725 0  4.73 
3.5 1.32 0 4.62 0 9.345 0  4.62 
 
 
























0 1.1 0.2 3.85 4 3.85 4 -0.1 
3.5 1.34 0 4.69 0 8.54 4 4.69 
 
 
























0 1.05 0 3.675 0 3.675 0 3.68 
3.5 1.27 0 4.445 0 8.12 0 4.45 
 
 
























0 17.47 0 87.35 0 87.35 0 87.4 
5 16.2 0.5 81 2.5 168.35 2.5 78.5 
10 3.35 1.17 16.75 5.85 185.1 8.35 10.9 
15 19.24 0.34 96.2 1.7 281.3 10.05 94.5 
20 23.45 0.32 117.25 1.6 398.55 11.65 116 
25 21.31 0.13 106.55 0.65 505.1 12.3 106 





























0 8.98 0.12 44.9 0.6 44.9 0.6 44.3 
5 1.77 5.56 8.85 27.8 53.75 28.4 -19 
10 7.92 2.34 39.6 11.7 93.35 40.1 27.9 
15 6.4 2.81 32 14.05 125.35 54.15 18 
20 7.93 1.09 39.65 5.45 165 59.6 34.2 
25 5.2 3.86 26 19.3 191 78.9 6.7 
30 20.2 0.18 101 0.9 292 79.8 100 
 
 
























0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2.57 0.48 12.85 2.4 12.85 2.4 10.5 
10 5.55 0.01 27.75 0.05 40.6 2.45 27.7 
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15 6.7 0.01 33.5 0.05 74.1 2.5 33.5 
20 7.41 0.01 37.05 0.05 111.15 2.55 37 
25 2.44 0.76 12.2 3.8 123.35 6.35 8.4 
30 7.44 0 37.2 0 160.55 6.35 37.2 
35 3.4 0 17 0 177.55 6.35 17 
40 2.45 0.01 12.25 0.05 189.8 6.4 12.2 
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ANEJO Nº11: PASARELA 
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2.3. Predimensionamiento de la estructura.  
2.3.1. Viga 6.8 metros. 
2.3.2. Viga 4.4 metros. 
2.4. Cargas actuantes.  
2.4.1. Viga de 6.8 metros. 
2.4.2. Viga de 4.4 metros. 
2.5. Coeficientes de mayoración. 
2.6. Combinaciones. 
2.7. Comprobación de la viga principal a flexión con vuelco lateral. 
2.7.1. Viga 6.8 metros. 
2.7.2. Viga 4.4 metros. 
2.8. Comprobación a compresión uniforme perpendicular a la fibra en apoyo de 
viga. 
2.8.1. Viga 6.8 metros. 
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El presente anejo tiene por objeto la realización de los cálculos estructurales 
necesarios para la correcta definición de la actuación, que conlleva: 
 
 El cálculo de dos pasarelas prefabricadas de madera, una de 6.8 metros de luz 
y la otra de 4.4 metros de luz. 
 
 El cálculo de las zapatas que constituirán la cimentación de las pasarelas de 
madera fabricadas en taller y puestas en obra sobre estas zapatas a las que se 




Debido a la ubicación de la pasarela, en un entorno muy natural, se cree 
conveniente la elección de la madera como material idóneo para la realización de la 
misma, ya que no supone un gran impacto sobre el medio.  
 
Una de las pasarelas tiene una luz de 6.8 metros y un ancho de paso de 3 metros. 
La otra pasarela tiene una luz de 4.4 metros y un ancho de paso de 3 metros. 
 
En cuanto al diseño de las pasarelas se tratan de un puente recto de madera 
biarticulada en sus extremos. Poseen un ancho de 3 m lo que posibilita una óptima 
accesibilidad para los peatones y vehículos de emergencia o mantenimiento.  
 
 
Ambas están formadas por una base de estructura de madera laminada encolada 
GL-24h formada por 3 vigas longitudinales unidas mediante correas y herrajes 
formados por tornillería. 
 









El cálculo de esta estructura se ha realizado conforme: 
 
 Documento básico SE-M, del Código técnico de edificación. 
 











Los materiales elegidos son los siguientes, siguiendo las recomendaciones 
anteriormente citadas: 
 
 Vigas longitudinales: madera laminada homogénea GL‐24h.  
 
 Correas, postes, barandilla, pasamanos y tarima: madera aserrada C18 (ρ=380 
Kg/m3). 
 
 Estribos: hormigón armado HA‐25. 
 
 Armado de los estribos: acero pasivo B‐500‐S. 
 
 
La base de la cimentación está formada por estribos cargaderos de hormigón 






2.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 
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2.3.1. VIGA DE 6.8 METROS DE LONGITUD 
 
 
 El predimensionamiento de las vigas de madera laminada es: 500x180mm.  
 
 
2.3.2. VIGA DE 4.4 METROS DE LONGITUD 
 




2.4. CARGAS ACTUANTES. 
 
Cargas permanentes: 
Las cargas permanentes son aquellas que actúan en todo momento sobre la 
estructura con posición constante. Su magnitud puede ser constante o no. 
 
La carga permanente que vamos a considerar será el peso propio de la 










Las cargas variables son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 
 Sobrecarga de uso: son pesos que pueden gravitar sobre la estructura por 
razón de su uso (personas, mobiliario, mercancía, maquinaría…). 
 
Vamos a considerar una sobrecarga de uso igual a 5 KN/m2 recomendada. 
 
 Sobrecarga por nieve: No vamos a considerar sobrecarga por nieve por 
encontrarnos en una cota baja, con escasas posibilidades de nevada. 
 
 




El empuje producido sobre cualquier elemento del puente se estimará 
mediante la siguiente expresión: 
F = CD·A·(1/2ρV2c) 
dónde: 
 F = empuje horizontal del viento (N). 
 CD = coeficiente de arrastre del elemento considerado (figura 4). 
 A = área neta total del elemento expuesta al viento y proyectada sobre un 
plano normal a éste (m2). 
 1/2ρVc2 = presión básica de cálculo (N/m2), en la que r es la masa 
específica del aire (1,25 kg/m3) y Vc la velocidad de cálculo (m/s). 
El producto CDA se podrá determinar de acuerdo con las reglas que se exponen 
a continuación o mediante ensayos en túnel de viento, lo cual será recomendable 




  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo pasarela   





Se define la velocidad de cálculo, Vc como la máxima velocidad de ráfaga que 
puede afectar al puente en su conjunto o a alguna de sus partes, con el período de 
retorno correspondiente a la situación de cálculo considerada. 
Se obtendrá mediante la expresión: 
Vc= Ct·Cr·Cz·Cg· Vref 
siendo: 
 Vc = velocidad de cálculo (m/s). 
 Vref = velocidad de referencia (m/s). 
Se define la velocidad de referencia, vref, como la velocidad media a 
lo largo de un período de diez (10) minutos, medida en una zona plana 
y desprotegida frente al viento equivalente a un entorno de puente tipo 
II según se definen posteriormente, a una altura de diez metros (10 m), 
y con un período de retorno de cincuenta (50) años. 
De no existir datos específicos de la zona en la que se ubicará el 
puente, se podrá tomar el valor que se deduce del mapa de isotacas de 











   
 
  En este caso será de 28m/s. 
 Ct= factor de topografía. Se le asignarán los siguientes valores:  
 
o Habitualmente se le asignará el valor uno (1,0). 
 
o En aquellos valles en los que pueda producirse un efecto de 
encauzamiento del viento que actúe sobre el puente, en cuyo 
caso se le asignará el valor de uno con una décima (1,1).  
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o Las estructuras situadas en las proximidades de algún obstáculo 
natural susceptible de perturbar apreciablemente el flujo del 
viento sobre el puente, podrán requerir un estudio especial para 
evaluar este factor. 
 
En este caso, será 1. 
 Cr = factor de riesgo. 
Permitirá variar el período de retorno de cincuenta (50) años, 
adoptado para la definición de la velocidad de referencia, al valor más 
apropiado para la situación de cálculo considerada en el proyecto del 
puente. A falta de estudios concretos se considerará un periodo de retorno 
de: 
o cien (100) años (Cr=1 ,04) para situaciones persistentes y accidentales,             
o cuatro (4) años (Cr=0,84) para situaciones transitorias (construcción o 
reparación) cuya duración se haya previsto de un (1) año. 
 
 
En este caso, será 1. 
 
 Cz = factor de altura. 
Se calculará en función de la altura z del punto de aplicación del empuje de viento 
respecto al terreno o a la cota mínima del nivel de agua bajo el puente, mediante la 
siguiente expresión: 
 Cz = kzln(z/z0) si z > zmin 
 Cz = kzln(zmin/z0) si z < zmin 
Dónde el coeficiente kz, la rugosidad z0 y la altura mínima a considerar Zmin, 




o Tipo I: orilla del mar o de un lago con al menos cinco kilómetros (5 km) 
de superficie de agua del lado de barlovento, o en zona rural plana y sin 
obstáculos de ningún tipo. 
o Tipo II: zona rural con algunos obstáculos aislados, tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones. 
o Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial. 
o Tipo IV: zona urbana en la que al menos el quince por ciento (15%) de la 
superficie esté edificada y la altura media de los edificios exceda de quince 
metros (15 m). 
 
 





Obteniendo así Cz=0.72 
 
 Cg = factor de ráfaga. 
Se tomará un valor igual al que se obtiene de aplicar la siguiente fórmula: 
Cg= [1+(7·kz/(Cz·Ct))]1/2 
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 En este caso se obtiene que será de 1.77. 
 
 
Empuje vertical sobre el tablero: 
 
Se considerará un empuje vertical sobre el tablero actuando en el sentido más 
desfavorable, de valor: 
F=0,5·A'· (1/2 ρVc2) 
dónde: 
 F = empuje vertical del viento (N). 
 A' = área en planta del tablero (m2). 
 1/2 ρVc2 = presión básica de cálculo. 
 
Empuje transversal sobre el tablero: 
 
El cálculo del empuje transversal del viento sobre el tablero se realizará tal como 
se describe a continuación, diferenciando dos tipos de tablero: de alma llena y 
celosía.  
 
Se considerarán dentro de los tableros con alma llena los de tipo cajón (sencillo o 
múltiple), las losas y los tableros de vigas. En nuestro caso se trata de un tablero de 
este tipo. 
 
Para el cálculo del empuje transversal sobre estos tableros se entenderá que el 
área expuesta es el producto de la longitud del tramo de puente considerado por la 
altura equivalente, heq. 
 
Esta altura equivalente (m) será la obtenida al añadir al canto del tablero (en el 
caso de un tablero de vigas o varios cajones, se considerará únicamente el elemento 
de mayor canto) la altura de cualquier elemento no estructural que sea totalmente 
opaco frente al viento o, en el caso de considerar la presencia de la sobrecarga, la 
altura de esta siempre que no exista ningún elemento funcional opaco más alto que  
 
pueda estar situado por delante de ella según el sentido de actuación del viento 
que se esté considerando. 
 
Por lo tanto, si las barreras de seguridad o las barandillas son permeables al paso 
del aire, no se considerarán en la determinación de esta altura equivalente. 
 
Además de lo ya especificado, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 
 Si la superestructura del puente consistiera en dos tableros separados una 
distancia menor que la altura equivalente del menor de ellos, el empuje de 
viento se calculará, para cada uno de los dos sentidos de empuje del viento, 
sobre el tablero de barlovento como si fuera un tablero independiente. El 
empuje sobre el tablero de sotavento será el necesario para que la resultante de 
los dos empujes sea la correspondiente al conjunto de los dos tableros 
considerados como un único tablero con la altura equivalente mayor de la de 
ambos (figura 5). 
 Si la separación entre los dos tableros fuese mayor que la altura 
equivalente del menor de ellos, se considerarán como tableros independientes 
a efectos del cálculo del empuje transversal de viento (figura 5). 
El coeficiente de arrastre, CD se determinará mediante la fórmula: 
CD= 2,5 · 0,3(B/heq) 
en la que: 
 B = es la anchura total del tablero (m). 
 heq = es la altura equivalente (m). 
El coeficiente de arrastre calculado mediante esta fórmula no será en ningún 
caso menor que uno con tres décimas, ni mayor que dos con cuatro décimas (1,3 < 
CD< 2,4). 
El valor del coeficiente de arrastre calculado mediante la fórmula anterior y 
sus límites inferior y superior, se podrán modificar de acuerdo con el diseño de la 
sección transversal del tablero, según los siguientes criterios: 
 Si una de las caras expuestas al viento estuviera inclinada respecto a la 
vertical en el sentido favorable a la circulación del viento, se podrá reducir su  
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coeficiente de arrastre en un cinco por mil (0,5%) por grado sexagesimal 
de inclinación, con una reducción máxima de un treinta por ciento (30%). 
 Si las caras expuestas al viento no tuvieran todas las mismas inclinaciones, 
la reducción a aplicar será la media ponderada en función de las contribuciones 
relativas de las distintas superficies al área expuesta total del tablero. 
 




Las acciones accidentales son aquellas cuya probabilidad de actuación es 
pequeña, pero de gran importancia. 
Entre las acciones accidentales podríamos considerar las acciones sísmicas. La 
acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las 
prescripciones recogida en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de 
Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
Los puentes de madera del presente proyecto, de acuerdo con el uso a que se 
destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obras se clasifican en obras de importancia 
moderada.  







2.4.1. VIGA 6.8 METROS. 
Cargas permanentes: 
 
 Vigas: Pv=0.4*0.08*3.8*3= 0.3648 KN/m. 
 Tarima: Pt=0.07*0.2*32*3.8= 1.7 KN/m. 
 Correas: Pc=0.2*0.15*3.8*10=1.14 KN/m. 
 Barandilla: Pb=2*(0.15*0.15*15+0.04*0.04*30)3.8= 2.92 KN/m. 
 Pasamanos: Pm=2*(0.05*0.12*3.8)=0.0456 KN/m. 
Cargas variables: 
Las cargas variables son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 
 Sobrecarga de uso: vamos a considerar una sobrecarga de uso igual a 5 KN/m2 
recomendada. 
 
 Sobrecarga por nieve: No vamos a considerar sobrecarga por nieve por 
encontrarnos en una cota baja, con escasas posibilidades de nevada. 
 
 




Empuje vertical sobre el tablero: 
 
Se obtiene que será de 1.19 KN/m. 
 
 
Empuje transversal sobre el tablero: 
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La aplicación de la Norma no es obligatoria en construcciones de importancia 
moderada. 
 




 Vigas: Pv=0.4*0.08*3.8*3= 0.3648 KN/m. 
 Tarima: Pt=0.07*0.2*22*3.8= 1.17 KN/m. 
 Correas: Pc=0.2*0.15*3.8*6=0.684 KN/m. 
 Barandilla: Pb=2*(0.15*0.15*3+0.04*0.04*10)3.8= 0.63 KN/m. 
 Pasamanos: Pm=2*(0.05*0.12*3.8)=0.0456 KN/m. 
 
Cargas variables: 
Las cargas variables son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 
 Sobrecarga de uso: vamos a considerar una sobrecarga de uso igual a 5 KN/m2 
recomendada. 
 
 Sobrecarga por nieve: No vamos a considerar sobrecarga por nieve por 
encontrarnos en una cota baja, con escasas posibilidades de nevada. 
 
 
 Sobrecarga de viento: En general, la acción del viento se asimilará a una carga 
estática equivalente. 
 
Empuje vertical sobre el tablero: 
 
Se obtiene que será de 1.19 KN/m. 
 
 
Empuje transversal sobre el tablero: 
 
 Se obtiene que será de 0.1191 KN/m. 
 
 Acciones térmicas: No se tienen en cuenta las acciones térmicas en estructuras 
de madera. 
 
Acciones accidentales: La aplicación de la Norma no es obligatoria en 
construcciones de importancia moderada. 
 
 
2.5. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN. 
 
Los coeficientes de mayoración a considerar para el cálculo de las cargas en 
estado límite último (ELU) son: 
 
 Coeficiente de mayoración cargas permanentes: γp= 1.35. 
 Coeficiente de mayoración cargas variables: γsc= 1.5. 
 
 
2.6.  COMBINACIONES. 
 
 Combo 1: 1,35 x Cargas Permanentes. 
 Combo 2: 1,35 x CargasPermanentes + 1,5 x SUSO 
 Combo 3: 1,35 x CargasPermanentes + 1,5 x VIENTO 
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 E0,05: módulo de elasticidad longitudinal característico. 
 B: anchura de la sección. 
 H: altura de la sección. 






Para la comprobación a flexión es necesario conocer el valor máximo del 
momento flector en el punto más desfavorable y para la peor combinación, en este 





 σm,d: tensión de cálculo a flexión. 
 σm,d= Md/W 
 Md: momento de cálculo para la combinación más desfavorable. 




 Kmod: clase de servicio 3 y duración de la carga, corta: 0.7 
 
 fm,k: valor característico de la resistencia a flexión. 
 










  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo pasarela   





2.7.1. VIGA 6.8 METROS. 
 
 fm,k=24N/mm2 
 E0,05: 7000 N/mm2 
 B: 180 mm 
 H: 500 mm 
 Lef: 1450 mm 








 σcrit=244.005 N/mm2 
 λ=0.313 <0.75 kcrit=1 
 σm,d=8.31 N/mm2 
 








2.7.2. VIGA DE 4.4 METROS. 
 
 fm,k=24N/mm2 
 E0,05: 7000 N/mm2 
 B: 150 mm 
 H: 351mm 
 Lef: 1900 mm 








 σcrit=184.73 N/mm2 
 λ=0.36 <0.75 kcrit=1 
 σm,d=10.88 N/mm2 
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2.8. COMPROBACIÓN A COMPRESIÓN UNIFORME PERPENDICULAR A LA 






Para realizar la comprobación a compresión perpendicular de la fibra en el 
apoyo de la viga. 
  
Tomamos el valor de las reacciones según el eje z para la combinación más 
desfavorable. 
  
En esta comprobación se deducirá la longitud mínima del apoyo necesario 




Tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra: 
 
 
 Kmod: clase de servicio 3 y duración de la carga corta :0.7 
 fc,90,k: valor característico de la resistencia a compresión perpendicular a la fibra.  
 γM: coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material: 1.25 





La longitud mínima de apoyo para las vigas de la pasarela será: 
 
 En la viga de 6.8 metros: 
a>143.48 mm. 
 





Los cálculos y dimensionamiento correspondiente a los estribos de ambas 
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Se presentan a continuación los diferentes apéndices de este anejo: 
 Apéndice A: Resultados SAP pasarela de madera 6.8 metros. 
 Apéndice B: Resultados SAP pasarela de madera 4.4 metros. 
 Apéndice C: Resultados estribos pasarela de madera 6.8 metros. 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB1 Combination 0 0 12.996 0 0 0 
2 COMB1 Combination 0 0 12.996 0 0 0 
3 COMB1 Combination 0 0 11.946 0 0 0 
4 COMB1 Combination 0 0 12.996 0 0 0 
5 COMB1 Combination 0 0 11.946 0 0 0 




















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB1 Combination 0 0 0 -0.000028 2218.913229 0 
2 COMB1 Combination 0 0 0 -0.000028 -2218.91323 0 
3 COMB1 Combination 0 0 0 
-2.692E-
16 -2218.91297 0 
4 COMB1 Combination 0 0 0 0.000028 -2218.91323 0 
5 COMB1 Combination 0 0 0 
-1.438E-
13 2218.912971 0 
6 COMB1 Combination 0 0 0 0.000028 2218.913229 0 




08 1529.621581 0 
8 COMB1 Combination 0 0 -3413.02 -0.000477 1529.621581 0 




08 -7.367E-08 0 
10 COMB1 Combination 0 0 
-
4788.7867 -0.000477 -7.367E-08 0 




08 -1529.62158 0 
12 COMB1 Combination 0 0 -3413.02 -0.000477 -1529.62158 0 
14 COMB1 Combination 0 0 -3413.02 0.000477 1529.621581 0 
15 COMB1 Combination 0 0 
-
4788.7867 0.000476 -7.367E-08 0 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB2 Combination 0 0 38.496 0 0 0 
2 COMB2 Combination 0 0 38.496 0 0 0 
3 COMB2 Combination 0 0 37.446 0 0 0 
4 COMB2 Combination 0 0 38.496 0 0 0 
5 COMB2 Combination 0 0 37.446 0 0 0 




















TABLE:  Joint Displacements             
Join
t OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 





2 COMB2 Combination 0 0 0 
-
0.000028 -6914.7316 0 
3 COMB2 Combination 0 0 0 -8.38E-16 -6914.7314 0 
4 COMB2 Combination 0 0 0 0.000028 -6914.7316 0 





6 COMB2 Combination 0 0 0 0.000028 
6914.73162
7 0 





08 4757.99673 0 





0.000477 4757.99673 0 





07 -2.293E-07 0 





0.000477 -2.293E-07 0 





07 -4757.9967 0 





0.000477 -4757.9967 0 
14 COMB2 Combination 0 0 
-
10623.776
6 0.000476 4757.99673 0 
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15 COMB2 Combination 0 0 
-
14902.059
7 0.000476 -2.293E-07 0 
16 COMB2 Combination 0 0 
-
10623.776






TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB3 Combination -0.132 -0.14 14.985 0 0 0 
2 COMB3 Combination 0.132 -0.14 14.985 0 0 0 
3 COMB3 Combination 0.23 
1.701E-
16 13.935 0 0 0 
4 COMB3 Combination 0.132 0.14 14.985 0 0 0 
5 COMB3 Combination -0.23 
-1.25E-
17 13.935 0 0 0 


















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB3 Combination 0 0 0 -0.000028 2585.187064 0.000002415 
2 COMB3 Combination 0 0 0 -0.000028 -2585.18706 
-
0.000002415 
3 COMB3 Combination 0 0 0 
-3.136E-
16 -2585.18681 2.652E-20 
4 COMB3 Combination 0 0 0 0.000028 -2585.18706 0.000002415 
5 COMB3 Combination 0 0 0 
-1.676E-
13 2585.186806 -2.222E-20 
6 COMB3 Combination 0 0 0 0.000028 2585.187064 
-
0.000002415 




08 1781.434843 1.763E-16 




07 -3975.459 -0.000477 1781.434843 4.553E-12 






08 -8.581E-08 2.662E-16 




07 -5577.622 -0.000477 -8.581E-08 2.664E-16 








08 -1781.43484 2.267E-16 
12 COMB3 Combination 1.138E-12 
-5.643E-
07 -3975.459 -0.000477 -1781.43484 -4.553E-12 
14 COMB3 Combination 
-1.138E-
12 5.643E-07 -3975.459 0.000477 1781.434843 -4.553E-12 
15 COMB3 Combination 3.993E-16 5.643E-07 -5577.622 0.000476 -8.581E-08 2.662E-16 
16 COMB3 Combination 1.139E-12 5.643E-07 -3975.459 0.000476 -1781.43484 4.554E-12 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB4 Combination -0.079 -0.084 39.689 0 0 0 
2 COMB4 Combination 0.079 -0.084 39.689 0 0 0 
3 COMB4 Combination 0.138 1.02E-16 38.639 0 0 0 
4 COMB4 Combination 0.079 0.084 39.689 0 0 0 
5 COMB4 Combination -0.138 
-7.501E-
18 38.639 0 0 0 



















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB4 Combination 0 0 0 -0.000028 7134.495928 0.000001449 
2 COMB4 Combination 0 0 0 -0.000028 -7134.4959 
-
0.000001449 
3 COMB4 Combination 0 0 0 
-8.646E-
16 -7134.4957 1.591E-20 
4 COMB4 Combination 0 0 0 0.000028 -7134.4959 0.000001449 
5 COMB4 Combination 0 0 0 
-4.625E-
13 7134.49567 -1.333E-20 
6 COMB4 Combination 0 0 0 0.000028 7134.495928 
-
0.000001449 




08 4909.084687 1.058E-16 






10961.2401 -0.000477 4909.084687 2.732E-12 






07 -2.366E-07 1.597E-16 






15375.3608 -0.000477 -2.366E-07 1.598E-16 








07 -4909.0847 1.36E-16 




10961.2401 -0.000477 -4909.0847 -2.732E-12 




10961.2401 0.000476 4909.084687 -2.732E-12 
15 COMB4 Combination 2.396E-16 3.386E-07 
-
15375.3608 0.000476 -2.366E-07 1.597E-16 
16 COMB4 Combination 6.831E-13 3.386E-07 
-
10961.2401 0.000476 -4909.0847 2.732E-12 
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APÉNDICE B:  
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB1 Combination -0.114 -0.123 12.353 0 0 0 
2 COMB1 Combination 0.114 -0.233 11.392 0 0 0 
3 COMB1 Combination 0.218 -0.111 9.844 0 0 0 
4 COMB1 Combination 0.114 0.122 11.392 0 0 0 
5 COMB1 Combination -0.217 
-4.405E-
18 7.459 0 0 0 



















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB1 Combination 0 0 0 1.018E-07 0.000001987 1.691E-09 





3 COMB1 Combination 0 0 0 0 
-
0.000001844 0 





5 COMB1 Combination 0 0 0 0 0.00000171 0 









0.000003041 2.695E-07 0.000001349 1.139E-10 
8 COMB1 Combination 6.977E-13 0 
-
0.000002653 0 0.000001221 0 















0.000004225 2.826E-07 -2.757E-08 
-2.926E-
10 
11 COMB1 Combination 2.029E-12 0 
-
0.000003823 0 7.047E-08 0 








07 -2.757E-08 2.926E-10 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB2 Combination -0.114 -0.123 37.853 0 0 0 
2 COMB2 Combination 0.114 -0.233 36.892 0 0 0 
3 COMB2 Combination 0.218 -0.111 35.344 0 0 0 
4 COMB2 Combination 0.114 0.122 36.892 0 0 0 
5 COMB2 Combination -0.217 
-4.405E-
18 32.959 0 0 0 



















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB2 Combination 0 0 0 1.018E-07 0.000006504 1.691E-09 





3 COMB2 Combination 0 0 0 0 
-
0.000006362 0 





5 COMB2 Combination 0 0 0 0 0.000006228 0 









0.000009978 2.695E-07 0.000004455 1.139E-10 
8 COMB2 Combination 6.977E-13 0 
-
0.000009591 1.732E-20 0.000004326 0 











10 COMB2 Combination 
-1.014E-
12 1.073E-09 -0.000014 2.826E-07 -2.757E-08 
-2.926E-
10 
11 COMB2 Combination 2.029E-12 0 -0.000014 2.459E-20 7.047E-08 0 






07 -2.757E-08 2.926E-10 









14 COMB2 Combination 1.775E-12 0 -0.00000976 1.769E-20 
-
0.000004333 0 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB3 Combination -0.114 -0.123 14.342 0 0 0 
2 COMB3 Combination 0.114 -0.233 13.381 0 0 0 
3 COMB3 Combination 0.218 -0.111 11.833 0 0 0 
4 COMB3 Combination 0.114 0.122 13.381 0 0 0 
5 COMB3 Combination -0.217 
-4.405E-
18 9.448 0 0 0 




















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB3 Combination 0 0 0 1.018E-07 0.000002339 1.691E-09 





3 COMB3 Combination 0 0 0 0 
-
0.000002197 0 





5 COMB3 Combination 0 0 0 0 0.000002063 0 









0.000003582 2.695E-07 0.000001591 1.139E-10 
8 COMB3 Combination 6.977E-13 0 
-
0.000003195 0 0.000001463 0 















0.000004984 2.826E-07 -2.757E-08 
-2.926E-
10 
11 COMB3 Combination 2.029E-12 0 
-
0.000004582 0 7.047E-08 0 








07 -2.757E-08 2.926E-10 
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TABLE:  Joint Reactions             
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 COMB4 Combination -0.114 -0.123 39.047 0 0 0 
2 COMB4 Combination 0.114 -0.233 38.085 0 0 0 
3 COMB4 Combination 0.218 -0.111 36.537 0 0 0 
4 COMB4 Combination 0.114 0.122 38.085 0 0 0 
5 COMB4 Combination -0.217 
-4.405E-
18 34.152 0 0 0 




















TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase CaseType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
1 COMB4 Combination 0 0 0 1.018E-07 0.000006716 1.691E-09 





3 COMB4 Combination 0 0 0 0 
-
0.000006574 0 





5 COMB4 Combination 0 0 0 0 0.000006439 0 





7 COMB4 Combination 
-3.488E-
13 1.104E-09 -0.00001 2.695E-07 0.0000046 1.139E-10 
8 COMB4 Combination 6.977E-13 0 
-
0.000009915 1.787E-20 0.000004472 0 









10 COMB4 Combination 
-1.014E-
12 1.073E-09 -0.000014 2.826E-07 -2.757E-08 
-2.926E-
10 
11 COMB4 Combination 2.029E-12 0 -0.000014 2.537E-20 7.047E-08 0 






07 -2.757E-08 2.926E-10 
13 COMB4 Combination 
-8.874E-





14 COMB4 Combination 1.775E-12 0 -0.00001 1.825E-20 
-
0.000004478 0 
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RESULTADOS ESTRIBOS PASARELA DE MADERA 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 




Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 3.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
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7.- RESULTADOS DE LAS FASES 
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APÉNDICE D:  
RESULTADOS ESTRIBOS PASARELA DE MADERA 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 




Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 3.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.200 MPa 
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7.- RESULTADOS DE LAS FASES 
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10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
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ANEJO Nº12: PAVIMENTOS 
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3. Pavimentos y firmes. 
3.1. Pavimento del paseo. 
3.2. Pavimento áreas de descanso. 
3.3. Pavimento zonas de aparcamiento. 
3.4. Pavimento vial de acceso. 
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Este anejo tiene como objetivo definir los distintos tipos de firme y pavimento 
que se han proyectado para los diferentes espacios de los que consta la actuación, ya 




Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se 
dispondrán en la actuación proyectada se han empleado: 
 
 la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 
61-I.C “Secciones de firme”, de la instrucción de carreteras. 
 
 La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 
6.3-IC: "Rehabilitación de firmes”. 
 
 
 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el 
Ministerio de Fomento. 
 
3. Pavimentos y firmes. 
 
Según los diferentes usos, se dotará a las diferentes zonas del área de actuación del 
pavimento más adecuado para las actividades que en ellas se llevarán a cabo. 
 
3.1.  Pavimento del paseo. 
 
 
La senda de jabre conforma el pavimento de los senderos por ser un material que 
se integra perfectamente en el entorno natural y que posee unas buenas 
características para el buen camino para los peatones. 
 
Está formado por una base compuesta por zahorra de 18 cm de espesor y 
compactada, sobre la cual se coloca un geotextil de 150 g/m2. El pavimento será de 
jabre con un espesor de 6 cm y compactado. 
  
Todo ello contenido lateralmente por un bordillo de madera, para evitar la 
pérdida del material, de dimensiones 30x10 cm. 
 
En todo el paseo se considera una pendiente transversal del 2% para que elimine 
agua hacia el río. 
 
 
3.2. Pavimento áreas de descanso. 
 
La senda de jabre conforma el pavimento de las zonas de descanso por ser un 
material que se integra perfectamente en el entorno natural y que posee unas 
buenas características para el buen camino para los peatones. 
 
Está formado por una base compuesta por zahorra de 18 cm de espesor y 
compactada, sobre la cual se coloca un geotextil de 150 g/m2. El pavimento será de 
jabre con un espesor de 6 cm y compactado. 
 
 
3.3. Pavimento zonas de aparcamiento. 
 
Se definen dos zonas de aparcamiento, una en la parte de Santa cruz y otra en la 
parte de Oleiros. 
 
En las plazas de aparcamiento se colocará un pavimento formado por una celosía 
de polietileno 93x32x5 que permite el crecimiento de césped entre los huecos de la 
celosía y convierte el lugar en un entorno ecológico y verde minimizando el impacto 
visual, además de aportar una capacidad de soportar tráfico tanto ligero como 
pesado. 
 
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo firmes   




Este pavimento se asentará sobre una base de zahorra artificial de 25 cm de 
espesor. 
 
3.4. Pavimento vial de acceso. 
 
La elección de la tipología de firme, según la Instrucción de Carreteras 6.1-IC, va a 
estar condicionada por dos factores: la categoría de la explanada y la categoría del 
tráfico pesado. 
 
Categoría de la explanada. 
 
De acuerdo con la Instrucción 6.1 IC se distinguen tres categorías de explanada 








De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio expuestos en el 
Anejo correspondiente al estudio geotécnico, se tiene que para toda la zona de 
estudio la explanada corresponde a la categoría E2. 
 
Categoría del tráfico rodado. 
 
La estructura del firme dependerá de la acción del tráfico, fundamentalmente del 
tráfico pesado, durante el período de proyecto. Por tanto, su sección estructural 
también será función de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que 
se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
 
A los efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de tráfico 
pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 
en servicio. A Continuación, se muestra dicha clasificación: 
 
 
Categoría de tráfico pesado IMDp (Vehículos pesados/ día) 
T00 IMDp <4000 
T0 4000> IMDp>2000 
T1 2000> IMDp>800 
T2 800> IMDp>200 
T31 200> IMDp>100 
T32 100> IMDp>50 
T41 50> IMDp>25 
T42 25> IMDp 
 
Los tráficos a considerar serán los producidos por los vehículos que se dirijan 
a disfrutar del paseo fluvial, por lo que se estima una IMDp <25 vehículos pesados 
por día, por lo tanto, la categoría de tráfico pesado será T42.  
 
Para la categoría de tráfico pesado T42 de la instrucción 6.1-IC, y tomando la 
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Para la elección del tipo de ligante bituminoso, se tendrá en cuenta la zona 
térmica estival, definida en la figura 3 de la instrucción. Consultando dicha tabla se 
obtiene que la zona del proyecto pertenece a una región térmica media. A 







Los espesores de una capa vendrán determinados por los valores dados en la 
tabla 6 de la instrucción. Salvo justificación en contrario, las secciones de firme se 
proyectarán con el menos número de capas posibles compatibles con los valores de 




Por tanto, el paquete de firme estará compuesto por: 
 
 Capa de rodadura (5 cm) AC16 surf D. 
 Capa intermedia (10 cm): AC-32 bin D. 
 Base granular (25 cm): ZA. 
 
 
Entre la capa de rodadura y la intermedia se aplicará un riego de adherencia, 




3.5.  Pavimento de la zona de juego infantil. 
 
Se escoge un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado 
que se fija a un pavimento habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este 
pavimento está formado por dos capas de caucho reciclado. La capa inferior está 
formada por gránulos de caucho negro aglomerados con una resina 
monocomponente de poliuretano sin disolventes. La capa superior está integrada 
por granulados de diferentes colores aglomerada con la misma resina. El espesor 
es de 40 mm, siendo la capa inferior de 30 mm y la capa de acabado de 10 mm. 
 
 
El pavimento base estará formado por: 
 
 Losa de hormigón de 7 cm de espesor. 
 Mortero de cemento de espesor 2 cm. 
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ANEJO Nº13: RED DE DRENAJE 
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ANEJO Nº 13: RED DE DRENAJE 
 
1. Introducción. 
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El objeto del presente anejo es el dimensionamiento del sistema de drenaje 
necesario para recoger y evacuar las aguas de lluvia. 
 
En la actualidad en la zona de actuación no existe red de alcantarillado para la 
recogida de aguas pluviales, por lo que las aguas de escorrentía pluvial circulan 
libremente por el terreno. 
 
 
2. MEDIDAS ADOPTADAS. 
 
Dado que la mayor parte del paseo discurre paralelo al río se ha decidido darle al 
mismo una pendiente transversal del 2% hacía el río, con lo que las aguas escurrirían 
directamente hacia el cauce.  
La otra zona de estudio son los aparcamientos. Para ellos se ha diseñado un sistema 
de drenaje superficial mediante un caz que dirija las aguas hacia el sumidero ya 
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ANEJO Nº14: RED DE ALUMBRADO 
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ANEJO Nº 14 : RED DE ALUMBRADO 
1. Objeto. 
2. Normativa. 
3. Criterios de diseño. 
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El objeto del presente anejo es diseñar y calcular la iluminación para este 
proyecto, pero sobre todo es el de respetar un entorno sin producir un exceso de 
contaminación lumínica a la zona. 
 
El alumbrado artificial tiene por objeto inmediato el de complementar y, 
eventualmente sustituir por completo, la luz natural con objeto de que las personas 
puedan continuar con sus actividades en los periodos en los que falte la luz diurna. 
 
La elección del sistema de iluminación más adecuado para estas zonas ha de 
realizarse teniendo en cuenta unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad. 
Deberán contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el 
menor coste posible, tanto de inversión, como energético y de mantenimiento. 
 
Con ellos se pretende: 
 
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y 
mantenimiento. 
 
 Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad a los 
peatones. 
 















De manera general los criterios de diseño seguidos en el proyecto de la red de 
alumbrado son los recogidos en los siguientes documentos: 
 
 
 REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Instrucciones ITC-BT). 
 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética en las instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07. 
 
 NTE-IEE. Norma Tecnológica de la Edificación. Instalaciones de Electricidad. 
Alumbrado Exterior. 
 
 Recomendaciones Internacionales para Alumbrado en Vías Públicas. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
Para la implantación de este alumbrado se ha tenido en cuenta la normativa en 
vigor, utilizando dos circuitos trifásicos. 
 
Por el carácter rural de la zona, y siguiendo el criterio de mínima actuación, se 
decide dotar de un alumbrado de señalización todo el eje de este paseo con el fin de 
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4. ANEXO DE CÁLCULO. 
 
Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 
 Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 





Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo: 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles 
(1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
 Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r / P  
 
Siendo: 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
 Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo: 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
 Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · r / L  
 
Siendo: 
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
 Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
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Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  




Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos j : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
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1 1 2 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,6   4x6 57/1 90 
2 2 3 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,59   4x6 57/1 90 
3 3 4 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,59   4x6 57/1 90 
4 4 5 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58   4x6 57/1 90 
5 5 6 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58   4x6 57/1 90 
6 6 7 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,58   4x6 57/1 90 
7 7 8 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,57   4x6 57/1 90 
8 8 9 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,57   4x6 57/1 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,56   4x6 57/1 90 
10 10 11 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,56   4x6 57/1 90 
11 11 12 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55   4x6 57/1 90 
12 12 13 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55   4x6 57/1 90 
13 13 14 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55   4x6 57/1 90 
14 14 15 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,54   4x6 57/1 90 
15 15 16 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,54   4x6 57/1 90 
16 16 17 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,53   4x6 57/1 90 
17 17 18 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,53   4x6 57/1 90 
18 18 19 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90 
19 19 20 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90 
20 20 21 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90 
21 21 22 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,51   4x6 57/1 90 
22 22 23 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,51   4x6 57/1 90 
23 23 24 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,5   4x6 57/1 90 
24 24 25 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,5   4x6 57/1 90 
25 25 26 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,49   4x6 57/1 90 
26 26 27 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,49   4x6 57/1 90 
27 27 28 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,48   4x6 57/1 90 
28 28 29 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,48   4x6 57/1 90 
29 29 30 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,48   4x6 57/1 90 
30 30 31 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,47   4x6 57/1 90 
31 31 32 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,47   4x6 57/1 90 
32 32 33 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,46   4x6 57/1 90 
33 33 34 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,46   4x6 57/1 90 
34 34 35 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,45   4x6 57/1 90 
35 35 36 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,45   4x6 57/1 90 
36 36 37 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,45   4x6 57/1 90 
37 37 38 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,44   4x6 57/1 90 
38 38 39 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,44   4x6 57/1 90 
39 39 40 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43   4x6 57/1 90 
40 40 41 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43   4x6 57/1 90 
41 41 42 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,42   4x6 57/1 90 
42 42 43 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,42   4x6 57/1 90 
43 43 44 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,42   4x6 57/1 90 
44 44 45 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,41   4x6 57/1 90 
45 45 46 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,41   4x6 57/1 90 
46 46 47 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,4   4x6 57/1 90 
47 47 48 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,4   4x6 57/1 90 
48 48 49 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90 
49 49 50 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90 
50 50 51 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90 
51 51 52 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,38   4x6 57/1 90 
52 52 53 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,38   4x6 57/1 90 
53 53 54 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,37   4x6 57/1 90 
54 54 55 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,37   4x6 57/1 90 
55 55 56 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x6 57/1 90 
56 56 57 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x6 57/1 90 
57 57 58 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x6 57/1 90 
58 58 59 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,35   4x6 57/1 90 
59 59 60 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,35   4x6 57/1 90 
60 60 61 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,34   4x6 57/1 90 
61 61 62 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,34   4x6 57/1 90 
62 62 63 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,33   4x6 57/1 90 
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63 63 64 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,33   4x6 57/1 90 
64 64 65 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,32   4x6 57/1 90 
65 65 66 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,32   4x6 57/1 90 
66 66 67 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,32   4x6 57/1 90 
67 67 68 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,31   4x6 57/1 90 
68 68 69 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,31   4x6 57/1 90 
69 69 70 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3   4x6 57/1 90 
70 70 71 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3   4x6 57/1 90 
71 71 72 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29   4x6 57/1 90 
72 72 73 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29   4x6 57/1 90 
73 73 74 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,29   4x6 57/1 90 
74 74 75 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,28   4x6 57/1 90 
75 75 76 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,28   4x6 57/1 90 
76 76 77 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x6 57/1 90 
77 77 78 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x6 57/1 90 
78 78 79 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26   4x6 57/1 90 
79 79 80 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26   4x6 57/1 90 
80 80 81 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26   4x6 57/1 90 
81 81 82 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x6 57/1 90 
82 82 83 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x6 57/1 90 
83 83 84 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,24   4x6 57/1 90 
84 84 85 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
85 85 86 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
86 86 87 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x6 57/1 90 
87 87 88 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x6 57/1 90 
88 88 89 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,21   4x6 57/1 90 
89 89 90 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,21   4x6 57/1 90 
90 90 91 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2   4x6 57/1 90 
91 91 92 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2   4x6 57/1 90 
92 92 93 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
93 93 94 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
94 94 95 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
95 95 96 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18   4x6 57/1 90 
96 96 97 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18   4x6 57/1 90 
97 97 98 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,17   4x6 57/1 90 
98 98 99 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,17   4x6 57/1 90 
99 99 100 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
100 100 101 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
101 101 102 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
102 102 103 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15   4x6 57/1 90 
103 103 104 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15   4x6 57/1 90 
104 104 105 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x6 57/1 90 
105 105 106 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x6 57/1 90 
106 106 107 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12   4x6 57/1 90 
107 107 108 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12   4x6 57/1 90 
108 108 109 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x6 57/1 90 
109 109 110 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x6 57/1 90 
110 110 111 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,1   4x6 57/1 90 
111 111 112 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,1   4x6 57/1 90 
112 112 113 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,1   4x6 57/1 90 
113 113 114 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,09   4x6 57/1 90 
114 114 115 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,09   4x6 57/1 90 
115 115 116 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
116 116 117 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
117 117 118 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,07   4x6 57/1 90 
118 118 119 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,07   4x6 57/1 90 
119 119 120 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
120 120 121 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
121 121 122 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
122 122 123 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x6 57/1 90 
123 123 124 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x6 57/1 90 
124 124 125 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,04   4x6 57/1 90 
125 125 126 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,04   4x6 57/1 90 
126 126 127 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
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127 127 128 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
128 128 129 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
129 129 130 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
130 130 131 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
131 131 132 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
132 132 133 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
133 133 134 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0   4x6 57/1 90 
134 106 135 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
135 135 136 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
136 136 137 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0   4x6 57/1 90 
137 84 138 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 







C.d.t.(%) Carga Nudo 
1 0 400 0 (414 W) 
2 -0,031 399,969 0,008 (-3 W) 
3 -0,092 399,908 0,023 (-3 W) 
4 -0,153 399,847 0,038 (-3 W) 
5 -0,213 399,787 0,053 (-3 W) 
6 -0,273 399,727 0,068 (-3 W) 
7 -0,332 399,668 0,083 (-3 W) 
8 -0,391 399,609 0,098 (-3 W) 
9 -0,45 399,55 0,112 (-3 W) 
10 -0,49 399,51 0,123 (-3 W) 
11 -0,548 399,452 0,137 (-3 W) 
12 -0,605 399,395 0,151 (-3 W) 
13 -0,662 399,338 0,165 (-3 W) 
14 -0,718 399,282 0,179 (-3 W) 
15 -0,774 399,226 0,193 (-3 W) 
16 -0,829 399,171 0,207 (-3 W) 
17 -0,884 399,116 0,221 (-3 W) 
18 -0,938 399,062 0,235 (-3 W) 
19 -0,992 399,008 0,248 (-3 W) 
20 -1,049 398,951 0,262 (-3 W) 
21 -1,102 398,898 0,275 (-3 W) 
22 -1,154 398,846 0,289 (-3 W) 
23 -1,207 398,793 0,302 (-3 W) 
24 -1,258 398,742 0,315 (-3 W) 
25 -1,31 398,69 0,327 (-3 W) 
26 -1,361 398,639 0,34 (-3 W) 
27 -1,411 398,589 0,353 (-3 W) 
28 -1,461 398,539 0,365 (-3 W) 
29 -1,503 398,497 0,376 (-3 W) 
30 -1,552 398,448 0,388 (-3 W) 
31 -1,603 398,397 0,401 (-3 W) 
32 -1,652 398,348 0,413 (-3 W) 
33 -1,699 398,301 0,425 (-3 W) 
34 -1,747 398,253 0,437 (-3 W) 
35 -1,796 398,204 0,449 (-3 W) 
36 -1,842 398,158 0,461 (-3 W) 
37 -1,888 398,112 0,472 (-3 W) 
38 -1,934 398,066 0,483 (-3 W) 
39 -1,979 398,021 0,495 (-3 W) 
40 -2,024 397,976 0,506 (-3 W) 
41 -2,061 397,939 0,515 (-3 W) 
42 -2,105 397,895 0,526 (-3 W) 
43 -2,148 397,852 0,537 (-3 W) 
44 -2,189 397,811 0,547 (-3 W) 
45 -2,231 397,769 0,558 (-3 W) 
46 -2,273 397,727 0,568 (-3 W) 
47 -2,315 397,685 0,579 (-3 W) 
48 -2,356 397,644 0,589 (-3 W) 
49 -2,397 397,603 0,599 (-3 W) 
50 -2,437 397,563 0,609 (-3 W) 
51 -2,477 397,523 0,619 (-3 W) 
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52 -2,516 397,484 0,629 (-3 W) 
53 -2,551 397,449 0,638 (-3 W) 
54 -2,589 397,411 0,647 (-3 W) 
55 -2,627 397,373 0,657 (-3 W) 
56 -2,665 397,335 0,666 (-3 W) 
57 -2,702 397,298 0,675 (-3 W) 
58 -2,738 397,262 0,685 (-3 W) 
59 -2,774 397,226 0,694 (-3 W) 
60 -2,81 397,19 0,703 (-3 W) 
61 -2,845 397,155 0,711 (-3 W) 
62 -2,88 397,12 0,72 (-3 W) 
63 -2,915 397,085 0,729 (-3 W) 
64 -2,949 397,051 0,737 (-3 W) 
65 -2,982 397,018 0,746 (-3 W) 
66 -3,015 396,985 0,754 (-3 W) 
67 -3,048 396,952 0,762 (-3 W) 
68 -3,08 396,92 0,77 (-3 W) 
69 -3,111 396,889 0,778 (-3 W) 
70 -3,143 396,857 0,786 (-3 W) 
71 -3,177 396,823 0,794 (-3 W) 
72 -3,207 396,793 0,802 (-3 W) 
73 -3,237 396,763 0,809 (-3 W) 
74 -3,266 396,734 0,817 (-3 W) 
75 -3,295 396,705 0,824 (-3 W) 
76 -3,324 396,676 0,831 (-3 W) 
77 -3,352 396,648 0,838 (-3 W) 
78 -3,38 396,62 0,845 (-3 W) 
79 -3,407 396,593 0,852 (-3 W) 
80 -3,434 396,566 0,858 (-3 W) 
81 -3,456 396,544 0,864 (-3 W) 
82 -3,482 396,518 0,871 (-3 W) 
83 -3,501 396,499 0,875 (-3 W) 
84 -3,519 396,481 0,88 (-3 W) 
85 -3,535 396,465 0,884 (-3 W) 
86 -3,558 396,442 0,89 (-3 W) 
87 -3,577 396,423 0,894 (-3 W) 
88 -3,599 396,401 0,9 (-3 W) 
89 -3,621 396,379 0,905 (-3 W) 
90 -3,642 396,358 0,911 (-3 W) 
91 -3,663 396,337 0,916 (-3 W) 
92 -3,684 396,316 0,921 (-3 W) 
93 -3,704 396,296 0,926 (-3 W) 
94 -3,723 396,277 0,931 (-3 W) 
95 -3,743 396,257 0,936 (-3 W) 
96 -3,761 396,239 0,94 (-3 W) 
97 -3,78 396,22 0,945 (-3 W) 
98 -3,798 396,202 0,949 (-3 W) 
99 -3,812 396,188 0,953 (-3 W) 
100 -3,822 396,178 0,955 (-3 W) 
101 -3,832 396,168 0,958 (-3 W) 
102 -3,848 396,152 0,962 (-3 W) 
103 -3,863 396,137 0,966 (-3 W) 
104 -3,878 396,122 0,97 (-3 W) 
105 -3,893 396,107 0,973 (-3 W) 
106 -3,906 396,094 0,977 (-3 W) 
107 -3,919 396,081 0,98 (-3 W) 
108 -3,931 396,069 0,983 (-3 W) 
109 -3,942 396,058 0,986 (-3 W) 
110 -3,949 396,051 0,987 (-3 W) 
111 -3,955 396,045 0,989 (-3 W) 
112 -3,966 396,034 0,991 (-3 W) 
113 -3,975 396,025 0,994 (-3 W) 
114 -3,982 396,018 0,996 (-3 W) 
115 -3,991 396,009 0,998 (-3 W) 
116 -3,999 396,001 1 (-3 W) 
117 -4,005 395,995 1,001 (-3 W) 
118 -4,013 395,987 1,003 (-3 W) 
119 -4,02 395,98 1,005 (-3 W) 
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120 -4,027 395,973 1,007 (-3 W) 
121 -4,033 395,967 1,008 (-3 W) 
122 -4,039 395,961 1,01 (-3 W) 
123 -4,044 395,956 1,011 (-3 W) 
124 -4,047 395,953 1,012 (-3 W) 
125 -4,051 395,949 1,013 (-3 W) 
126 -4,055 395,945 1,014 (-3 W) 
127 -4,059 395,941 1,015 (-3 W) 
128 -4,062 395,938 1,015 (-3 W) 
129 -4,065 395,935 1,016 (-3 W) 
130 -4,067 395,933 1,017 (-3 W) 
131 -4,069 395,931 1,017 (-3 W) 
132 -4,07 395,93 1,017 (-3 W) 
133 -4,071 395,929 1,018 (-3 W) 
134 -4,071 395,929 1,018* (-3 W) 
135 -3,907 396,093 0,977 (-3 W) 
136 -3,908 396,092 0,977 (-3 W) 
137 -3,909 396,091 0,977 (-3 W) 
138 -3,519 396,481 0,88 (-3 W) 




- * Nudo de mayor c.d.t.  
  





















Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos j : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
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1 1 2 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,28   4x6 57/1 90 
2 2 3 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,28   4x6 57/1 90 
3 3 4 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x6 57/1 90 
4 4 5 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x6 57/1 90 
5 5 6 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x6 57/1 90 
6 6 7 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x6 57/1 90 
7 7 8 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,24   4x6 57/1 90 
8 8 9 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,24   4x6 57/1 90 
9 9 10 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
10 10 11 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
11 11 12 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
12 12 13 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x6 57/1 90 
13 13 14 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x6 57/1 90 
14 14 15 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,21   4x6 57/1 90 
15 15 16 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,21   4x6 57/1 90 
16 16 17 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2   4x6 57/1 90 
17 17 18 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2   4x6 57/1 90 
18 18 19 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
19 19 20 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
20 20 21 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x6 57/1 90 
21 21 22 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18   4x6 57/1 90 
22 22 23 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18   4x6 57/1 90 
23 23 24 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,17   4x6 57/1 90 
24 24 25 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,17   4x6 57/1 90 
25 25 26 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
26 26 27 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
27 27 28 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x6 57/1 90 
28 28 29 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15   4x6 57/1 90 
29 29 30 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15   4x6 57/1 90 
30 30 31 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x6 57/1 90 
31 31 32 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x6 57/1 90 
32 32 33 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13   4x6 57/1 90 
33 33 34 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13   4x6 57/1 90 
34 34 35 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13   4x6 57/1 90 
35 35 36 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12   4x6 57/1 90 
36 36 37 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12   4x6 57/1 90 
37 37 38 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x6 57/1 90 
38 38 39 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x6 57/1 90 
39 39 40 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
40 40 41 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
41 41 42 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,07   4x6 57/1 90 
42 42 43 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,07   4x6 57/1 90 
43 43 44 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
44 44 45 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
45 45 46 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,06   4x6 57/1 90 
46 46 47 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x6 57/1 90 
47 47 48 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x6 57/1 90 
48 48 49 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,04   4x6 57/1 90 
49 49 50 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,04   4x6 57/1 90 
50 50 51 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
51 51 52 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
52 52 53 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x6 57/1 90 
53 53 54 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
54 54 55 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
55 55 56 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
56 56 57 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
57 57 58 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0   4x6 57/1 90 
58 39 59 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
59 59 60 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,02   4x6 57/1 90 
60 60 61 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
61 61 62 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
62 62 63 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0   4x6 57/1 90 
63 5 64 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
64 64 65 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,01   4x6 57/1 90 
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C.d.t.(%) Carga Nudo 
1 0 400 0 (195 W) 
2 -0,015 399,986 0,004 (-3 W) 
3 -0,043 399,957 0,011 (-3 W) 
4 -0,071 399,929 0,018 (-3 W) 
5 -0,081 399,919 0,02 (-3 W) 
6 -0,093 399,907 0,023 (-3 W) 
7 -0,118 399,882 0,029 (-3 W) 
8 -0,143 399,857 0,036 (-3 W) 
9 -0,168 399,832 0,042 (-3 W) 
10 -0,192 399,808 0,048 (-3 W) 
11 -0,211 399,789 0,053 (-3 W) 
12 -0,229 399,771 0,057 (-3 W) 
13 -0,253 399,747 0,063 (-3 W) 
14 -0,275 399,725 0,069 (-3 W) 
15 -0,297 399,703 0,074 (-3 W) 
16 -0,319 399,681 0,08 (-3 W) 
17 -0,34 399,66 0,085 (-3 W) 
18 -0,36 399,64 0,09 (-3 W) 
19 -0,38 399,62 0,095 (-3 W) 
20 -0,4 399,6 0,1 (-3 W) 
21 -0,419 399,581 0,105 (-3 W) 
22 -0,438 399,562 0,109 (-3 W) 
23 -0,456 399,544 0,114 (-3 W) 
24 -0,474 399,526 0,119 (-3 W) 
25 -0,491 399,509 0,123 (-3 W) 
26 -0,499 399,501 0,125 (-3 W) 
27 -0,507 399,493 0,127 (-3 W) 
28 -0,523 399,477 0,131 (-3 W) 
29 -0,531 399,469 0,133 (-3 W) 
30 -0,546 399,454 0,137 (-3 W) 
31 -0,561 399,439 0,14 (-3 W) 
32 -0,575 399,425 0,144 (-3 W) 
33 -0,589 399,411 0,147 (-3 W) 
34 -0,603 399,397 0,151 (-3 W) 
35 -0,616 399,384 0,154 (-3 W) 
36 -0,629 399,371 0,157 (-3 W) 
37 -0,641 399,359 0,16 (-3 W) 
38 -0,652 399,348 0,163 (-3 W) 
39 -0,663 399,337 0,166 (-3 W) 
40 -0,671 399,328 0,168 (-3 W) 
41 -0,68 399,32 0,17 (-3 W) 
42 -0,686 399,314 0,172 (-3 W) 
43 -0,689 399,311 0,172 (-3 W) 
44 -0,693 399,307 0,173 (-3 W) 
45 -0,699 399,301 0,175 (-3 W) 
46 -0,705 399,295 0,176 (-3 W) 
47 -0,711 399,289 0,178 (-3 W) 
48 -0,716 399,284 0,179 (-3 W) 
49 -0,72 399,28 0,18 (-3 W) 
50 -0,724 399,276 0,181 (-3 W) 
51 -0,728 399,272 0,182 (-3 W) 
52 -0,729 399,271 0,182 (-3 W) 
53 -0,732 399,268 0,183 (-3 W) 
54 -0,734 399,266 0,183 (-3 W) 
55 -0,736 399,264 0,184 (-3 W) 
56 -0,737 399,263 0,184 (-3 W) 
57 -0,738 399,263 0,184 (-3 W) 
58 -0,738 399,262 0,184* (-3 W) 
59 -0,665 399,335 0,166 (-3 W) 
60 -0,666 399,333 0,167 (-3 W) 
61 -0,668 399,332 0,167 (-3 W) 
62 -0,669 399,331 0,167 (-3 W) 
63 -0,669 399,331 0,167 (-3 W) 
64 -0,082 399,918 0,02 (-3 W) 
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65 -0,082 399,918 0,021 (-3 W) 
66 -0,083 399,917 0,021 (-3 W) 
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
  




54-55-56-57-58 = 0.18 % 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-
29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-59-60-61-62-63 = 0.17 % 
  1-2-3-4-5-64-65-66 = 0.02 % 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se puede constituir con los siguientes 
elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 











MEDICION DE CABLES 
 
Sección(mm²) Metal Design Polaridad Total(m) Pu(Euros)
 Ptotal(Euros) 
 
 6 Cu RV-K  Unipolar10.620    
 
MEDICION DE TUBOS. 
 
Diámetro interior(mm) Total metros Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
 90 2.655   
 
MEDICION DE LUMINARIAS. 
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MEDICION DE CABLES 
 
Sección(mm²) Metal Design Polaridad Total(m) Pu(Euros)
 Ptotal(Euros) 
 
 6 Cu RV-K  Unipolar4.648    
 
MEDICION DE TUBOS. 
 
Diámetro interior(mm) Total metros Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
 90 1.162   
 
MEDICION DE LUMINARIAS. 
  













  Paseo fluvial en el río Loba   Memoria descriptiva y justificativa    




































ANEJO Nº15: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS 
AFECTADOS 
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ANEJO º 15: EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
1. Objeto. 
2. Expropiaciones. 



















  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo expropiaciones y servicios afectados 







El objeto del presente anejo es describir los servicios afectados durante la 





Prácticamente toda la actuación se desarrolla dentro de los límites del Dominio 
Público Hidráulico, correspondientes a la zona de policía, la cual se extiende a lo 
largo de 100 metros cada margen según el esquema siguiente: 
 
 
La zona de policía se caracteriza por tener limitaciones en su uso pero al mismo 
tiempo permanece la propiedad privada por lo cual estos terrenos habrán de ser 
expropiados. 
 
En el siguiente cuadro se muestran el total de los terrenos expropiados: 
 
 Precio 
 Superficie (m2) €/m2 Total 
SUD 1500 8 12000 
Suelo rústico 4000 6 24000 
 
3. RESTITUCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Para la realización de este proyecto será necesaría la coordinación con diversos 
organismos como: 
 
 La compañía eléctrica correspondiente, que deberá aprobar la toma de Baja 
tensión, y las correspondientes instalaciones realizadas para la distribución en 
Baja tensión a la red de Alumbrado Público. 
 
 El ayuntamiento de Oleiros, en la medida que pueda verse afectado por la 
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ANEJO Nº16: IMPACTO AMBIENTAL 
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En el presente anejo se procede a la justificación de la necesidad de realizar o no 
un estudio de impacto ambiental de las actuaciones proyectadas en función de la 
normativa aplicable. 
 
Se entiende por impacto ambiental, toda aquella alteración sufrida por el medio 
natural, tanto positiva como negativa, ocasionada por el proyecto y las actividades 




En el presente proyecto se contemplan las obras conducentes a la obra del paseo 
fluvial en el Río Loba. Se proyecta la construcción de una senda peatonal, siendo de 
una longitud de 3,680 kilómetros incluyendo sendas de acceso a ambos márgenes 
para los núcleos de población adyacentes. 
Se proyectan también la construcción de dos aparcamientos, una zona de juegos 
infantiles y tres áreas verdes entendidas como zonas de descanso. 
Las actuaciones a desarrollar son las siguientes: 
 Trabajos previos. 
 
El despeje y el desbroce del terreno por el que discurrirá el paseo y en el que 
ubicarán los aparcamientos, zonas de descanso y el parque infantil. 
 
 Movimiento de tierras y explanación. 
 
Se hace necesario llevar a cabo las operaciones de movimiento de tierras 




 Limpieza del cauce. 
 
Retirada de piedras y obstáculos en el lecho del río. 
 
 Firmes y pavimentos. 
 
En la senda se ha propuesto una sección transversal compuesta por 18 cm de 
zahorra sobre la que se extiende una capa de 6 cm de suelo seleccionado tipo jabre. 
 
 
Para las plazas de aparcamiento se colocará un pavimento formado por una 
celosía de polietileno 93x32x5 que permite el crecimiento de césped entre los 
huecos de la celosía. 
 
 
Para sus viales de acceso el paquete de firme estará compuesto por: 
 
Capa de rodadura (5 cm) AC16 surf D. 
Capa intermedia (10 cm): AC-32 bin D. 
Base granular (25 cm): ZA. 
 
En el parque infantil el pavimento está formado por dos capas de caucho 
reciclado. El espesor es de 40 mm, siendo la capa inferior de 30 mm y la capa de 
acabado de 10 mm. El pavimento base estará formado por: 
 
 Losa de hormigón de 7 cm de espesor. 
 Mortero de cemento de espesor 2 cm. 





 Obras de drenaje. 
 
No serán necesarias, será suficiente con darle al paseo una pendiente del 2% 
hacía el Río Loba. 
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Por el carácter rural de la zona, y siguiendo el criterio de mínima actuación, se 
decide dotar de un alumbrado de señalización todo el eje de este paseo con el fin de 





Se proyectan a lo largo del itinerario 4 pasarelas de maderas, dos de ellas de 6.8 
metros de longitud y las otras dos de 4.4 metos de longitud. 
 
Las pasarelas de 4 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos kilométricos: 
 
 P.K. 576.55 
 P.K. 2+227.80 
 
 
Las pasarelas de 6.8 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos: 
 
 P.K. 260 
 P.K. 955.49 
 
 
En cuanto al diseño de las pasarelas se tratan de un puente recto de madera 
biarticulada en sus extremos. Poseen un ancho de 3 m lo que posibilita una óptima 
accesibilidad para los peatones y vehículos de emergencia o mantenimiento.  
 
 
Ambas están formadas por una base de estructura de madera laminada encolada 
GL-24h formada por 3 vigas longitudinales unidas mediante correas y herrajes 
formados por tornillería. 
 




En las zonas de descanso se colocarán bancos y papeleras. También se prevé la 
construcción de un parque infantil, con los juegos y aparatos necesarios, así como la 
ubicación de bancos, papeleras en diferentes puntos del paseo fluvial. 
 
Con el presente proyecto se pretende recuperar el entorno fluvial del rio Loba y 
conseguir una zona verde con calidad paisajística al mismo tiempo que se convierte 
en una herramienta para disfrute de la población. 
 
3. MARCO LEGAL. 
La normativa ambiental actual aplicable a este proyecto es la siguiente: 
Legislación europea: 
 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 




 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
 Ley 6/2010 de 24 de marzo. Modifica al texto refundido de la ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
 
Legislación autonómica:   
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 Decreto 442/1990, de 13 de septiembre de 1990, de Evaluación de Impacto 
Ambiental para Galicia. 
 
 Decreto 295/2000, do 21 de diciembre, por el que se disuelve la Ley 1/1995, 
del 2 de enero, de proyección ambiental de Galicia, en relación con el pacto 
ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 
 Ley 1/1995, del 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
 







La ley 21/2013 en sus artículos 6 (Ámbito de aplicación de la evaluación 
ambiental estratégica) y 7 (Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental) dice: 
 
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica 
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 
uso del suelo; o bien, 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 
criterios del anexo V. 
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine 
el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en 
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado anterior. 
 
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los 
criterios del anexo III. 
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en 
el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 
umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar 
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 
Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o 
del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al 
litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 
uno de los proyectos considerados. 
 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración 
del proyecto no sea superior a dos años. 
 
Puesto que el presente proyecto no se corresponde con ninguno de los incluidos 
en el anexo I, ni en el anexo II de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, no se 
considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
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ANEJO Nº17: SEÑALIZACIÓN 
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3. Señalización vertical. 
3.1. Características. 
3.2. Criterios de implantación. 
3.3. Señalización vertical en el proyecto. 
4. Señalización horizontal. 
4.1. Características. 
4.2. Clasificación. 
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El objeto del presente anejo es definir los elementos de señalización, 
balizamiento y defensa que se utilizarán en el presente proyecto, así como los de 
control y regulación del tráfico. 
 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de 
la circulación, así como advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por 
lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte 
integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su concepción. 
 
Los principios básicos de la buena señalización son los siguientes:  
 La claridad supone transmitir mensajes fácilmente, comprensibles por 
los usuarios, no recargar la atención de los conductores reiterando 
mensajes evidentes, y, en todo caso, imponer las menores restricciones 
posibles a la circulación 
 La sencillez exige que se emplee el mínimo número posible de 
elementos.  
 La uniformidad se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también a su 





La documentación utilizada para la elaboración del presente anejo es la siguiente. 
 
 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1. – IC: Señalización vertical”. Ministerio 
de Fomento,año 2000. 
 
 “ Instrucción de Carreteras. Norma 8.2. – IC: Marcas viales”. Ministerio de 




 “Señales verticales de circulación. Tomo I: Características de las señales”. 
Dirección general de carreteras, año 1992. 
 
 
 “Señales verticales de circulación. Tomo II: catálogo y significado de las 
señales”. Dirección General de Carreteras, año 1992. 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
 
Para determinar el punto de colocación de las señales verticales se ha seguido la 
siguiente normativa de la Dirección General de carreteras: 
 
 Instrucción de Carreteras, norma 8.1 – I.C., Señalización Vertical, de 28 de 
Diciembre de 1999. 
 
En los planos de planta se indican, en los lugares correspondientes, todas las 
señales representadas por su símbolo y su referencia identificativa. 
 
Las características de los materiales están definidas en los artículos 





Las señales tendrán el tamaño indicado en la norma Instrucción de carreteras 
8.1–IC, cuyos detalles se muestran en el correspondiente plano de señalización. 
La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será́ igual a una vez 
y media su 
anchura. 
 
Todos los elementos de una señal, cartel o panel complementario, excepto los 
de color negro deberán ser retroreflexivos en su color. En toda señalización se 
utilizará un nivel de retroreflexión 2 en las señales de código y nivel 3 para carteles y 
paneles complementarios. 
 
En cuanto a los nombres, características de las señales de preseñalización, 
distancias y composición de carteles se seguirá́ lo dispuesto en la norma de carretera 
8.1. – IC “Señalización vertical”. 
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La diferencia de cota entre el borde inferior de la seña o cartel y el borde de la 
calzada situado en correspondencia con aquellos será de 1,8m. 
 
Estas dimensiones se encuentran detalladas en el Documento nº2: Planos. 
 
 
3.2. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 200 metros 
antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncian. Las señales de 
reglamentación, normalmente, en la sección donde empiece su aplicación, 
reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 
minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 
 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según 
los casos: 
 
 Los carteles de preseñalización y de destino para salida 
inmediata, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5.3 de la norma 8.1- 
IC. 
 
 Los de confirmación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
5.4 de la norma 8.1-IC. 
 
 
3.3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL PROYECTO. 
 
Las señales necesarias para una correcta señalización de la actuación proyectada 
son las siguientes: 
 
 2 señales R-2 (señal de stop), en los puntos señalados en el plano de 
Señalización. Sus dimensiones se detallan en el plano correspondiente, y serán 
las más pequeñas de las que cita la Norma de Carreteras 8.1-IC, al ser viales de 
tráfico muy lento. 
 
 2 señales R-1 (señal de ceda el paso), se colocan en ambas salidas de los 
Aparcamientos. 
 
 8 señales S-13 (paso de peatones), nos indica la existencia de un paso de 
peatones en la calzada. 
 
 4 señales I-39 (aparcamiento de minusválidos), nos indican las zonas de 




4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 
Para el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las 
instrucciones que se dictan en las Órdenes Circulares de la Dirección General de 
Carreteras que constituyen la Normativa vigente. 
 
La señalización horizontal es un conjunto de marcas viales, que son líneas o 
figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias 
de las siguientes funciones: 
 
 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 Reglamentar la circulación. 
 Completar o precisar el significado de las señales verticales y Semáforos. 
 Repetir una señal vertical. 
 Permitir los movimientos indicados. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 
El fin último de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en 
cualquier actuación vial como parte integrante del diseño, y no como un mero 
añadido posterior a su concepción. 
 
4.1.  CARACTERÍSTICAS. 
 
Las marcas viales serán de color blanco. Este color corresponderá a la 
referencia B-118 de la norma UNE-48 103. Las marcas serán reflectantes. 
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En los planos del Proyecto se definen las plantas generales y detalles, así como 
las dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, 






Las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
 
 Longitudinales discontinuas:  
 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún vehículo 
debe circular sobe ella, salvo que sea necesario y la seguridad de la circulación 
lo permita. 
 
 Longitudinales continuas:  
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con un 
vehículo, debe atravesarla ni circular sobre ella ni por su izquierda cuando la 
marca separe los dos sentidos de circulación. 
 
Para la separación de sentidos en vías de dos carriles se empleará la marca 
M-2.2. 
 
Para la delimitación del borde de la calzada en toda la zona de actuación se 
utilizará la marca M-2.6. 
 
 Marcas transversales: 
 
Entre estas se distinguen: 
 
o Marca transversal continua: una línea continua dispuesta a lo ancho de 
uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo debe 
franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por la señal 
pertinente. La marca a disponer será la M-4.1. 
 
o Marca transversal discontinua: una línea discontinua a lo ancho de uno o 
varios carriles indica que, salvo circunstancias anormales que reduzcan 
la visibilidad, ningún vehículo debe franquearla cuando tenga que ceder 
el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal o marca 





Flecha de dirección o selección de carriles: una flecha pintada en una 
calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todos los 
conductores deben seguir con su vehículo uno de los sentidos indicados en el carril 





La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una 
información complementaria, recordándole la obligación de cumplir una señal 
vertical. 
Para señalar el “Ceda el paso” se empleará la marca M-6.5. 
 
 
4.3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL PROYECTO. 
 
 
Las señales necesarias para una correcta señalización de la actuación proyectada 
son las siguientes: 
 
 8 M-5.2(flechas). 
 2 M-6.5 (ceda el paso). 
 2 M-6.4 (Stop). 
 4 M-4.3 (pasos de peatones). 
 4 marcas viales de aparcamiento de minusválidos. 
 
 
5. SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS. 
 
En cuanto a las obras de creación de las sendas peatonales y zona de 
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estacionamientos, no ocasionarán problemas de tráfico puesto que no existe 
interferencia de vehículos en estas zonas. De todas formas, habrá que señalizar la 
situación de obras que se lleven a cabo en cada momento. Esta señalización se 
ajustará a las especificaciones recogidas en la Orden de 31 de Agosto de 1987, 
publicada en el B.O.E. de 18 de Septiembre de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3.I.C. “Señalización de las obras”, así como a la Orden Circular 
nº300/89 sobre Señalización, balizamiento, defensa y terminación y limpieza de 
obras. 
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ANEJO Nº18: GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEJO Nº 18: GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Capítulo 1 :Memoria. 
 
1.1. Introducción. 
1.2. Legislación y metodología. 
1.3. Descripción del proyecto. 
1.4. Identificación y estimación de los residuos. 
1.5. Residuos de construcción y demolición. 
1.6. Medidas preventivas. 
1.7. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación y medidas para la 
separación de los residuos. 
1.8. Gestores de residuos autorizados. 
 
Capítulo 2 :pliego 
 
2.1. Objeto. 
2.2.  Definición y materiales. 
2.2. Condiciones generales. 
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En el presente anejo se procede a realizar un estudio de los residuos de 
construcción y demolición que se van a producir en este proyecto. 
 
El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los 
Estudios de Gestión de Residuos (E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 
13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho 
Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de 
incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el 
artículo 4.  La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará 
a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con 
lo anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación 
y, estén incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con 
un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho estudio cuando este sea 
exigible, serán devueltos para su corrección”. 
 
 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: 
Paseo Fluvial en el Río Loba.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de 
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado 
tratamiento de los destinados a eliminación. 
 
 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de 
Construcción y Demolición, que se identifica, básicamente con el titular del bien 
inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de los Residuos, que 
corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en 
la misma. 
 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como 
aquellos residuos que se originan en los procesos de ejecución material de los 
trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de 
reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de 
edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista 
Europea de Residuos. 
 
Se excluyen de la definición anterior:  
 
 Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria que se considerarán urbanos y municipales. 
 
 Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de 
peligrosos, que se regirán por su normativa específica. 
 
1.2. LEGISLACIÓN Y METODOLOGÍA. 
 
A continuación, se menciona la legislación aplicable a nuestra actuación:  
 
 Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 
 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
 Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
En el Anejo 2 de la orden MAM/304/2002 se presenta la Lista Europea 
de Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. El capítulo 17 de esta lista 
corresponde a los Residuos de de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de zonas contaminadas), capítulo al que corresponden los 
residuos de este proyecto. 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición sigue los contenidos establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos: 
 
1) Descripción del Proyecto de Ejecución. 
 
2) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs) que se generarán en la obra, 
codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 
3) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
 
4) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 
5) Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
6) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la 
obra. 
 
7) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y  
otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
8) Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán 





1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Las obras a realizar se sitúan en el municipio de Oleiros, en la provincia de A 
Coruña. La actuación iría desde el Santa María de Oleiros hasta Santa Cruz. 
  
El proyecto consiste en la ejecución de un paseo fluvial al margen del río Loba, 
cuya longitud será de 3,63 kilómetros.  En ciertos tramos este paseo se distanciará 
del margen del río para evitar de las grandes edificaciones, así como las carreteras, 
logrando así uno de los objetivos, que discurra por zonas tranquilas 
 
Este paseo discurrirá por uno de los márgenes del río, alternándose entre 
ambos a lo largo de este. 
 
Dispondrá de dos aparcamientos, uno en la zona del inicio y otro en la zona del 
final, además de contar con tres zonas de descanso a lo largo del paseo. Además, se 
situarán bancos, que permitan descansar y papeleras, para evitar el vertido de 
basura.  
 
Se habilitará una zona de recreo donde los niños podrán disfrutar de los 
juegos que se instalen. 
 
 Con esta actuación se pretende adecuar el espacio natural propiciado por el río 
Loba para un mayor disfrute social del mismo, de forma que su aprovechamiento 
resulte sostenible desde el punto de vista medioambiental. 
 
 
A continuación, se describen las características de las principales: 
 
Obras de encauzamiento y estabilización 
 
Esta actuación no deberá de ser agresiva con el cauce del río y su entorno, para 
no destruir la flora y la fauna de los márgenes, así como para no desnaturalizar el 
cauce el cauce del río y no destruir el valor paisajístico de la zona. 
Por ese motivo se realizará con material vivo o ingeniería naturalística que se 
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Se aprovechará la vegetación existe que es muy abundante, dado que en 
nuestros ríos y humedales encontramos plantas con una propiedad muy especial 
debido a su adaptación a zonas altamente dinámicas; avenidas, sequías, transporte 




 Se proyectan cuatro pasarelas de madera, dos de ellas de 6.8 metros de 
longitud y las otras dos de 4.4 metros de longitud. 
 
 En ellas el elemento principal serán tres vigas de madera laminada encolada, 
de la misma longitud que la pasarela, en un único tramo. 
 
 En un segundo orden estructural se encuentran las correas, colocadas 
perpendicularmente a las anteriores, realizando la doble labor de sustentar los 
elementos inmediatamente superiores y asegurar la estabilidad transversal de la 
estructura al servir de arriostramiento a las vigas principales.  
 
 Sobre ellas y sobre las vigas principales se dispondrá directamente el tablero. 
 
 A ambos lados de la pasarela se colocará la barandilla y el pasamanos. 
 





 Áreas de recreo. 
 





 Se dispondrán dos aparcamientos, uno en la zona del inicio y otro en la zona 
del final, para tener así un mayor acceso, abarcando las poblaciones cercanas al 
punto inicial y al punto final del paseo.  
 
Cada uno de los aparcamientos dispondrá de 20 plazas, dos adicionales para 





Por el carácter rural de la zona, y siguiendo el criterio de mínima actuación, se 
decide dotar de un alumbrado de señalización todo el eje de este paseo con el fin de 





o Paseo y zonas de descanso: 
 
La senda de jabre conforma el pavimento de las zonas de descanso, así 
como de la de los senderos por ser un material que se integra 
perfectamente en el entorno natural y que posee unas buenas 




Se colocará un pavimento formado por una celosía de polietileno 
93x32x5 que permite el crecimiento de césped entre los huecos de la 
celosía y convierte el lugar en un entorno ecológico y verde minimizando el 
impacto visual, además de aportar una capacidad de soportar tráfico tanto 
ligero como pesado. 
 
o Viales de acceso: 
 
Capa de rodadura (5 cm) AC16 surf D. 
Capa intermedia (10 cm): AC-32 bin D. 
Base granular (25 cm): ZA. 
o Parque infantil: 
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Se escoge un suelo formado por un pavimento continuo de caucho 
reciclado que se fija a un pavimento habitual de hormigón mediante una 
resina epoxi 
 
 Drenaje pluviales. 
 
En el tramo del paseo no se colocará dicha red, sino una pendiente 
transversal del 2% en dicho paseo y siguiendo el criterio de mínima actuación. 
El drenaje de pluviales está detallado tanto en los planos como en la memoria 
correspondiente. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan 
lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidades 
generadas dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
 
Los residuos se definen, según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
como cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 
que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las 
Instituciones Comunitarias. 
 
Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán 
durante la ejecución de las obras, previamente será necesario identificar los trabajos 
previstos en la obra. 
 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición 
(RCD), es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos” 
incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra 
de construcción y demolición. 
 
Realmente la legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos 
codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. Dicho capítulo de 
divide en: 
 
 17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos. 
 17 02 Madera, vidrio y plástico. 
 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
 17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje. 
 17 06 Metales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 
 17 08 Materiales de construcción a partir del yeso. 
 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
 
Quedan excluidas tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los 
residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados por una 
legislación específica y los residuos generados en las industrias extractivas. 
 
De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue 
los siguientes grupos de residuos: 
 
 Hormigón y escombro limpio. 





 Papel y cartón. 
 
 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de” Residuos” incluida en 
el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos 
generados en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y 
la implantación de servicios. 
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A continuación, se muestran los residuos identificados en las distintas fases de 
obra, y pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 




1.5. Residuos de construcción y demolición. 
 
Se producen cuatro tipos de residuos principales, hormigón y escombro 
limpio, madera, metal y grava/arenas, aparte de estos residuos se considera que se 
generarán otros residuos en una escala menor. 
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Grupo LER Descripción Actividad en la que 
se genera 
Medición unidad de 
obra 
generada de residuo 
Densidad considerada 
(T/m3) 
Tasa de residuo 
considerada (%) 
Estimación de 
residuos a generar 
Cantidad total del grupo 
Proyecto Estimada 
(m3) 
 (m3) (T) (m3) (T) 
17 01 Hormigón, 




17 01 01 Hormigón Demolición nave 0 3600 2.4 100 3600 84640 3600 84640 
1702 Madera, vidrio 
y plástico 
17 02 01 Madera Restos palets 0 300 0.8 100 300 240 300 240 




17 04 05 Hierro y acero Demolición vigas 
nave 
0 546 7.85 100 546 4286.1 546 4286.1 
0104 Arena, grava y 
otros 
áridos 
17 04 07 Residuos de gravas 
y rocas saturadas 
Firme de los paseos 0 1760 1.75 5 1760 154 1760 154 
17 03 Mezclas 
bituminosas, 
alquitán de hulla 
y otros productos 
17 03 02 Mezcla bituminosa Demolición solar 
nave 
0 4120 1.05 100 4120 4326 4120 4326 





0 3 0.3 100 3 0.9 3 0.9 
15 01 10 Envases que 
contienen restos de 
substancias 






morteros con resinas 
sintéticas 
0 1 2 100 1 2 1 2 
20 03 Otros residuos 
municipales 
20 03 01 Mezclas y residuos 
municipales 
Residuos generados 
por los trabajadores 
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1.6. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán 
a cabo para evitar el exceso de generación de residuos: 
 
 
 Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante 
la ejecución de las obras, evitando de este modo un exceso de materiales, que a 
su vez evitará un exceso de materiales acopiado y por tanto un exceso de 
residuos. 
 
 Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del 




 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada 
 tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de 
demolición del firme existente. 
 
 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 
 El hormigón suministrado será́ preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 
 
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de 
valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos 
deberán ser centros con autorización autonómica de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
 Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de 
transporte de los residuos. 
 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándoles en los aspectos básicos. 
 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 





1.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN Y 
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS.  
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición 
heterogénea, aunque su distribución es relativamente uniforme. Los posibles 
destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones existentes son: 
 
 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales 
cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
 
 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se 
engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
 
 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los 
materiales bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la 
tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán 
agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 
o Materiales de relleno 
o Recuperación de canteras 
o Pistas forestales 
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o Zahorras para bases y subbases 
o Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 
o estructurales, encachados y materiales ligados. 
 
 Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 
 Eliminación en vertedero. 
 
A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones 
de los RCD: 
 
Tipo de residuo Posibles destinos 
Material cerámico Reutilización 
Reciclaje distinto producto 
Hormigón Reciclaje distinto producto 
Materiales pétreos Reciclaje distinto producto 
Madera Reutilización 
Valoración  
Vidrio Reciclaje producto similar 
Plástico Reciclaje producto similar 
Valorización 
Metáles Reutilización 
Reciclaje producto similar 
Papel y cartón Reciclaje producto similar 
Valorización 
Yeso Valorización 




Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 
valorización 
para reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz 
si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo 
lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las 




La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las 
materias y subproductos que contienen. 
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se 
han de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el 
paisaje. 
 
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a 




La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas 
medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 
en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar 






La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El 
reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
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Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden 
ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de 
criba y machaqueo. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior, que actúe lo más próximo posible a la obra. 
 
La Empresa encarga de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado 
de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus 
instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los 
mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
En el Apéndice A: “Gestores de Residuos autorizados” se relacionan una serie 
de empresas próximas a la ubicación de la obra y que está autorizadas a efectuar el 




1.8. GESTORES AUTORIZADOS 
 
Para cada uno de los residuos que hemos analizado hay varios gestores 
autorizados por la Consellería de medio ambiente de la Xunta de Galicia. Cada uno de 
los distintos RCDs será gestionado por un gestor de residuos autorizado. 
 
Se recomienda para reducir costes acudir a los gestores de residuos más 






El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de 
construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), en 
especial todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que 
los destinados a operaciones de eliminación reciban el tratamiento adecuado. 
 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, así como en la Orden MAM/304/2002, de 8 
de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
 
 
2.2 DEFINICIÓN Y MATERIALES. 
 
 Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto 
que cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 
10/1998 de Residuos, se genere durante la fase de obras. 
 
 Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de 
trabajos de excavación y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados 
con ningún otro tipo de material. 
 
 Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que se pueda dar lugar a contaminación del medio 
o perjudicar a la salud humana; el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o 
subterráneas. 
 
 Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple 
alguno de estos requisitos: 
 
o La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción y/o demolición. En aquellas obras que no precisen de 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción y/o demolición. 
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o La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
o El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de Residuos de construcción y demolición. 
 
 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos 
de construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su 
poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá 
la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción y/o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 
 
 Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, 
incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos 
reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación o 
mejorando su comportamiento en el vertedero. 
 
Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el 
productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido correctamente gestionados y entregados a una instalación de valorización o 
de eliminación para sutratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos  
 
recogidos en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
 
2.2. CONDICIONES GENERALES. 
 
 
 El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los 
residuos procedentes de las obras, en especial, los generados en las 
instalaciones auxiliares durante las labores potencialmente más 
contaminantes, bien sean derivadas de la actividad desarrollada en estas zonas 
o debido a vertidos accidentales. El programa contemplará el destino final de 
todos los residuos generados en la obra, asegurándose que los centros de 
destino de los residuos cuentan con la autorización autonómica de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, se 
deberán contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el 
registro pertinente. Para aquellos RCDs que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos, se deberá aportar evidencia documental del destino final El 
programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, 
la obra de procedencia, la cantidad (en toneladas y metros cúbicos), el tipo de 
residuos entregados (codificados según LER) y el gestor de la operación de 
valorización o eliminación de destino. 
 
 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos u la lista europea de residuos. 
 
 El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas, que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 
 El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a transmitir al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener 
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
 El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la 
que se produzcan. Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la 
separación en origen de los residuos, el contratista podrá encomendar esta 
labor a un gestor autorizado para que lo realice en una planta de tratamiento 
de RCDs externa a la obra. En este caso, el contratista deberá obtener del 
gestor de la planta, la documentación acreditativa de que ha cumplido en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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 El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o 
contenedores metálicos. Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 
 
 El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
 Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los 
RCDs valorizables como de los no valorizables. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos 
cubiertos, fuera del horario de trabajo. 
 
Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, 
reciclaje o valorización. 
 
Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en 
las inmediaciones de la obra. 
 
Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
 Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por 
la legislación de residuos, llevar un registro en el que como mínimo 
figure la cantidad (en toneladas y/o en metros cúbicos) de residuos 
gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados según la Lista 
Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan 
de otra operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades (en toneladas y/o en metros cúbicos) y destinos de 
los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
 
 Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en el apartado anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
 Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos (especificando el 
productor). Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
 
En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva 
generación de residuos de construcción y demolición: 
 
 
 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 
residuos que se originan. 
 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada 
tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de 
demolición del firme existente. 
 
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para 
favorecer su valorización. 
 
 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea 




 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos Y de su eventual minimización o reutilización. 
 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos 
deberán ser centros con autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
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 Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándolos en los aspectos administrativos básicos. 
 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 
reducción en volumen. 
 
 Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos 
en base a su naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de 
valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
 
 Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes 
para el almacenamiento y transporte de los residuos. 
 
La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación 
selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y 
reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de gestores 
autorizados de RCDs. 
 
A continuación, se describe brevemente las actividades de valorización, 
reutilización y eliminación a que se destinarán los residuos de construcción y 
demolición: 
 
Valorización: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 
vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, 
aprovechando las materias y subproductos que contienen. El desarrollo de 
actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de 




La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con 
las mínimas transformaciones posibles. 
 
La utilización de residuos inertes y de excavaciones procedentes de 
actividades de construcción y demolición en la restauración de un espacio 
degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 
operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 
vertedero sometida al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a 
autorización administrativa de valorización de residuos. 
 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales 
que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin 
buscado en la obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 
 Que el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Galicia haya declarado, antes del inicio de la operación u 
operaciones de gestión de los residuos que pretendan llevarse a cabo, 
que ésta puede considerarse una operación de valorización, así como 
que los residuos que se emplearán en la obra de restauración, 




La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El 
reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
 
Los residuos inertes podrán ser reincorporados en las obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno, como por ejemplo los residuos pétreos (hormigones y 
obra de 
fábrica, principalmente) podrán ser reintroducidos en las obras como granulados, 




Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se depositarán 
en un vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. 
 
En el caso residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un 
vertedero específico para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un 
tratamiento especial para evitar la afección sobre el medio. No se permitirá el 
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depósito en vertedero, los residuos que no hayan sido sometidos al tratamiento 
previo al vertido. 
 
 
CAPITULO 3:VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
















17 01 01 3600 19.6 70.560 Planta de RCD's 
17 02 01  300 11 3.300 Reciclado 
17 04 05 546 6 3.276 Reciclado 
01 04 07 1760 6 10.560 Planta de RCD's 
17 03 02 4120 6 24.720 Planta de RCD's 
15 01 01 3 5 15 Reciclado 
15 01 10 1 31.78 31.78 Segregación en origen + 
correcto almacen. + 
gestión por gestor 
autorizado 
TOTAL   112.462,78  
 
 
Los precios de todos los residuos contemplados en las unidades de obra incluirán 
trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de 
destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes 
debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización 
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores. 
 
También estará incluido el transporte de residuos hasta las instalaciones 
autorizadas para su gestión. 
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ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2. Características de la obra. 
2.1. Descripción de la obra. 
3. Presupuesto y plazo de ejecución. 
3.1. Instalaciones y servicios afectados. 
3.2. Unidades constructivas que componen la obra. 
4. Riesgos. 
4.1. Riesgos profesionales. 
4.2. Riesgos de daños a terceros. 
5. Prevención de riesgos profesionales. 
5.1. Protecciones individuales. 
5.2. Protecciones colectivas. 
5.3. Formación. 
5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 





1. Protecciones individuales. 
1.1. Cinturones de seguridad. 
1.2. Casco protector. 
1.3. Protecciones acústicas. 
1.4. Gafas protectoras. 
1.5. Mascarillas antipolvo. 
1.6. Botas. 
1.7. Guantes. 
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1.9. Mono de trabajo. 
2. Protecciones colectivas. 
2.1. Extintores. 
2.2. Medidas auxiliares. 
2.3. Topes para vehículos. 
2.4. Hormigonado. 
2.5. Barandilla protección. 
2.6. Tipos de señalización. 
2.7. Vestuarios. 
2.8. Recomendaciones y riesgos frecuentes. 
 
PLIEGO 
1. Ámbito de validez. 
2. Normativa aplicable. 
2.1. Ley de prevención de riesgos laborales. 
2.2. Estatuto de los trabajadores. 
2.3. Ley general de la seguridad social. 
2.4. Estudios de seguridad y salud. 
2.5. Señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
2.6. Manutención manual. 
2.7. Leyes de ámbito general. 
2.8. Equipos de obra. 
2.9. Equipos de protección individual. 
3. Obligaciones de las partes implicadas. 
3.1. Propiedad. 
3.2. Empresa contratista. 
3.3. Dirección facultativa. 
 
3.4. Trabajadores. 
4. Uso y conservación del material de seguridad. 
4.1. Protección del cuerpo entero. 
4.1.1. Protección de la cabeza. 
4.1.2. Protección del oído. 
4.1.3. Protección de ojos y cara. 
4.1.4. Protección de las vías respiratorias. 
4.1.5. Protección de brazos y manos. 
4.1.6. Protección de los pies. 
4.2. Protección del cuerpo entero. 
5. Instalaciones médicas. 




7. Consulta y participación de los trabajadores. 
7.1. Delegados de prevención. 
8. Control de los trabajos. 
8.1. Parte de accidente. 
8.2. Parte de deficiencias. 
8.3. Estadísticas. 
9. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
10. Libro de incidencias. 
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Este Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de 
obras de construcción. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
Las obras a realizar se sitúan en el Ayuntamiento de Oleiros, en la provincia de A 
Coruña. La actuación iría desde Santa Cruz hasta Santa María de Oleiros. 
El proyecto consiste en la ejecución de un paseo para un tránsito peatonal seguro 
y confortable. 
 
 Esta actuación se puede dividir en las siguientes partes: 
 
 Trabajos previos. 
 
El despeje y el desbroce del terreno por el que discurrirá el paseo y en el que 
ubicarán los aparcamientos, zonas de descanso y el parque infantil. 
 
 Movimiento de tierras. 
 
Es necesario para obtener las explanadas sobre las que se ejecutarán las 
diferentes actuaciones. 
 
 Limpieza del cauce. 
 
Retirada de piedras y obstáculos en el lecho del río. 
 
 Firmes. 
En la senda se ha propuesto una sección transversal compuesta por 18 cm de 
zahorra sobre la que se extiende una capa de 6 cm de suelo seleccionado tipo jabre. 
 
 
Para las plazas de aparcamiento se colocará un pavimento formado por una 
celosía de polietileno 93x32x5 que permite el crecimiento de césped entre los 
huecos de la celosía. 
 
 
Para sus viales de acceso el paquete de firme estará compuesto por: 
 
Capa de rodadura (5 cm) AC16 surf D. 
Capa intermedia (10 cm): AC-32 bin D. 
Base granular (25 cm): ZA. 
 
En el parque infantil el pavimento está formado por dos capas de caucho 
reciclado. El espesor es de 40 mm, siendo la capa inferior de 30 mm y la capa de 
acabado de 10 mm. El pavimento base estará formado por: 
 
 Losa de hormigón de 7 cm de espesor. 
 Mortero de cemento de espesor 2 cm. 
 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 
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 Obras de drenaje. 
 
No serán necesarias, será suficiente con darle al paseo una pendiente del 2% 





Por el carácter rural de la zona, y siguiendo el criterio de mínima actuación, se 
decide dotar de un alumbrado de señalización todo el eje de este paseo con el fin de 




Se proyectan a lo largo del itinerario 4 pasarelas de maderas, dos de ellas de 6.8 
metros de longitud y las otras dos de 4.4 metros de longitud. 
 
Las pasarelas de 4 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos: 
 
 P.K. 576.55 
 P.K. 2+227.80 
 
 
Las pasarelas de 6.8 metros de longitud se ubican en los siguientes puntos 
kilométricos: 
 
 P.K. 260 
 P.K. 955.49 
 
 
En cuanto al diseño de las pasarelas se tratan de un puente recto de madera 
biarticulada en sus extremos. Poseen un ancho de 3 m lo que posibilita una óptima 
accesibilidad para los peatones y vehículos de emergencia o mantenimiento.  
 
 
Ambas están formadas por una base de estructura de madera laminada encolada 
GL-24h formada por 3 vigas longitudinales unidas mediante correas y herrajes 
formados por tornillería. 
 
A ambos lados del tablero se colocan las barandillas de madera y el pasamanos. 
 Mobiliario. 
 
En las zonas de descanso se colocarán mesas, bancos y papeleras. También se prevé 
la construcción de un parque infantil, con los juegos y aparatos necesarios, así como 
la ubicación de bancos, papeleras en diferentes puntos del paseo fluvial. 
 
 




El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de  
450,500.61 € (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS). 
 
 Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución previsto es de 5 semanas y dos días. 
  
3.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Para la realización de este proyecto será necesaría la coordinación con diversos 
organismos como:  
 
 La compañía eléctrica correspondiente, que deberá aprobar la toma de Baja 
tensión, y las correspondientes instalaciones realizadas para la distribución en 
Baja tensión a la red de Alumbrado Público.  
 
 El ayuntamiento de Oleiros, en la medida que pueda verse afectado por la 
urbanización de esta zona.  
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3.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
 
1. Trabajos previos. 











4.1. RIESGOS PROFESIONALES. 
 
1.  En desbroce y movimientos de tierras. 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas a distintos niveles. 
 Interferencia con líneas eléctricas. 
 Polvo. 
 Ruido. 
2. En ejecución de las obras de fábrica. 
 
 Golpes contra objetos. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos de maquinaria. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 
3. En pavimentación y afirmado. 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículo. 
 Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Interferencias con líneas de Alumbrado Público. 
 Interferencias con líneas de M.T. y BT. 
 






5. En remates. 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de alturas. 
 Caídas de objetos. 
 Cortes y golpes. 
 
6. En colocación de tubería. 
 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Interferencia con líneas eléctricas. 
 Polvo. 
 
7. Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
 Riesgos eléctricos. 
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo seguridad y salud    




 Interferencias con líneas de A.T. 
 Influencias de cargas electromagnéticas. 
 Corrientes erráticas. 
 Electricidad estática. 
 Derivados de deficiencias en maquinaria o instalaciones. 
 
4.2. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
 Derivados de los transportes. 
 Derivados de las actuaciones en el cauce del río. 
 Derivados de las obras de colocación de la tubería. 
 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
5.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
Protección de la cabeza. 
 
 Cascos para todos los trabajadores de tierra. 
 Gafas antipolvo para trabajos con proyección de partículas. 
 Mascarilla con filtro para trabajos en ambiente de polvo. 
 Casco de protección acústica. 
 Pantalla de soldador. 
 
Protección del cuerpo. 
 
 Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
 Impermeables para trabajos con proyección de agua o lluvia 
 Chalecos de señalización reflectantes. 
 Mandiles de soldador. 
 Cinturón de seguridad. 
 
Protección de extremidades superiores. 
 
 Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
 Guantes de goma finos para albañiles y operarios que rabajen en hormigonado. 
 Guantes de soldador. 
 Manguitos de soldador. 
 
Protección de extremidades inferiores. 
 
 Botas de agua para trabajos en zonas húmedas. 
 Calzado de seguridad. 
 Polainas de soldador. 
 
5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 Señales de tráfico 
 Paneles de balizamiento. 
 Señales de peligro en tajo. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas intermitentes de señalización nocturna. 
 Topes para freno de camiones en borde de taludes. 
 Extintores en locales e instalaciones. 




Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberán emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
2. Asistencia a accidentados. 
 
Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de Centros 
Médicos 
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a 
los cuales se deberá trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. Es obligatorio disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc. Para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
centros de asistencia. 
 
3. Reconocimiento médico. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el período de un año. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar que 




6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Para evitar daños a terceros se tendrán en cuenta las siguientes medidas de 
protección: 
 
1. Se instalarán vallas de limitación de paso, carteles indicadores, balizas 
luminosas y cintas de balizamiento en: 
 Zonas de obras. 
 Zonas de acopios. 
 Zonas de maniobras. 
 Zonas de instalaciones. 
 Zanjas para instalaciones. 
 
2.  Se instalarán señales de tráfico para ordenar tanto los accesos como las zonas 
interiores de las obras. 
 
3. Se regarán las zonas de trabajo que puedan generar polvo que afecte a los 
demás usuarios de las urbanizaciones colindantes. 
 
4. En las zonas de la obra con riesgos a terceros próximas a caminos, vías 
públicas o zonas de paso se realizará un cerramiento provisional. 
 
 











Noelia Álvarez Lagares. 
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1. Protecciones individuales. 
 
1.1. Cinturones de seguridad. 
Cinturón de seguridad de sujeción tipo A 
 




1.1. Casco  
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1.2. Protecciones acústicas  
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1.8. Mono de trabajo 
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2.2. Medidas auxiliares. 
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2.6. Tipos de señalización. 
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2.7. Vestuarios. 
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1. ÁMBITO DE VÁLIDEZ. 
 
Para todo lo no definido en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Fin de Carrera, será de Aplicación el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE. 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud estará 
regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo 
de obligado cumplimiento. De manera general se tendrá: 
 
2.1. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
Ley 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Real decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de 
prevención. (BOE nº 27 de 31 de enero de 1997). 
 
2.2. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
 
Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estaturo de los Trabajadores. (BOE 29 de marzo de 1995). 
 




Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE núm. 261 de 31 de octubre 
de 2015). 
 
2.4. ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. (BOE de 25 de 
octubre de 1997). 
 
2.5. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
Orden de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73). 
Real decreto 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97). 
 
2.6. MANUTENCIÓN MANUAL. 
 
DECRETO de 15.11.35, Mº. Trabajo, por el que se prohíbe el transporte a brazo de 
pesos superiores a 80 kilogramos (Gaceta de Madrid de 19.11.35). DECRETO de 
26.07.57, Mº. Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 18 años 
y mujeres (BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE de 05.09.57).  
 
Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga 
transportada por un trabajador (BOE de 15.10.70). Ratificado por España por 
instrumento de 06.03.69. 
 
2.7. LEYES DE ÁMBITO GENERAL. 
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R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 
 
 Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 
 
Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo 
en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
 
Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
 
Real decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC=LAT 01 a 09. 
 
 Real decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
 
Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgos de amianto. 
 
Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por 
instrumentos de 17 de julio de 1.990, sobre utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad. 
 
Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros 
compuestos que contengan benceno. 
 
Orden de 9 de abril de1986, por la que se aprueba el Reglamento para la 
prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo 
monómero en el ambiente de trabajo. 
 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en el Trabajo en la industria de la construcción y Obras Públicas. 
 
Real decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 






Real decreto 668/1.981, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos 
químicos. Y las Instrucciones Técnicas Complementarias: o ITC MIE APQ-001: 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles (Orden del 18 de julio de 
1.991) o ITC MIE APQ-005: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 
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comprimidos, licuados y disueltos a presión. (Orden de 21 de julio de 1.992). 
 
 
Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a presión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: o ITC MIE AP1: 
Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores. 
(Orden del 17 de marzo de 1.982) o ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos 
relativos a calderas. (Orden del 6 de octubre de 1.980) o ITC MIE AP7: Botellas y 
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. (Orden del 1 de 
septiembre de 1.982) 
 
Real decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican 
determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el reglamento de Seguridad 
en los trabajos en cajones de aire comprimido. 
 
2.8. EQUIPOS DE OBRA. 
 
Real decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
 
Real decreto 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad en las máquinas. 
 
Real decreto 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de 
aparatos elevadores para obras. 
Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. 
 
Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 
 
Real decreto 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la 
instrucción técnica complementaria ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles 
autopropulsadas usadas. 
 
Real decreto 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia 
acústica de maquinarias. 
 
Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1.989, en 
la que se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, 
adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto de 1.989, referente a la 
limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales, 
cargadoras y palas cargadoras”. 
 
Real decreto 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre 
los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
 
2.9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Real decreto 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual - EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT) 
 
Real decreto159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación. 
 
Real decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y 
catalogación de los equiposde protección individual. 
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
3.1. PROPIEDAD. 
 
Serán obligatorios para la propiedad los siguientes aspectos: 
 
 Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio 
profesional competente para la solicitud de la licencia de obra. 
 
 El abono a la Empresa Constructora de las certificaciones referentes a aspectos 
de Seguridad y Salud que presente, con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. 
 
 El pago de los honorarios devengados en concepto de labores de Seguridad y 
Salud. 
 
3.2. EMPRESA CONTRATISTA. 
 
Serán obligatorios para el empresario los siguientes aspectos: 
 
 Cumplir las directrices contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud 
a través del Plan de Seguridad y Salud coherente con el anterior que se deberá 
redactar, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa. La 
redacción del Plan de Seguridad y Salud se hará antes del comienzo de la obra. 
 
 Cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y Salud y de 
su Plan de Seguridad y Salud derivado, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o por la de las 
posibles empresas subcontratistas 
 
3.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Serán obligatorios para la Dirección Facultativa los siguientes aspectos: 
 
 Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la 
obra, teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud. Serán de su competencia las variaciones que considere 
oportuno realizar en éste, debiendo quedar reflejadas en el libro de 
incidencias. 
 
 Realizar de forma periódica las certificaciones complementarias de Seguridad 
y Salud, conjuntamente con las certificaciones de obra, de acuerdo con las 
cláusulas del contrato, siendo responsable de su liquidación hasta su saldo 
final. 
 
 Poner en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento por parte de Empresario de las medidas de seguridad 




Serán obligatorios para los trabajadores los siguientes aspectos: 
 
 Dispondrán de la formación adecuada sobre Seguridad, mediante 
explicaciones de los riesgos a tener en cuenta, así como de sus 
correspondientes medidas de prevención. 
 
4. USO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido 
de una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o de la fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al 
momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
4.1. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará al cumplimiento de: 
 
R.D. 1407/1.992 de 20 de noviembre por el que se regula la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. 
 
Modificando el R.D. 1407/1.992 de 20 de noviembre (RCL 1992 2778 y RCL 
1993, 663 que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual). 
 
En los casos que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
4.1.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas 
situaciones de riesgo, entre las 
que cabe destacar: 
 
•  Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
•  Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 
•  Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco 
que cubre la parte superior de la cabeza. 
 
Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran 
en la norma EN 397. 
 
4.1.2. PROTECCIÓN DEL OÍDO. 
 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para 
disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente 
ruidoso. 
 




Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón 
auditivo. 
 
Están compuestas por CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren 
y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas 
de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La 
superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material 
absorbente del ruido. 
 
También dispone del ARNÉS es el dispositivo que sujeta y presiona los 
cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección 
auditiva y que pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es 
preciso su uso. 
 
• Tapones 
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Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el 
conducto auditivo externo, obturándolo. En general, no son adecuados para 
personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. 
Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de 
protección es la norma EN 
352. 
 
4.1.3. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA. 
 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: 
 
• Pantallas:  Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas 
situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. 
 
Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden 
clasificarse en: 
 
1. Pantallas de soldadores: Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la 
intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por 
su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que 
protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en 
operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de 
protección mecánica pueden ser de dos tipos: Antecristales y cubrefiltros. 
 
Las características técnicas de estos equipos de protección están 
recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
 
2. Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza 
abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de 
visor proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos 
corrosivos, proyección de partículas, etc. 
 
Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las 





• Gafas: Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las 
gafas, en función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el 
trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la 
protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los 
oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. 
 
En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación 
específica. Las gafas pueden ser de los siguientes tipos: 
 
o Gafa tipo universal. 
o Gafa tipo cazoleta. 
o Gafa tipo panorámica. 
 
Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en 
las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
 
4.1.4. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORAS. 
 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen 
como misión hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un 
ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su 
respiración de aire en condiciones apropiadas. 
 
Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 
• Respiradores purificadores de aire: Son equipos que filtran los 
contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
Pueden ser de presión positiva o negativa. 
 
Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que 
disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro 
para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. 
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Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia 
inhalación del trabajador. 
• Respiradores con suministro de aire: Son equipos que aíslan del ambiente y 
proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se destacan dos 
grandes grupos: 
 
o Equipos semiautónomos. 
o Equipos autónomos. 
 
Las características técnicas de los equipos de protección de las vías 
respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 
149, EN 405. 
 
4.1.5. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS. 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege 
una mano o una parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo 
también. 
 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en 
el desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de 
los cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 
 
• Protección contra riesgos mecánicos. 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 
• Protección contra riesgos térmicos. 
• Protección contra el frío. 
• Guantes para bomberos. 
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
 
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones 
de uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas 
EN 388, EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 
 
4.1.6. PROTECCÓN DE PIES. 
 
 
Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o 
capaz de transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto 
necesarios con el medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras 
actividades. Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya 
tendido a protegerse en primer lugar de la depresión del suelo y agentes 
meteorológicos a través del calzado. 
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las 
agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras 
partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el 
calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 
impactos o pinchazos, sino que, además, protege contra: 
 
• Vibraciones. 
• Caídas mediante la absorción de energía. 
• Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 
• Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío. 
• Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 
 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas 
en las normas EN 344 y EN 345. 
 
4.2. PROTECCIONES DEL CUERPO ENTERO. 
 
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente 
sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. El 
cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo 
frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen 
térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 
chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
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Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 
340, EN 366, EN367, EN 368, EN 369, En 467, EN 531 y EN 532. 
 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban 
utilizarse, sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 
forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de 
colisión, atropellos, etc. 
 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran 
recogidas en las normas EN 340 y EN 471. 
 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el 
cuerpo del trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, 
evitando los peligros derivados de las mismas. 
 
• Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 
• Cinturones de sujeción. 
• Cinturones de suspensión. 
• Cinturones de caída o anticaída. 
 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las 
normas EN 360, EN 361 y EN 362. 
 
5. INSTALACIONES MÉDICAS. 
 
Los botiquines se revisarán mensualmente y lo consumido será repuesto 
inmediatamente. 
 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando el número previsto de operarios, además de las casetas de oficinas y 












Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los 
siguientes elementos: 
 





Dispondrá de un local con los siguientes servicios: 
 
• Placas turcas en cabina individual. 




7. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
7.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
1) Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2) Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 
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que se refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será 
el delegado de personal. 
 
 En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de 
prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 
 
3) A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 
 Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número 
de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
 
Competencias y facultades: 
 
Son competencias de los Delegados de prevención: 
 
 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 
las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención: 
 
 Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de 
garantías será de aplicación a los Delegados de prevención en su condición de 
representantes de los trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de 
funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas 
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 
No obstante, lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a 
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos. 
 
 El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a 
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los 
Delegados de Prevención. 
 
8. CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
 
8.1. PARTE DE ACCIDENTE. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidentes observadas recogerán, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 
• Identificación de la obra. 
 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 
• Hora de producción del accidente. 
 
• Nombre del accidentado. 
 
• Categoría profesional y oficio del accidentado. 
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• Domicilio del accidentado. 
 
• Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
 
• Causas del accidente. 
 
• Importancia aparente del accidente. 
 
• Posible especificación sobre fallos humanos. 
 
• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada. 
(Médico, socorrista, personal de obra). 
 
• Lugar de traslado para hospitalización. 
 
• Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
8.2. PARDE DE DEFICIENCIAS. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas 
recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Identificación de la obra (denominación, emplazamiento). 
 
• Identificación de la empresa contratista. 
 
• Fecha y hora en que se ha producido la observación. 
 
• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
 
• Informe sobre la deficiencia observada. 
 
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, 
redactará estos partes dando una copia de los mismos al contratista, el cual se 




Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde 
el origen de la obra hasta su terminación. 
 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencia. 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1.627/1.997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio 
de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 
 
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud, previa justificación 
técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución 
del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
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El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente. 
 
 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
 
 
El libro de incidencias será facilitado por: 
 
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud. 
 
• La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas. 
 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, o cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 
dirección facultativa. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación del coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en 
el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. (Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.) 
 
11. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. 
 
Los técnicos responsables de la obra deberán contar, de manera obligatoria, con 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Del mismo modo, el 
contratista deberá contar con cobertura de responsabilidad civil en la actividad 
industrial que desarrolle, así como con cobertura sobre el riesgo de los daños a 
terceros de que pudiera resultar responsabilidad civil a su cargo. El contratista 
estará obligado a contar con un seguro de modalidad a todo riesgo de construcción 
durante el desarrollo de la obra. 
 
A Coruña, Julio 2015 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  




D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        




D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 




D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   




D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              




D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  






D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       




D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  




D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        




D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          




D41EG040      ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homologa-  




D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    




D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           






















  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo seguridad y salud    







                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC410      m    VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      
 m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno  




D41GC220      m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y tres  




D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y coloca-  




D41GG220      u    Cono baliza de 50 cm altura reflectante                           




D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  




D41CA240      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE                              
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-  








D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  












                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS                                     
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         




D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       




D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        




 SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  




D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  




D41AA601      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  




SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         




D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  




D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  




 SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    





  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo seguridad y salud    






                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA045      U    Botiquines de obra                                                




D41IA042      u    Reposición de botiquin                                            




D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 




D41IA038      u    Camilla portatil evacuaciones                                     
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 CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  




D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2.84 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10.89 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.95 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.68 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7.48 
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0.29 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.86 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10.89 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             19.79 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       75.86 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7.96 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 18.72 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       25.06 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            32.21 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         3.01 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EG040      ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                 32.08 
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homolo-  
 gadas CE.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   24.14 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                          25.41 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  




CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC410      m    VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                     9.49 
 m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al te-  
 rreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41GC220      m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                10.02 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y  
 tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmontaje.  
 DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41GA300      m²   TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                 25.03 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41GG220      u    Cono baliza de 50 cm altura reflectante                          10.87 
 Cono-baliza de 50cm de altura reflectante. Colocado.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1.78 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA240      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE                             7.44 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41GA150      u    Placa informativa PVC 50x30                                      5.73 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8.86 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS                                     
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              39.10 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  























































CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        97.54 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      107.75 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       79.39 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                             90.74 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                             77.13 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  83.93 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                 88.47 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con 
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                             73.72 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
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SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   23.78 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5.85 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13.00 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 TRECE  EUROS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   52.43 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        28.72 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        24.91 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     19.56 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   186.40 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA  





































CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA045      U    Botiquines de obra                                               23.32 
 Botiquín de obra instalado  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41IA042      u    Reposición de botiquin                                           37.10 
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                54.27 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
D41IA038      u    Camilla portatil evacuaciones                                    143.82 
 Camilla para evacuaciones de personas.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    66.09 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14.67 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01PROTECCIONES INDIVIDUALES            
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 2.68 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.68 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.84 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 10.27 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 10.27 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 10.89 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales................................ 2.78 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.78 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.95 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales................................ 0.64 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 0.64 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 0.68 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales................................ 7.06 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.06 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 7.48 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 0.27 
 
  
 Suma la partida .....................................................  0.27 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0.29 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  2.70 
 
  
 Suma la partida .....................................................  2.70 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.86 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  10.27 
 
  
 Suma la partida .....................................................  10.27 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.89 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  18.67 
 
  
 Suma la partida .....................................................  18.68 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.12 
 Redondeo ................................................................  -0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19.79 
 
 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  71.57 
 
  
 Suma la partida .....................................................  71.57 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  75.86 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  7.51 
 
  
 Suma la partida .....................................................  7.51 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.45 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 7.96 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 17.66 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 17.66 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 18.72 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 23.64 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 23.64 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 25.06 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 30.39 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 30.39 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 32.21 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 2.84 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.84 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3.01 
D41EG040      ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homolo-  
 gadas CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 30.26 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 30.26 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 32.08 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales................................ 22.77 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22.77 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24.14 
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...............................  23.97 
 
  
 Suma la partida .....................................................  23.97 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25.41 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC410      m    VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      
 m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al te-  
 rreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 Resto de obra y materiales................................ 8.95 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 8.95 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9.49 
D41GC220      m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y  
 tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmontaje.  
 Resto de obra y materiales................................ 9.45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.45 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 10.02 
D41GA300      m²   TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Resto de obra y materiales................................ 23.61 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 23.62 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.42 
 Redondeo ................................................................. -0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 25.03 
D41GG220      u    Cono baliza de 50 cm altura reflectante                           
 Cono-baliza de 50cm de altura reflectante. Colocado.  
 Suma la partida ...................................................... 10.25 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 10.87 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Resto de obra y materiales................................ 1.68 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1.68 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1.78 
D41CA240      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE                              
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 Resto de obra y materiales ...............................  7.02 
 
  
 Suma la partida .....................................................  7.02 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.44 
D41GA150      u    Placa informativa PVC 50x30                                       
 Suma la partida .....................................................  5.41 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.73 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Resto de obra y materiales ...............................  8.36 
 
  
 Suma la partida .....................................................  8.36 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8.86 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS                                     
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Resto de obra y materiales................................ 36.89 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 36.90 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.21 
 Redondeo ................................................................. -0.01 
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...............................  92.02 
 
  
 Suma la partida .....................................................  92.02 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 5.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  97.54 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...............................  101.65 
 
  
 Suma la partida .....................................................  101.65 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 6.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  107.75 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...............................  74.90 
 
  
 Suma la partida .....................................................  74.90 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  79.39 
SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...............................  85.60 
 
  
 Suma la partida .....................................................  85.60 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 5.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  90.74 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...............................  72.76 
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 Suma la partida ...................................................... 72.76 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 77.13 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales................................ 79.18 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 79.18 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 83.93 
D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con 
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales................................ 83.46 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 83.46 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 5.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 88.47 
D41AA601      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales................................ 69.55 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 69.55 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 4.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 73.72 
SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Resto de obra y materiales................................ 22.43 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22.43 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 23.78 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Resto de obra y materiales ...............................  5.52 
 
  
 Suma la partida .....................................................  5.52 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.85 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Resto de obra y materiales ...............................  12.26 
 
  
 Suma la partida .....................................................  12.27 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.74 
 Redondeo ................................................................  -0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13.00 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Resto de obra y materiales ...............................  49.46 
 
  
 Suma la partida .....................................................  49.45 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.97 
 Redondeo ................................................................  0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  52.43 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Resto de obra y materiales ...............................  27.09 
 
  
 Suma la partida .....................................................  27.09 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  28.72 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Resto de obra y materiales ...............................  23.50 
 
  
 Suma la partida .....................................................  23.50 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24.91 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Resto de obra y materiales ...............................  18.45 
 
  
 Suma la partida .....................................................  18.44 
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 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.11 
 Redondeo ................................................................. 0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 19.56 
SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales................................ 175.85 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 175.86 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 10.55 
 Redondeo ................................................................. -0.01 
 
  


















































CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA045      U    Botiquines de obra                                                
 Botiquín de obra instalado  
 Suma la partida .....................................................  22.00 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23.32 
D41IA042      u    Reposición de botiquin                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 Suma la partida .....................................................  35.00 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 2.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37.10 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ...............................  51.20 
 
  
 Suma la partida .....................................................  51.20 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 3.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  54.27 
D41IA038      u    Camilla portatil evacuaciones                                     
 Camilla para evacuaciones de personas.  
 Suma la partida .....................................................  135.68 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 8.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  143.82 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales................................ 62.35 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 62.35 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 3.74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 66.09 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales................................ 13.84 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13.83 
 Costes indirectos ..............................  6.00% 0.83 
 Redondeo ................................................................. 0.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 14.67 
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PRESUPUESTO                                                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 8.00 2.84 22.72 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 8.00 10.89 87.12 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 8.00 2.95 23.60 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 20.00 0.68 13.60 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 8.00 7.48 59.84 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 8.00 0.29 2.32 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 8.00 2.86 22.88 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 8.00 10.89 87.12 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 8.00 19.79 158.32 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 8.00 75.86 606.88 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 8.00 7.96 63.68 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 8.00 18.72 149.76 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 8.00 25.06 200.48 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 8.00 32.21 257.68 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 8.00 3.01 24.08 
D41EG040      ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homologa-  
 das CE.  
 8.00 32.08 256.64 
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 8.00 24.14 193.12 
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 1.00 25.41 25.41 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................ 2,276.37 
PRESUPUESTO                                                        
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC410      m    VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      
 m. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terreno  
 y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 120.00 9.49 1,138.80 
D41GC220      m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y tres  
 tablones de 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmontaje.  
 58.00 10.02 581.16 
D41GA300      m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                  
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fábricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 25.00 25.03 625.75 
D41GG220      u    Cono baliza de 50 cm altura reflectante                           
 Cono-baliza de 50cm de altura reflectante. Colocado.  
 7.00 10.87 76.09 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 220.00 1.78 391.60 
D41CA240      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE                              
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-  
 do.  
 2.00 7.44 14.88 
D41GA150      u    Placa informativa PVC 50x30                                       
 5.00 5.73 28.65 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 5.00 8.86 44.30 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................................  2,928.99 
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PRESUPUESTO                                                        
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS                                     
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 6.00 39.10 234.60 
 
  






















































PRESUPUESTO                                                        
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 1.00 97.54 97.54 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1.00 107.75 107.75 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1.00 79.39 79.39 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS ......................................  287.37 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
D41AA210      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1.00 90.74 90.74 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1.00 77.13 77.13 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1.00 83.93 83.93 
D41AA404      ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00x2,25 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 1.00 88.47 88.47 
D41AA601      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA ALMACEN                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1.00 73.72 73.72 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS ...............................................  417.88 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 1.00 23.78 23.78 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 1.00 5.85 5.85 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 8.00 13.00 104.00 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1.00 52.43 52.43 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 1.00 28.72 28.72 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 1.00 24.91 24.91 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1.00 19.56 19.56 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS ...................... 261.67 
 SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMIENTO CASETAS                                             
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 2.00 186.40 372.80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMIENTO CASETAS ............ 376.32 
 
  




























PRESUPUESTO                                                        
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA045      U    Botiquines de obra                                                
 Botiquín de obra instalado  
 2.00 23.32 46.64 
D41IA042      u    Reposición de botiquin                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
 2.00 37.10 74.20 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 8.00 54.27 434.16 
D41IA038      u    Camilla portatil evacuaciones                                     
 Camilla para evacuaciones de personas.  
 1.00 143.82 143.82 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .................................................................  705.40 
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PRESUPUESTO                                                        
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 5.00 66.09 330.45 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 8.00 14.67 117.36 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES ........................................................................................................ 452.03 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................................ 3,797.77 13.64 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................................................................. 2,928.99 10.52 
03 PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS ................................................................................................................................... 236.82 0.85 
04 SERVICIOS E INSTALACIONES  DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................................ 3,797.77 13.64 
05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................................................................... 705.40 2.53 
06 FORMACIÓN Y REUNIONES ..................................................................................................................................................... 452.03 1.62 
  ________________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11,918.78 
 13.00 % Gastos generales ..........................  1,549.44 
 6.00 % Beneficio industrial ....................  715.13 
  _______________________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2,264.57 
 
    
 TOTAL LICITACIÓN        14,183.35 
 21.00 % I.V.A. ......................................................................................  2,978.50 
  ____________________________  
 TOTAL LICITACIÓN CON IVA 17,161.85 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 A Coruña, Julio 2015 
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ANEJO Nº 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
1. Introducción. 
2. Costes directos. 
3. Costes indirectos. 
4. Apéndices. 
Apéndice A: “Mano de obra”. 
Apéndice B: “Maquinaria”. 
Apéndice C: “Materiales”. 
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El presente Anejo tiene por objeto la determinación de los precios de las 
distintas unidades de obra que figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que 
han servido de base para la determinación del presupuesto general de la obra. 
Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en costes directos y 
costes indirectos. 
 
2. COSTES DIRECTOS. 
 
El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada 
unidad de obra y está constituido por la mano de obra, la maquinaría y los materiales. 
 
Se consideran costes directos: 
 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 








Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
 




4.1. MANO DE OBRA. 
 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las 
unidades de obra, se evalúan conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo 
de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. Se recurrirá asimismo al 
Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la Provincia de A Coruña. 
Publicado en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña y las actuales bases de 
cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente: 
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La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 para el 
cálculo de los costes horarios es la siguiente: 
 
C = 1.4 x A + B 
Dónde: 
 
C: Coste horario para la empresa, en euros/h. 
A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 
exclusivamente, en euros/h. 
B: retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 









El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de 
Costes de Maquinaria del SEOPAN. 
 
El coste horario de cada máquina se subdivide en dos partes: 
 
Coste intrínseco: Se considera el proporcional al valor de la máquina y está 
formado por: 
 
• Interés de capital invertido en la máquina. 
• Seguros y otros gastos fijos. 
• Reposición del capital invertido. 
• Reparaciones generales y conservación. 
 
Para calcular el coste intrínseco reutilizan unos coeficientes que indican el % 
de Vt (valor de reposición de la máquina) que representa cada uno de el os. 
 
• Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd 
• Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch 
 
Estos coeficientes, Cd y Ch, vienen tabulados en las hojas de datos técnicos. 
 
Con la ayuda de estos coeficientes es fácil calcular el coste intrínseco de una 
máquina de valor Vt para un periodo de D días de disposición en los cuales ha 
funcionado H horas. 
 
Coste complementario: No depende del valor de la máquina. Está constituido 
por: 
 
• Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 
• Consumos. 
 
Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista. Con 
relación a los consumos pueden clasificarse en dos clases: 
 
• Principales: Son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica. 
• Secundarios: Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y 
accesorios para los mismos fines. 
• Los costes horarios de cada máquina se muestran en el Apéndice nº 3: 
“Maquinaria”. 
 
3. COSTES INDIRECTOS. 
 
El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es 
imputable a una unidad concreta y se expresará como porcentaje del coste directo. 
Los costes indirectos son los que tienen lugar en el recinto de la obra sin que 
puedan adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el 
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo justificación de precios    




conjunto de la obra y se calculan como un porcentaje de los Costes Directos, el cual, 
se considerará igual para todas las unidades de obra. 
 
Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los 
Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se 










P = precios de ejecución material en euros. 
K = K1 + K2 = valor a aplicar de coste indirecto 
 
K = 100⋅ C 1/CD 
 
Valor máximo: 5%. 
 
* CD = Costes directos. 
* CI = Costes indirectos. 
 
K2 = Imprevistos. Menor del 2% para obras fluviales. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
O01OA010      0.4242 h    Encargado                                                        19.88 8.43 
O01OA020      9.0231 h    Capataz                                                          19.41 175.14 
O01OA030      406.7190 h    Oficial primera                                                  19.76 8,036.77 
O01OA040      46.0000 h    Oficial segunda                                                  16.66 766.36 
O01OA060      1,331.3380 h    Peón especializado                                               15.21 20,249.65 
O01OA070      896.7960 h    Peón ordinario                                                   15.36 13,774.79 
O01OB280      6.5772 h    Peón jardinería                                                  16.53 108.72 
O01OB505      23.0000 h    Montador especializado                                           19.82 455.86 
O01OB510      23.0000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 376.74 
 
  
 Grupo O01 ...........................  43,952.46 
U01AA010      218.7394 h    Peón especializado                                               14.82 3,241.72 
U01AA011      1,690.4344 h    Peón suelto                                                      14.80 25,018.43 
U01FY630      1,252.5500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 21,293.35 
U01FY635      1,252.5500 h    Ayudante electricista                                            15.00 18,788.25 
 
  
 Grupo U01 ...........................  68,341.75 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A03CA005      260.5321 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45.85 11,945.40 
A03FB010      192.3366 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56.42 10,851.63 
 
  
 Grupo A03 ...........................  22,797.03 
M03MC110      0.8484 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337.27 286.14 
 
  
 Grupo M03 ..........................  286.14 
M05PN010      0.8484 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40.44 34.31 
 
  
 Grupo M05 ..........................  34.31 
M06CM020      34.5600 h    Oficial primera                                                  19.76 682.91 
 
  
 Grupo M06 ..........................  682.91 
M07AC020      284.2292 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 1,546.21 
M07CB020      4.3417 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 153.91 
M07W020       26,323.8800 t    km transporte zahorra                                            0.13 3,422.10 
M07W030       1,696.8000 t    km transporte aglomerado                                         0.13 220.58 
M07Z110       0.2121 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133.02 28.21 
 
  
 Grupo M07 ..........................  5,371.02 
M08B020       284.2292 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 3,245.90 
M08CA110      3.9361 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 128.95 
M08CB010      566.0054 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 24,643.88 
M08EA100      0.8484 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95.83 81.30 
M08NM010      0.0519 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62.89 3.26 
M08NM020      3.4933 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 255.85 
M08RN040      3.4933 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 190.17 
M08RT030      0.0461 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         43.62 2.01 
M08RT050      0.8484 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50.16 42.56 
M08RV020      0.8484 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56.86 48.24 
 
  
 Grupo M08 ..........................  28,642.11 
M11HV020      34.5600 h    Peón especializado                                               16.64 575.08 
M11SP010      6.2920 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.74 168.25 
 
  
 Grupo M11 ..........................  743.33 
U02FF001      75.3950 h    Excavadora 2 m³                                                  38.00 2,865.01 
U02FK012      109.9511 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38.00 4,178.14 
U02FN005      20.7102 h    Motoniveladora media 110 CV                                      20.00 414.20 
U02FP021      124.2612 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    26.00 3,230.79 
U02SA010      133.4000 h    Motosierra                                                       2.31 308.15 
 
  
 Grupo U02 ...........................  10,996.30 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
948V74FG      404.2000 m²   Celosía polietileno                                              19.57 7,910.19 
 
  
 Grupo 948 ...........................  7,910.19 
A03CF010      33.6000 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 49.78 1,672.61 
 
  
 Grupo A03 ...........................  1,672.61 
D19QB005      0.8300 m³   CAUCHO RECICLADO                                                 52.01 43.17 
 
  
 Grupo D19 ...........................  43.17 
DDE3U58C      57.0000 m    Caz R-50 prefab                                                  11.20 638.40 
 
  
 Grupo DDE ..........................  638.40 
DFSER3OD      1.0000 u    Columpio cesta                                                   2,416.00 2,416.00 
 
  
 Grupo DFS ...........................  2,416.00 
DKEIEJ        3.2700 m³   LOSA HORMIGÓN                                                    90.00 294.30 
 
  
 Grupo DKE...........................  294.30 
EIDUCOE87     426.9540 m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            5.53 2,361.06 
 
  
 Grupo EID ............................  2,361.06 
GFHRTHRT     1.0000 u    Balancin                                                         103.57 103.57 
 
  
 Grupo GFH ...........................  103.57 
JHKHJK        2.0000      Pasarela                                                         1,691.99 3,383.98 
 
  
 Grupo JHK ...........................  3,383.98 
P01AF200      9.8980 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7.58 75.03 
P01AF201      7.7770 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7.76 60.35 
P01AF210      5.6560 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7.47 42.25 
P01AF211      4.2420 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7.76 32.92 
P01AF220      5.6560 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    7.07 39.99 
P01AF221      1.4140 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7.35 10.39 
P01AF230      2.8280 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6.78 19.17 
P01AF240      2.8280 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6.78 19.17 
P01AJM055     6.5800 m3   Jabre especial paseos (rojo)                                     52.17 343.28 
P01DW050      0.5400 m3   Agua                                                             1.27 0.69 
P01DW090      1,380.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 1,697.40 
P01EW660      109.8000 m    Madera de pino quintas                                           21.20 2,327.76 
P01JUIE3D     1.0000 u    Columpio                                                         1,413.00 1,413.00 
P01PC010      339.3600 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.58 196.83 
P01PL010      2.0079 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    454.36 912.30 
P01PL110      282.7200 m²   Emulsión termoadherente                                          0.67 189.42 
P01PL160      282.7200 m²   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0.41 115.92 
 
  
 Grupo P01 ...........................  7,495.86 
P27EH011      45.3024 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2.09 94.68 
P27EH040      30.2016 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.08 32.62 
 
  
 Grupo P27 ............................ 127.30 
P28SD030      109.6200 m²   GEOTEXTIL  150 g./m2                                             1.41 154.56 
 
  
 Grupo P28 ............................ 154.56 
P93DUEJ3      1.0000 u    Tirolina                                                         5,635.00 5,635.00 
 
  
 Grupo P93 ............................ 5,635.00 
PDIRJWJ9      23.0000 u    Banco                                                            280.00 6,440.00 
 
  
 Grupo PDI ............................ 6,440.00 
PEIC3U4H      1.0000 u    Complejo la encina                                               11,756.00 11,756.00 
 
  
 Grupo PEI ............................. 11,756.00 
PFJEIRFGR     15.0000 u    Papelera                                                         120.30 1,804.50 
 
  
 Grupo PFJ ............................. 1,804.50 
PR45HDYU      3.0000 u    Vespa                                                            1,075.00 3,225.00 
 
  
 Grupo PR4 ........................... 3,225.00 
U04PY001      690.3400 m³   Agua                                                            
 1.56 1,076.93  
 Grupo U04............................ 1,076.93 
U06GJ010      670.9200 kg   Acero B 500-S elaborado y colocado                               0.90 603.83 
 
  
 Grupo U06............................ 603.83 
U30CC001      1.0000 ud   Caja protección 63A(III+N)+F                                     58.00 58.00 
U30EF001      3,660.0000 m    Conductor 0,6/1kV 4x6 (Cu)                                       4.48 16,396.80 
U30ER205      3,891.0000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x10 (Cu)                                4.90 19,065.90 
U30ER225      224.0000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV4x16 (Cu)                                 12.65 2,833.60 
U30JW138      3,660.0000 m    Tubo PVC corrugado Dext=75                                       4.35 15,921.00 
U30JW900      203.0000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0.42 85.26 
U30KA001      203.0000 ud   Mecanismo Interruptor JUNG-501 U                                 4.65 943.95 
U30KA012      203.0000 ud   Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990                                2.89 586.67 
U30KA066      203.0000 ud   Marco simple JUNG-LS 981 W                                       1.89 383.67 
 
  
 Grupo U30............................ 56,274.85 
U39VF071      2.0000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135.46 270.92 
U39VF082      24.0000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2                                  89.80 2,155.20 
 
  
 Grupo U39............................ 2,426.12 
UE87F74       203.0000 u    Luminaria Led 3W                                                 37.00 7,511.00 
 
  
 Grupo UE8 ............................ 7,511.00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  






  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo justificación de precios    

























































































  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo justificación de precios    





CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m²   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA                             
 m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
  
A03CA005      0.0080 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45.85 0.37 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.37 0.03 
U01AA011      0.0600 h    Peón suelto                                                      14.80 0.89 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.29 
 Costes indirectos ............................  6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 1.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02         m³   DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                            
 m³. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de
  
 máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre ca-  
A03CF010      0.0560 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 49.78 2.79 
A03FB010      0.0100 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56.42 0.56 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.35 0.23 
U01AA011      0.0600 h    Peón suelto                                                      14.80 0.89 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4.47 
 Costes indirectos ............................  6.00% 0.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 4.74 




























CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        




CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01         m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa-
  
U01AA010      0.0480 h    Peón especializado                                               14.82 0.71 
U02FK012      0.0350 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38.00 1.33 
U02FF001      0.0240 h    Excavadora 2 m³                                                  38.00 0.91 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.95 0.21 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3.16 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  3.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02         m³   RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                           
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espe-  
U01AA011      0.0640 h    Peón suelto                                                      14.80 0.95 
U04PY001      0.4000 m³   Agua                                                             1.56 0.62 
A03CA005      0.0160 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45.85 0.73 
A03CI010      0.0120 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 48.68 0.58 
A03FB010      0.0120 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56.42 0.68 
U02FP021      0.0720 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    26.00 1.87 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5.43 0.38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.81 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  6.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.03         m³   EXC. MANUAL ZANJAS INSTAL. TERRENO FLOJO                          
 m³. Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y
  
U01AA011      2.0000 h    Peón suelto                                                      14.80 29.60 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29.60 2.07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31.67 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  33.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04         m³   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km CARGA MECÁNICA                        
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 
20  
A03CA005      0.0140 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45.85 0.64 
A03FB010      0.1170 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56.42 6.60 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7.24 0.51 
U01AA010      0.0480 h    Peón especializado                                               14.82 0.71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8.46 
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 Costes indirectos ............................  6.00% 0.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 8.97 































































CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 03 LIMPIEZA DEL CAUCE                                                
03.01         m²   Retirada de piedras y obstáculos                                  
   
 m3. Retirada de piedras y obstáculos en lecho del río, incluso carga y descarga y transporte de productos a verte-
  
 dero o lugar de empleo. Cantidad estimada en función de la superficie de la superficie del río y la densidad de obs-
  
 táculos apreciada en las visitas del lugar, se considera 1 m3 de material retirado por cada 10m2.  
U01AA011      0.0600 h    Peón suelto                                                      14.80 0.89 
A03CA005      0.0100 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 45.85 0.46 
U02SA010      0.0200 h    Motosierra                                                       2.31 0.05 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.40 0.10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.50 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  1.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 Paseo y áreas de descanso                                         
U04VA080      m³   PAV.TERRIZO JABRE e=6 cm MECÁNICO                                 
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo
  
 existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, 
api-  
O01OA070      0.0160 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.25 
M08NM010      0.0070 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62.89 0.44 
M08RT030      0.0070 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         43.62 0.31 
M08CA110      0.0050 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.16 
P01AJM055     1.0000 m3   Jabre especial paseos (rojo)                                     52.17 52.17 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 53.33 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 56.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13AP030      m²   GEOTEXTIL  150 g./m2                                              
 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado
  
 para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un so-
  
O01OA060      0.0600 h    Peón especializado                                               15.21 0.91 
O01OB280      0.0600 h    Peón jardinería                                                  16.53 0.99 
P28SD030      1.0000 m²   GEOTEXTIL  150 g./m2                                             1.41 1.41 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3.31 
 Costes indirectos ............................  6.00% 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 3.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
FGRE          m²   Bordillo de madera 30x10 cm                                       
 Bordillo de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15 cm., sobre suelo prepara-
  
O01OA070      0.0160 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.25 
P01EW660      1.0000 m    Madera de pino quintas                                           21.20 21.20 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 21.45 
 Costes indirectos ............................  6.00% 1.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 22.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U03CZ020      m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-
  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
M08NM020      0.0180 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.0180 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.0180 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.0180 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.0000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
EIDUCOE87     2.2000 m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                          5.53 12.17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21.99 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  23.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.02 Parque infantil                                                   
U03CZ020      m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-
  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
M08NM020      0.0180 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.0180 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.0180 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.0180 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.0000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
EIDUCOE87     2.2000 m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                          5.53 12.17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21.99 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  23.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
DFWAERF       m³   CAUCHO RECICLADO                                                  
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de40 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de  granulado co-
  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie,  recomendado para caídas
  
 no superiores a 0,90 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la   
O01OA070      0.0160 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.25 
M08NM010      0.0070 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62.89 0.44 
D19QB005      1.0000 m³   CAUCHO RECICLADO                                                 52.01 52.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  52.70 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 3.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  55.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JYJGYUG       m³   LOSA HORMIGÓN                                                     
 m3.Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado en obra, en
  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0160 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.25 
DKEIEJ        1.0000 m³   LOSA HORMIGÓN                                                    90.00 90.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  90.54 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 5.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  95.97 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
NJUHUIHU      m³   MORTERO DE HORMIGÓN                                               
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0160 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.25 
DKEIEJ        1.0000 m³   LOSA HORMIGÓN                                                    90.00 90.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 90.54 
 Costes indirectos ............................  6.00% 5.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 95.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.03 Viales aparcamiento                                               
U03RA005      m²   EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1                                     
 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de 
la  
O01OA070      3.0000 h    Peón ordinario                                                   15.36 46.08 
M07AC020      1.0000 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 5.44 
M08B020       1.0000 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 11.42 
M08CB010      2.0000 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 87.08 
P01PL110      1.0000 m²   Emulsión termoadherente                                          0.67 0.67 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 150.69 
 Costes indirectos ............................  6.00% 9.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 159.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U03VC020      t    M.B.C. TIPO AC-32 BASE 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<35                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles <  
O01OA010      0.0100 h    Encargado                                                        19.88 0.20 
O01OA030      0.0100 h    Oficial primera                                                  19.76 0.20 
O01OA070      0.0300 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.46 
M05PN010      0.0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40.44 0.81 
M03MC110      0.0200 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337.27 6.75 
M07CB020      0.0200 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.71 
M08EA100      0.0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95.83 1.92 
M08RT050      0.0200 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50.16 1.00 
M08RV020      0.0200 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56.86 1.14 
M08CA110      0.0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.10 
M07W030       40.0000 t    km transporte aglomerado                                         0.13 5.20 
M07Z110       0.0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133.02 0.67 
P01PC010      8.0000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.58 4.64 
P01PL010      0.0450 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    454.36 20.45 
P01AF200      0.3500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7.58 2.65 
P01AF210      0.2000 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7.47 1.49 
P01AF220      0.2000 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    7.07 1.41 
P01AF230      0.1000 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6.78 0.68 
P01AF240      0.1000 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6.78 0.68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 51.16 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 54.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U03RI080      m²   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dota-
  
O01OA070      0.0040 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.06 
M08CA110      0.0010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.03 
M07AC020      0.0020 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.01 
M08B020       0.0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.02 
M08CB010      0.0020 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 0.09 
P01PL160      1.0000 m²   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0.41 0.41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.62 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  0.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U03CZ020      m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-
  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
M08NM020      0.0180 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.0180 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.0180 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.0180 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.0000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
EIDUCOE87     2.2000 m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                          5.53 12.17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21.99 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  23.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U03VC050      t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30                
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF  50/70 S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-
  
O01OA010      0.0100 h    Encargado                                                        19.88 0.20 
O01OA030      0.0100 h    Oficial primera                                                  19.76 0.20 
O01OA070      0.0300 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.46 
M05PN010      0.0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40.44 0.81 
M03MC110      0.0200 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337.27 6.75 
M07CB020      0.0200 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.71 
M08EA100      0.0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95.83 1.92 
M08RT050      0.0200 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50.16 1.00 
M08RV020      0.0200 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56.86 1.14 
M08CA110      0.0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.10 
M07W030       40.0000 t    km transporte aglomerado                                         0.13 5.20 
P01PL010      0.0520 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    454.36 23.63 
P01PC010      8.0000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.58 4.64 
P01AF201      0.5500 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7.76 4.27 
P01AF211      0.3000 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7.76 2.33 
P01AF221      0.1000 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7.35 0.74 
M07Z110       0.0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133.02 0.67 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54.77 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 3.29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  58.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.04 Plazas aparcamiento                                               
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U03CZ020      m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre per-
  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
M08NM020      0.0180 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.0180 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.0180 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.0180 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.0000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
EIDUCOE87     2.2000 m²   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                          5.53 12.17 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 21.99 
 Costes indirectos ............................  6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 23.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
RUF8375G      m²   Celosía polietileno                                               
 Pavimento armado con rejilla de polietileno baja densidad de 93x32x5 cm., para aparcamientos o superficies de
  
 tránsito peatonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compacta-  
O01OA020      0.0150 h    Capataz                                                          19.41 0.29 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
M07W020       44.0000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
948V74FG      1.0000 m²   Celosía polietileno                                              19.57 19.57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 25.86 
 Costes indirectos ............................  6.00% 1.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 27.41 






























CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 Pasarela 6.8 metros                                               
05.01.01      m³   Hormigón HM-10 nivelación                                         
 m3. Hormigón HM-10P/40IIA en nivelación colocado.  
R05HP010      1.0000 m3   PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ZAPATAS                          56.81 56.81 
 
  
 Suma la partida .................................................................  56.81 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  60.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.02      m³   Hormigón HA-25 cimientos                                          
 m3.Hormigón HA-25/P/40IIA en cimentación, vibrado y colocado.  
P01HA021      1.0000 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  56.81 56.81 
 
  
 Suma la partida .................................................................  56.81 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  60.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.03      kg   Acero para armar B500S                                            
 kg.Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
O01OA030      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
O01OA060      1.7400 h    Peón especializado                                               15.21 26.47 
U06GJ010      1.0000 kg   Acero B 500-S elaborado y colocado                               0.90 0.90 
 
  
 Suma la partida .................................................................  38.04 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 2.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  40.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.01.04      u    Pasarela prefabricada                                             
         Pasarela de madera prefabricada con dimensiones y sección tipo según plano de madera laminada, formada
  
 por pavimento antideslizante y antireflejante. Toda ella según reglamento técnico de supresión de barreras. Total-
  
O01OA030      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
O01OA060      1.7400 h    Peón especializado                                               15.21 26.47 
M06CM020      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
M11HV020      0.5400 h    Peón especializado                                               16.64 8.99 
JHKHJK        1.0000      Pasarela                                                         1,691.99 1,691.99 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,748.79 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 104.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  1,853.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.02 Pasarela 4.4 netros                                               
05.02.01      m³   Hormigón HM-10 nivelación                                         
 m3.Hormigón HM-10/P/40IIA en nivelación colocado.  
R05HP010      1.0000 m3   PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ZAPATAS                          56.81 56.81 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 56.81 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 60.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.02      m³   Hormigón HA-25 cimientos                                          
 m3.Hormigón HA-25 cimientos.  
P01HA021      1.0000 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  56.81 56.81 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 56.81 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 60.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.03      kg   Acero para armar B500S                                            
 kg.Acero para armar tipo B500S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
O01OA030      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
O01OA060      1.7400 h    Peón especializado                                               15.21 26.47 
U06GJ010      1.0000 kg   Acero B 500-S elaborado y colocado                               0.90 0.90 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 38.04 
 Costes indirectos ............................  6.00% 2.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 40.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02.04      u    Pasarela prefabricada                                             
         Pasarela de madera prefabricada con dimensiones y sección  tipo según plano de madera laminada, formada
  
 por pavimento antideslizante y antireflejante. Toda ella según reglamento técnico de supresión de barreras. Total-
  
O01OA030      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
O01OA060      1.7400 h    Peón especializado                                               15.21 26.47 
M06CM020      0.5400 h    Oficial primera                                                  19.76 10.67 
M11HV020      0.5400 h    Peón especializado                                               16.64 8.99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 56.80 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 60.21 











CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                         
06.02         m    Tubo PVC corrugado D=90 mm                                        
 Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de compa-
  
U01FY630      0.1500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 2.55 
U01FY635      0.1500 h    Ayudante electricista                                            15.00 2.25 
U30ER205      1.0000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x10 (Cu)                                4.90 4.90 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9.70 0.68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10.38 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  11.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
06.03              Luminaria led 3 W                                                 
 Baliza decorativa para alumbrado exterior modelo Dust de Philips. Lámpara color Antracita fabricada en aluminio 
y  
U01FY630      0.3000 h    Oficial primera electricista                                     17.00 5.10 
U01FY635      0.3000 h    Ayudante electricista                                            15.00 4.50 
U30JW900      1.0000 ud   P.p. cajas, regletas y pequeño material                          0.42 0.42 
U30KA012      1.0000 ud   Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990                                2.89 2.89 
U30KA001      1.0000 ud   Mecanismo Interruptor JUNG-501 U                                 4.65 4.65 
U30KA066      1.0000 ud   Marco simple JUNG-LS 981 W                                       1.89 1.89 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.45 1.36 
UE87F74       1.0000 u    Luminaria Led 3W                                                 37.00 37.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  57.81 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 3.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  61.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
06.04         u    Arqueta de registro                                               
 Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente 
terminada.  
U01FY630      0.1500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 2.55 
U01FY635      0.1500 h    Ayudante electricista                                            15.00 2.25 
U30ER205      1.0000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV 2x10 (Cu)                                4.90 4.90 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9.70 0.68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10.38 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  11.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
06.05         m    Acometida                                                         
 m. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 kV. de 4x16 mm² de conductor de cobre grapeada en pared
  
 mediante abrazaderas plastificadas y tacos PVC de D=8 mm, incluidos éstos, así como terminales correspondien-
  
U01FY630      0.2500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 4.25 
U01FY635      0.2500 h    Ayudante electricista                                            15.00 3.75 
U30ER225      1.0000 m    Conductor Rz1-K 0,6/1kV4x16 (Cu)                                 12.65 12.65 
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%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20.65 1.45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22.10 
 Costes indirectos ............................  6.00% 1.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 23.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.06         ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 63A (TRIFÁSICA)                             
U01FY630      1.0000 h    Oficial primera electricista                                     17.00 17.00 
U01FY635      1.0000 h    Ayudante electricista                                            15.00 15.00 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32.00 2.24 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 34.24 
 Costes indirectos ............................  6.00% 2.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 36.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
06.07         ud   ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MON/TRIF. CR 2  SUMINIS. VIVIENDA         
U01FY630      1.0000 h    Oficial primera electricista                                     17.00 17.00 
U01FY635      1.0000 h    Ayudante electricista                                            15.00 15.00 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32.00 2.24 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 34.24 
 Costes indirectos ............................  6.00% 2.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 36.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.08         ud   CAJA GRAL. PROTECCIÓN 63A (TRIFÁSICA)                             
 ud. Caja general protección 63A trifásica incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 63A (III+N+F) para
  
 protección de la línea general de alimentación situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con
  
U01FY630      1.0000 h    Oficial primera electricista                                     17.00 17.00 
U01FY635      1.0000 h    Ayudante electricista                                            15.00 15.00 
U30CC001      1.0000 ud   Caja protección 63A(III+N)+F                                     58.00 58.00 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     90.00 6.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 96.30 
 Costes indirectos ............................  6.00% 5.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 102.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
06.01         m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN (SUBT.) 4x16 Cu                          
 m. Línea general de alimentación, (subterránea), aislada Rz1-K 0,6/1 kV. de 4x16 mm² de conductor de cobre bajo
  
 tubo de PVC Dext= 75 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
corres-  
U01FY630      0.1500 h    Oficial primera electricista                                     17.00 2.55 
U01FY635      0.1500 h    Ayudante electricista                                            15.00 2.25 
U30JW138      1.0000 m    Tubo PVC corrugado Dext=75                                       4.35 4.35 
%CI           7.0000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9.15 0.64 
U30EF001      1.0000 m    Conductor 0,6/1kV 4x6 (Cu)                                       4.48 4.48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14.27 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  15.13 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO                                                      
07.01         ud   PAPELERA DE MADERA 30 L CAPACIDAD                                 
 Cesta tronco-cónica formada por un armazón de pletina de acero pintada en polvo de poliéster secado al horno. Al-
  
 rededor del armazón se distribuyen listones de madera de pino Suecia acabado con una doble capa de lasur pro-
  
 tector fungicida, insecticida e hidrófugo color teka.   
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
PFJEIRFGR     1.0000 u    Papelera                                                         120.30 120.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 214.85 
 Costes indirectos ............................  6.00% 12.89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 227.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02         ud   BANCO MADERA                                                      
 Los bancos serán de respaldo recto, de 1,80 m. de longitud.  Totalmente en madera de eucalipto certificada. Inclui-
  
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
PDIRJWJ9      1.0000 u    Banco                                                            280.00 280.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 374.55 
 Costes indirectos ............................  6.00% 22.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 397.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
07.03         u    Balancín                                                          
 Balancín oscilante para niños de 2 a 6 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
 Largueros: madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.   
 Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la  
 meteorización.   
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.   
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304.   
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.   
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
GFHRTHRT      1.0000 u    Balancin                                                         103.57 103.57 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 198.12 
 Costes indirectos ............................  6.00% 11.89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 210.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
07.04         u    Columpio                                                          
 Columpio 2 plazas, para niños de más de 3 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Estructura Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave y Acero Inoxidable.   
 Paneles HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm.   
 Asientos Caucho.   
   
 Fabricado e instalado según normas Europeas. Incluye el suministro, transporte y montaje.  
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
P01JUIE3D     1.0000 u    Columpio                                                         1,413.00 1,413.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,507.55 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 90.45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  1,598.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  
07.05         u    Columpio cesta                                                    
 Columpio 5 plazas, para edades de 2 a 8 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.   
 Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, policarbonato o PVC.   
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y AISI-316   
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.   
 Cuerdas: cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.   
 Esta fabricado e instalado según normas Europeas  
 Incluye el suministro,transporte y montaje.  
   
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
DFSER3OD      1.0000 u    Columpio cesta                                                   2,416.00 2,416.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,510.55 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 150.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  2,661.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
07.06         u    Tirolina                                                          
 Tiene una plaza, para edades comprendidas entre 4 y 14 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.   
 Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV. Pintura: 3 manos (5 en los cantos)  
 de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.   
 Piezas de plástico: Polipropileno.   
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW 6063-0.   
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.   
 Fabricado e instalado según normas Europeas.   
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
P93DUEJ3      1.0000 u    Tirolina                                                         5,635.00 5,635.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,729.55 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 343.77 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,073.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
07.07         u    Complejo la encina                                                
 Recomendado para mayores de 3 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Estructura: Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave   
 Paneles: HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.   
 Deslizador: Polietileno de 150 cm.   
 Plataformas y Peldaños: Contrachapado Fenólico Antideslizante de 15 y 18 mm.   
 Fabricado e instalado según normas Europeas.   
 Incluido el suministro, el transporte y el montaje.  
   
   
           
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
PEIC3U4H      1.0000 u    Complejo la encina                                               11,756.00 11,756.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 11,850.55 
 Costes indirectos ............................  6.00% 711.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,561.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
07.08         u    Vespa                                                             
 Tiene 2 plazas y es para edades de 2 a 6 años.   
 Fabricado con los siguientes materiales:   
 Cuerpo: madera laminada de pino escandinavo lasurada y tratada en autoclave clase de riesgo IV.   
 Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.   
 Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la  
 meteorización.   
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.   
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304.   
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.   
 Fabricado e instalado según normas Europeas.   
 Incluye el suministro, el transporte y el montaje.  
O01OA100      1.0000 h    Cuadrilla B                                                      39.55 39.55 
O01OB505      0.5000 h    Montador especializado                                           19.82 9.91 
O01OB510      0.5000 h    Ayudante montador especializado                                  16.38 8.19 
P01DW090      30.0000 m    Pequeño material                                                 1.23 36.90 
PR45HDYU      1.0000 u    Vespa                                                            1,075.00 1,075.00 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,169.55 
 Costes indirectos ............................  6.00% 70.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 1,239.72 










CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
CAPÍTULO 08 DRENAJE                                                           
08.01         m    Caz R-50 prefab. (50x15-11)                                       
 m.Caz prefabricado de hormigón H-20, sobre solera de hormigón HM-20, de espesor 10 cm, incluso preparación
  
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
DDE3U58C      1.0000 m    Caz R-50 prefab                                                  11.20 11.20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11.48 
 Costes indirectos ............................. 6.00% 0.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  12.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
  
  Paseo fluvial en el río Loba   Anejo justificación de precios    
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 09.01 Señalización horizontal                                           
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y  
O01OA030      0.1500 h    Oficial primera                                                  19.76 2.96 
O01OA070      0.1500 h    Peón ordinario                                                   15.36 2.30 
M07AC020      0.0150 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.08 
M08B020       0.0150 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.17 
M11SP010      0.1000 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            26.74 2.67 
P27EH011      0.7200 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 2.09 1.50 
P27EH040      0.4800 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.08 0.52 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 10.20 
 Costes indirectos ............................  6.00% 0.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 Señalización vertical                                             
09.02.01      u    Señal triángular P70 nivel 2                                      
 Señal reflectante triángular reflexiva nivel 2, tipo PL=70 i./p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
anclaje,  
 totalmente colocada.  
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
U39VF011      1.0000 ud   Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 2                       54.30 54.30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 54.58 
 Costes indirectos ............................  6.00% 3.27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 57.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.02.02      u    Señal octogonal 90 nivel 2                                        
 Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste, galvanizado, tornillería, cimentación  y anclaje, totalmente colocada.  
U39VF071      1.0000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135.46 135.46 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 135.74 
 Costes indirectos ............................  6.00% 8.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 143.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02.03      u    Señal cuadrada 60x60 nivel 2                                      
 Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 2 i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje totalmente coloca-
  
 da.  
 S-13  
U39VF082      12.0000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2                                  89.80 1,077.60 
O01OA070      0.0180 h    Peón ordinario                                                   15.36 0.28 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1,077.88 
 Costes indirectos ............................  6.00% 64.67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .....................................................  1,142.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01         u    P.A Seguridad y salud. Anejo                                      
 Partida alzada a justificar de seguridad y salud, según presupuesto anejo.  
 Sin descomposición 10,397.38 
 Costes indirectos ............................  6.00% 623.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,021.22 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01         u    P.A.Gestión de residuos.Anejo                                     
 Partida alzada a justificar de gesitón de residuos, según presupuesto anejo.  
 Sin descomposición 6,164.78 
 Costes indirectos ............................  6.00% 369.89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,534.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PREOC 2016                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 12 PARTIDAS ALZADAS                                                  
12.01              Limpieza y terminación de las obras                               
 Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de obras.  
 Sin descomposición 2,500.00 
 Costes indirectos ............................  6.00% 150.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,650.00 
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ANEJO Nº 21: PLAN DE OBRA. 
1. Objeto y normativa. 
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1. OBJETO Y NORMATIVA. 
 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo 
de la obra y la inversión necesaria mensualmente. 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán 
desarrollarse los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para 
su distribución en el tiempo. 
 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible 
desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en 
duración y coste óptimo. 
 
De esta forma se cumple con el artículo 63.5 del Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado, en el que se especifica que será necesario incluir 
un programa del posible desarrollo de los trabajos en aquellas obras cuyo 
presupuesto sea superior a 30.000 €. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente 
indicativo. Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo se han consultado 
varios proyectos similares. 
 
2. PLAN DE OBRA 
 
Dada la entidad de la obra y un nivel de movimiento de tierras no muy importante 
se ha establecido una duración de la misma de 5 meses y dos semanas. Dividida en 
las siguientes partidas: 
 
 Trabajos Previos. 
 Movimientos de Tierras. 
 Limpieza del cauce. 









 Seguridad y salud. 
 Gestión de residuos. 
 Partidas alzadas. 
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   Meses 
Capítulo 
Importe ejecución 
material 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 
1. Trabajos previos 27,915.00 €                                                             
2. Movimientos de 
tierras 34,621.57 €                                                             
3. Limpieza del cauce 10,605.30 €                                                             
4. Firmes y 
pavimentos 66,916.73 €                                                             
5. Estructuras 34,492.56 €                                                             
6.Alumbrado 116,039.62 €                                                             
7. Equipamiento 39,370.81 €                                                             
8. Drenaje 693.69 €                                                             
9.Señalización 3,253.03 €                                                             
10. Seguridad y salud 11,021.22 €                                                             
11. Gestión de 
residuos 6,534.67 €                                                             
12.Partidas alzadas 2,650.00 €                                                             
                                
 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 
Obra ejecución semanal 43,027.39 € 57,673.17 € 54,446.48 € 92,391.27 € 89,330.85 € 17,245.06 € 
Obra ejecución acumulada 43,027.39 € 100,700.55 € 155,147.03 € 247,538.30 € 336,869.14 € 354,114.20 € 
% semanal 12.15% 16.29% 15.38% 26.09% 25.23% 4.87% 
% acumulado 12.15% 28.44% 43.81% 69.90% 95.13% 100.00% 
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ANEJO Nº22: REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
1. Introducción. 
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El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
1359/2011 de 7 de octubre por el que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo 
generales de obras con el estado y organismos autónomos, así como su 
complemento, el Real Decreto 2167/81 del 20 de agosto, donde se indica que 






2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas 
en el decreto antes mencionado es el propuesto por la orden circular para el 
caso de obras de la dirección general de carreteras, que es el siguiente: 
 
1) Se determinan los tantos por uno sobre el presupuesto total que 
representan cada una de las clases de obra que aparecen en la orden circular. 
2) Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica 
general que se indican en la O.C. 316/91. 
3) Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra 
y se suman, obteniéndose así los coeficientes polinómicos globales. 
4) Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella 
en la cual todos sus coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto 
a los obtenidos. Aquella fórmula que cumpla este requisito será la elegida 





Tras realizar estos pasos previamente explicados, se determina que la fórmula 

























 Kt: Índice teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 Co: Índice de coste del cemento en fecha de licitación. 
 Et: Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 
 Pt: Índice de coste de plásticos en el momento de ejecución t. 
 Po: Índice de coste de plásticos en fecha de licitación. 
 Rt: Índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 Ro: Índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 
 St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de 
ejecución t. 
 So: Índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de  licitación. 
 Tt: Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de 
ejecución t. 
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ANEJO Nº 23: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
1. Introducción. 
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El presente anejo tiene por objeto el establecer la clasificación exigible al 
contratista de la obra, para así́́, garantizar su adecuada cualificación para el 
correcto desarrollo de la misma. 
 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido 
los criterios establecidos en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN. 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La 
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del 
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e 
inferior o igual a 360.000 euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e 
inferior o igual a 840.000 euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e 





 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e 
inferior o igual a cinco millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de 
euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos 
pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima 
categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 
840.000 euros. 
 
  La clasificación para este proyecto sería la categoría 5. 
  
 En función de lo establecido en el artículo 36.2, apartado d, del 
reglamento que desarrolla la ley de contratos del sector público, las partidas 
de presupuesto que sean superiores o iguales al 20 % del total del 
presupuesto, serán aquellas que influyan en la clasificación del contratista. 
Este porcentaje es superado por el alumbrado. Debido a esto, el grupo de obra 




- Categoría: 4 
- Grupo: I 
- Subgrupo: 1 
 
